

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1949/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: e4123

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

EKOTEZ, spol. s r.o.

sídlo: Praha 3, Koněvova 47, čp. 857, PSC 13000

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista

IČO: 15268462

DIČ: CZ15268462

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1247

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 6. 10. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**FVE Povodí Vltavy, státní podnik – VD Kořensko**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla o 55 kalendářních dní. Důvodem je nepříznivé počasí, které bránilo dokončení montážních prací.

4. S posunem termínu uvedeným v předchozím odstavci tohoto dodatku č. 2 dochází automaticky i k posunu termínu dokončení montážních prací na díle, a to z důvodu jeho provázanosti ve smlouvě o dílo s termínem předání a převzetí dokončeného díla. Původně sjednaný termín dokončení montážních prací na díle a předání a převzetí dokončeného díla však uplynul bez jeho prodloužení, a to z důvodu na straně objednatele. Z toho důvodu vznikl objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ze strany zhotovitele. S ohledem na skutečnost, že by tento nárok nevznikl, došlo-li by k uzavření tohoto dodatku č. 2 včas, vzdává se objednatel předmětného nároku na smluvní pokutu. Toto vzdání se však nemá vliv na případně v budoucnosti vzniklý nárok na smluvní pokutu ze stejného titulu.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o díl takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) a písm. c) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- b) dokončení montážních prací na díle včetně jeho zprovoznění:
nejpozději do 8. 1. 2024.
- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 8. 2. 2024.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Tomáš Janda, MIM
prokurista
EKOTEZ, spol. s r.o.