

Dodatek č. 3





ke smlouvě o dílo č. V/63/2023 „Nástavba pro odborné učebny v ZŠ Chlumec“
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Chlumec**
sídlo: Muchova 267, 403 39 Chlumec
statutární zástupce: JUDr. Veronika Srnková, starostka
IČ: 00391387
DIČ: CZ00391387
daňový režim: je plátcem DPH
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Urban Centre družstvo**
sídlo: Pod Pekárnami 15, Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku Dr 8063/MSPH Městský soud v Praze
zastoupený: Petra Juřátková - předseda
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických: 
telefon: 
IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 5 odst. 5.8. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvidaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

2.1. V Čl. 5 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění:

Odstavec 5.1
ve znění Dodatku č. 2:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH v Kč	14 483 935,51
21% DPH v Kč:	3 041 626,46
Cena celkem s DPH v Kč	17 525 561,97

na nové znění:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena:	
Cena celkem bez DPH v Kč	14 483 935,51
21% DPH v Kč:	3 041 626,46
Cena celkem s DPH v Kč	17 525 561,97
Slovy: sedmnáct milionů pět set dvacet pět tisíc pět set šedesát jedna korun českých devadesát sedm haléřů	

Cena za vícepráce:	
Cena bez DPH v Kč:	284 946,46
21% DPH v Kč:	59 838,75
Cena celkem s DPH v Kč:	344 785,21
Slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set osmdesát pět korun českých dvacet jeden haléřů	

Nová celková cena:	14 768 881,97
Cena celkem bez DPH v Kč:	3 101 465,21
21% DPH v Kč:	17 870 347,18
Cena celkem s DPH v Kč:	
Slovy: sedmnáct milionů osm set sedmdesát tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých osmnáct haléřů	

2.2. V Čl. 22. Ostatní ujednání se mění:

Odstavec 22.8.
z původního znění:

22.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:

- 1) Položkový rozpočet a položkový rozpočet víceprací č.2
- 2) Prováděcí projektová dokumentace (není přiložena)
- 3) Časový a finanční harmonogram realizace stavby
- 4) Seznam poddodavatelů

na nové znění:

22.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:

- 1) Položkový rozpočet a položkový rozpočet víceprací č.3
- 2) Prováděcí projektová dokumentace (není přiložena)
- 3) Časový a finanční harmonogram realizace stavby
- 4) Seznam poddodavatelů

- 2.3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
- 2.7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 7/44R/2024 ze dne 8. 1. 2024.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací č.3
Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací č.3

V Chlumu dne 29.1.2024

V Praze dne 29.1.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTO CHLUMEC



Město Chlumec
JUDr. Veronika Šrnková, starostka



Urban Centre družstvo
Petra Juřátková, předseda

