

Protokol o změně díla		Změnový list č.: 17		
<b>Název:</b>	<b>Odpočet daru stromků</b>			
Předmět díla:	Lety u Písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách			
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo MRK/SDD 10/2023			
Objekt:	Krajinářská architektura			
Objednatel:	Muzeum romské kultury s.p.o.			
Zhotovitel:	PROTOM S.r.o.			
TDS:	Ing. Pavel Rádl			
Projektant:	TERRA FLORIDA v.o.s.			
<b>Popis změny:</b>				
V průběhu výstavby byl dojednáán dar 13917 stromků pro výsadbu v areálu. Následně byl dar rozšířen o dalších 1167 kontejnerovaných keřů a 3246 stromků. Zhotoviteli se podařilo zrušit objednávku stromků s výjimkou 320 stromků. Oproti projektu, který předpokládal 13300 stromků je tedy nutno odpočítat stromky z dodávky zhotovitele, zároveň však připočítat výsadbu stromků navíc. ZL doplňuje v rozpočtu vynechaný materiál nátěrů proti okusu.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje, nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
<b>Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek</b>				
Změna je vyvolána podle § 222 odst. 6 - potřeba změny vznikla v důsledku záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Reálný stav - návrh ZL podává zhotovitel		
		Návrh ZL podává objednatel	X	
	Jedná se o změnu	Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. A hrazené nad rámec ceny díla		
Údaje o složení ceny	Způsob projekčního řešení změny:			
	1 Zápis do SD			
	3 Dodatek k PD			
	4 Dokumentace skut. provedení		X	
	5 Jiné			
Údaje o složení ceny	Ocenění zpracoval:		Vladislav Hájek	
	Hodnota přípočtů (vícepráce) celkem v Kč bez DPH		325 740,24 Kč	
	Hodnota odpočtů (méněpráce) celkem v Kč bez DPH		418 660,00 Kč	
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		- 92 919,76 Kč	
	Výše DPH	Sazba: 21%	- 19 513,15 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		- 112 432,91 Kč	
termín	Termín realizace změny:		XI.23	
	Vliv změny na termín dokončení díle:		ne	
Odsouhlasení	Změnu odsouhlasil:	Jméno	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)			
	Zhotovitel (ředitel pro obchod, výrobu)			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce)			
Přílohy:	1x položkový rozpočet (odpočty, přípočty)			