

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001083/2017/Zaj
 na provedení díla
„V Hlinkách – parkoviště“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001083/2017/Zaj	Org: 4979
----------------------------	--	--------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
 Horní náměstí 583
 779 11 Olomouc
 IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Bc. Michaela Preusslerová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 714, michaela.preusslerova@olomouc.eu

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo výdajového účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
 Na bažinách 1810/26
 785 01 Šternberk

IČ: 27798348

DIČ: CZ27798348

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. C 30003

ID datové schránky: aah5ek

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Vlastimil Malík – jednatel

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001083/2017/Zaj ze dne 6. 4. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZI.	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZI.	Cena bez DPH včetně dodatků
SO 101	Parkoviště	408 765,85	-72 545,70	1	51 608,43	1	387 828,58
SO 401	Přeložky VO	36 396,00					36 396,00
SO 801	Vegetační úpravy						
801.1	Kácení	4 200,00	-1 830,00	1			2 370,00
801.2	Výsadba keřů	39 773,02					39 773,02
VON	Vedlejší a ostatní náklady	44 750,00					44 750,00
Cena celkem		533 884,87	-74 375,70		51 608,43		511 117,60

DPH 21%

107 334,70

Cena celkem včetně 21% DPH

618 452,30

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 28.06.2017

V Olomouci, dne:

	Zhotovitel
	

Název akce: V Hlinkách - parkoviště
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/001083/2017/Zaj
 Číslo ZL: 1

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 101	2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-51,900	130,000	80,00	10 400,00	78,100	-4 152,00	6 248,00
SO 101	3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlo	m3	-15,570	39,000	10,00	390,00	23,430	-155,70	234,30
SO 101	7	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-51,900	137,670	55,00	7 571,85	85,770	-2 854,50	4 717,35
SO 101	8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-986,100	2 615,730	10,00	26 157,30	1 629,630	-9 861,00	16 296,30
SO 101	10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-88,230	211,259	50,00	10 562,95	123,029	-4 411,50	6 151,45
SO 101	25	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-151,300	151,300	140,00	21 182,00	0,000	-21 182,00	0,00
SO 101	36	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-173,000	173,000	173,00	29 929,00	0,000	-29 929,00	0,00
SO801.1	1	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	-1,000	1,000	540,00	540,00	0,000	-540,00	0,00
SO801.1	2	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-1,000	1,000	540,00	540,00	0,000	-540,00	0,00
SO801.1	5	162R01403	Odvoz rostlinného odpadu na skládku (sml.cena)	sou	-0,500	1,000	1 500,00	1 500,00	0,500	-750,00	750,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
SO 101	40	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	151,300	480,00	239,00	36 160,70
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

		113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	151,300		28,80	4 357,44
		113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	151,300		29,00	4 387,70
		56481111	Podklad šterkodrt ŠD zhut tl 50mm	m2	151,300		44,30	6 702,59

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	51 608,43 Kč
Měněpráce	-74 375,70 Kč

Celkem bez DPH	-22 767,27 Kč
DPH 21%	-4 781,13 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-27 548,40 Kč