

# Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 2023/D/0064

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)


## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

|  |   |
|--|---|
| Název:                                   | <b>Město Kuřim</b>  |
| Sídlo:                                   | Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  |
| IČ:                                      | 00281964  |
| DIČ :                                    | CZ00281964  |
| Bankovní ústav:                          | Komerční banka a.s., pobočka Kuřim  |
| Číslo účtu:                              | 22824641/0100   |
| Datová schránka:                         | 5dhhbqi2  |
| Zastoupen ve věcech smluvních:           | Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou   |
| Zástupce objednatele pro věci technické: | Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz<br>Tel.: 541 422 373, 606 705 879<br>Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz<br>Tel.: 541 422 316, 725 952 121 |

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Název:                         | <b>Ateliér DPK s.r.o.</b>  |
| Sídlo:                         | Šumavská 416/15, 602 00 Brno   |
| IČ:                            | 25348817,  |
| DIČ :                          | CZ25348817   |
| Zastoupen ve věcech smluvních: |  |
| Zástupce pro věci technické:   |  |

(dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XVI odst. 1 na změně Smlouvy o dílo č. 2023/D/0064 ze dne 28.04.2023

Článek V. Termíny a místo plnění, odst. č. 1 se ruší a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. Doba pro provádění díla je smluvněna **do 8 měsíců od podpisu smlouvy**.

Pokud v průběhu plnění dojde k přerušení prací na Díle v důsledku okolností, které nemohl Zhotovitel předpokládat nebo ovlivnit, prodlužuje se termín plnění o dobu, po kterou překážka pro řádné plnění trvá. Za takové překážky se dle této smlouvy považuje např. projednávání projektového záměru a schvalovací procesy na straně Objednatele, správců dopravní a technické infrastruktury, dotčených orgánů státní správy, ostatních účastníků řízení dle zák. č. 283/2021 Sb. v platném znění nebo jiných subjektů, jejichž práva a požadavky je třeba v rámci přípravy projektové dokumentace vypořádat.

Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek Smlouvy je podepsán 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku smlouvy souhlasí a že dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Dodatek smlouvy byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. R/2024/014 ze dne 10.01.2024.
4. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
5. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne.....

V ....., dne.....

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

.....  
■■■■■ jednatel