

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 31. 1. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze stavu skrytých stavebních konstrukcí, tyto dodatečné práce jsou uvedeny v odst. č. III. Znění dodatku.

III. Znění dodatku

1. **Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu**

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Méněpráce dle Dodatku č.1 bez DPH	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Cena bez DPH včetně dodatků
1	Odstranění havárie zdiva	146 891,06	0,00	17 592,58	164 483,64
Cena celkem		146 891,06	0,00	17 592,28	164 483,64
DPH 21%					34 541,56
Cena celkem včetně 21% DPH					199 025,20

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel Mgr. Vladimíra Švecová Ředitelka školy	Zhotovitel Ondřej Neradil, Michal Vyhnálek Jednatelé Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.
--	---