

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě ze dne 13.10.2023 uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění o výkonu technického dozoru objednatel:

„Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“**1. Smluvní strany****Příkazce**

název: **Město Uherské Hradiště**
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
 K podpisu smlouvy je oprávněna podle vnitřního předpisu vedoucí odboru investic městského úřadu Ing. Bronislava Struhelková společně s tajemníkem Ing. Ivanem Matulíkem.
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat:
 Ing. Michaela Janečková, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 275
 mobil: 739 488 560
 e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník

název: Jan Vaculík
 sídlo: Hostějov 26, 687 41
 zastoupení: Jan Vaculík
 IČO: 15252001
 DIČ: Neplátce DPH
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:

 bankovní spojení: MONETA Money Bank
 č. účtu: 155092376
 za Příkazníka je oprávněn jednat: Jan Vaculík
 tel. oprávněné osoby:
 mobilní číslo: 724163295
 e-mail: janvaculik62@gmail.com

(dále jen „**příkazník**“ nebo „**TDO**“)

2. Prohlášení stran

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.10.2023 uzavřely příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), kterou příkazce v postavení objednatel stavby „Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“ zabezpečuje prostřednictvím příkazníka výkon investorsko-inženýrské činnosti podle příslušných právních předpisů nad prováděním uvedené stavby.

3. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení činnosti dle Smlouvy ze strany příkazníka v důsledku změny rozsahu prací, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

3.2. Na základě tohoto dodatku se tedy mění Smlouva následovně:

a) Mění se článek 4. „Doba a místo plnění“, konkrétně její odstavec 4.1. Příkazní smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:

4.1. Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit činnosti stanovené v čl. 3 této smlouvy v níže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájení činnosti:	ihned po podpisu smlouvy
Termín zahájení realizace Stavby zhotovitelem – předpoklad:	16.10.2023
Termín dokončení realizace Stavby zhotovitelem:	10.05.2024
Předpokládaný termín ukončení činnosti:	cca 1 měsíc po dokončení realizace díla zhotovitelem, po kolaudačním řízení a předání budoucímu uživateli.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. Ostatní ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, porozuměly mu, s jeho celým obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

4.5. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021, ve znění účinném od 23.08.2022.

V Uherském Hradišti dne **31-01-2024**

Za příkazce



Ing. Bronislava Struželková

vedoucí odboru investic



Ing. Ivan Matulík

tajemník městského úřadu

V Hostějově dne 25.1.2024

Za příkazníka



Jan Vaculík

