

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **2305030036**
Číslo smlouvy objednatele: **25/04/ORI-OVZ/2023**
Číslo Dodatku č. 1: **05/01/ORI-OVZ/2024**

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno ve věcech smluvních:
Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne
20. 10. 2022
Zastoupeno ve věcech technických:
[REDAKCE]
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: H&B delta, s.r.o.
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE] hlavní
stavbyvedoucí
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 25/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 25. 08. 2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZUŠ VI. Ambrose ul. Kravařova – oprava vnějšího pláště budovy vč. střechy“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, a nově se vkládá příloha č. 5 a 6

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1.1 se mění takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	18 464 440,- Kč
DPH 21%	3 877 532,40 Kč
Původní cena včetně DPH	22 341 972,40 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	1 578 869,68,- Kč
DPH 21%	331 562,63,- Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	1 910 432,31,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	20 043 309,68,- Kč
DPH 21%	4 209 095,03,- Kč
Cena dodatek č. 1 včetně DPH	24 252 404,71,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Ke změně ceny díla došlo v důsledku víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy, které spočívají v:

Vícepráce:

- Přípočet položek dle skutečného 20%, 30% a 50% rozsahu oprav na jednotlivých stranách fasády
- Provedení zlacení zdobných prvků západní a východní věže

Méněpráce:

- Odečet položek z původního rozpočtu souvisejících s předpokládaným 10% rozsahem oprav fasády

Dále se doplňuje příloha č. 5 Smlouvy „Položkový rozpočet VCP, zlacení prvků věží“ ve znění přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

Doplňuje se příloha č. 6 Smlouvy „Položkový rozpočet VCP fasády složitost V a VII“ ve znění přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 25/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 25. 08. 2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 16. 01. 2024 usnesením č. RM/2024/35/48 .

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet VCP zlacení prvků věží
2. Položkový rozpočet VCP fasády složitost V a VII

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozeňnal** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2024.01.29
09:30:05 +01'00'

.....
Ing. Jiří Rozeňnal
2. náměstek primátora

Ve Vsetíně

**Ing.
Ondřej
Hurta** Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Hurta
Datum: 2024.01.26
10:35:37 +01'00'

.....
Ing. Ondřej Hurta
jednatel