

DODATEK Č. 2 SMLOUVY

č. smlouvy Objednatele: 15PT-001475

č. smlouvy Zhotovitele: 2409-02

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 285 1067

název veřejné zakázky: **D49, 4901 Hulín – Fryšták SO 189 a související objekty, MÚK Hulín, VD-ZDS vč. AD**

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000744

(dále jen „Smlouva“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost „Morava – RD velké zakázky BIM“

VIAPONT, s.r.o. (vedoucí společník)
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
datová schránka: zcuuert
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

další společníci společnosti:

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:
vložka

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
4477

akciová společnost

jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké
zakázky BIM“ na základě plné moci,

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupen:

Bohunická 50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 1558

společnost s ručením omezeným

mx4yiq

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava

42767377

CZ42767377

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 10727

akciová společnost

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 8917

společnost s ručením omezeným

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

25564901

CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 33954

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava – Vítkovice

IČO:

64616886

DIČ:

CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 9104

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 14051

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a

METROPROJEKT Praha a.s.,

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:

45271895

DIČ:

CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1418

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ke změně vedoucího společníka společnosti pro tuto konkrétní zakázku:

D49, 4901 Hulín – Fryšták SO 189 a související objekty, MÚK Hulín, VD-ZDS vč. AD

Článek I.

1. V průběhu zpracování projektové dokumentace VD-ZDS došlo po odevzdání jejího konceptu ke změně technického řešení SO 189.226 vč. jeho založení a rozšíření předmětu dokumentace o doplnění zádržného systému v prostoru MÚK Hulín.

Koncept VD-ZDS byl v souladu s předchozí dokumentací DSP navržen mostní objekt SO189.226 jako monolitická, železobetonová rámová konstrukce, založená na vrtaných monolitických, železobetonových pilotách s použitím vibrovaných šterkopískových pilot a plošné sanační vrstvy pod násypem. Podle zaslaných připomínek ke konceptu VD-ZDS, je ze strany objednatele požadováno přepracovat mostní objekt SO189.226 na prefabrikovanou železobetonovou konstrukci, založenou na beraněných, prefabrikovaných, železobetonových pilotách a použití svislých geodrénu v kombinaci s plošnou sanační vrstvou.

Dále má být dokumentace VD-ZDS rozšířena o doplnění zádržného systému na hlavní trase v prostoru nedokončeného MÚK Hulín.

Na základě uvedených skutečností dochází ke změně ceny plnění, v části „VD-ZDS“ a změny doby plnění pro zpracování „Koncept čistopisu VD-ZDS“.

2. Z důvodu uvedených změn se Smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy takto:

- a. V důsledku výše uvedených změn dochází k navýšení ceny za část „VD-ZDS“ o 507.000,- Kč bez DPH na celkovou cenu „VD-ZDS“ 2.181.000,- Kč bez DPH. Článek II. odst. 1. se tak mění následovně:

původní znění:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2.290.000,00	480.900,00	2.770.900,00

nové znění:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2.797.000,00	587.370,00	3.384.370,00

- b. Článek III. odst. 1. se mění následovně:

původní znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do 4 měsíců na základě písemné výzvy Objednatele
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 2 týdnů od protokolárního předání souhrnného písemného vyjádření zadavatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 2 týdnů od písemné výzvy Objednatele (čistopis bude obsahovat zpracované DI)
Výkon technické pomoci	v průběhu výběrového řízení zhotovitele stavby
Výkon AD	v průběhu stavby

nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do 4 měsíců na základě písemné výzvy Objednatele
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od protokolárního předání souhrnného písemného vyjádření zadavatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 2 týdnů od písemné výzvy Objednatele (čistopis bude obsahovat zpracované DI)
Výkon technické pomoci	v průběhu výběrového řízení zhotovitele stavby
Výkon AD	v průběhu stavby

- c. Platební podmínky:
Navýšení dle Dodatku č. 2 bude vyfakturováno po odevzdání čistopisu VD-ZDS.

Článek II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, přičemž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele: VIAPONT, s.r.o.
společník společnosti „Morava – RD velké zakázky
BIM 2020“

Ve Zlíně dne: 8.12.23

V Brně dne: