

Čj: MULA 2516/2024  
Ukládací znak: 56.18 V/5  
Počet listů dokumentu: 1  
Počet listů příloh: 0

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**čj. MULA 22388/2023 ze dne 07.08.2023**  
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

**na zhotovení projektové dokumentace**  
**„Lanškroun, ul. Lidická - chodníky podél III/36810“**

**1. Objednatel:**

Město Lanškroun  
Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun  
IČ: 00279102, DIČ: CZ699003828  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-2725611/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Radim Vetchý, starosta,  
tel.: +420 465 385 220, e-mail: [radim.vetchy@lanskroun.eu](mailto:radim.vetchy@lanskroun.eu)

ve věcech technických: Jiří Zatloukal  
tel.: +420 736 472 682, e-mail: [jiri.zatloukal@lanskroun.eu](mailto:jiri.zatloukal@lanskroun.eu)

(dále jen objednatel)

**a**

**2. Zhotovitel :**

**PRODIN a.s.**

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ: 252 92 161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

zastoupený :

ve věcech smluvních **Ing. Leošem Jelínkem, členem představenstva**

ve věcech technických: Ing. Daniel Gabrle, vedoucí projekční skupiny,  
tel.: 605 329 480, mail: [daniel.gabrle@prodin.cz](mailto:daniel.gabrle@prodin.cz)

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy: Ing. Marcelou  
Karlovcovou, tel.: 724 111 634, [marcela.karlovcova@prodin.cz](mailto:marcela.karlovcova@prodin.cz)

(dále jen zhotovitel)

## I.

### Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2023 smlouvu o dílo čj. MULA 22388/20238, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a pro provedení stavby (PDPS) „**Lanškroun, ul. Lidická - chodníky podél III/36810**“,
2. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení jednotlivých částí díla sjednaném v článku IV. odst. 2. a 3. smlouvy.
3. Dle znění čl. IV. Odst. 2 smlouvy o dílo byl sjednán termín odevzdání DUSP 30.01.2024. Tímto dodatkem smluvní strany sjednávají nový termín odevzdání DUSP 31.03.2024.
4. Dle znění čl. IV. Odst. 3. smlouvy o dílo byl sjednán termín odevzdání PDPS do 28.02.2024. Tímto dodatkem se sjednává nový termín odevzdání PDPS 30.04.2024.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 17/RM/2024 ze dne 17.01.2024.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V Lanškrouně dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta obce

.....  
Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva PRODIN a.s.