

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0182/L3400/22 (objednatele)

č. 0182 (zhotovitele)

ze dne 22.6.2023

na akci

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Čechelice, P5“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KUBÝ s.r.o.

se sídlem: Družstevní ohoz 1303/22, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupená:

IČO: 274 12 831

DIČ: CZ27412831

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 110609

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna předmětu díla, a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu realizace plnění. Změna bude provedena na základě skutečného stavu výškových poměrů stávající kanalizační stoky v ulici Na Čechelice a umístěním spadišť.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.2, který zní:

2.1.2 „Zhotovitel **provede** tyto dodatečné práce:

- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- podání žádosti pro vydání stavebního povolení (podání ohlášení stavby), případné zajištění uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání pravomocného stavebního povolení;
- kompletní inženýrská činnost, jejíž předmětem bude rekonstrukce kanalizační stoky v otevřené pažené rýze oproti původně navržené štole. V rámci rekonstrukce bude upraveno výškové uspořádání stoky, tzn. kanalizace bude uložena „v nižší hloubce“ i za cenu obnovení všech kanalizačních přípojek. (6 ks).

2. V Ustanovení **čl. 5. DOBA PLNĚNÍ** se mění znění bodu 5. takto, že nově zní:
Odevzdání dokumentace pro DUR a DSP do 22.6.2024
3. V Ustanovení **čl. 6. CENA** se mění úvodní odstavec tohoto článku v bodě 6.1, který nově zní:

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	995 059,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	631 751,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 626 810,00 Kč
DPH 21%	

Kalkulace ceny – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
V Praze, dne
