

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. . 0053/W7200/23 (objednatele)

č. 061/000/23 (zhotovitele)

na provedení stavebních prací

uzavřená dne 8.6.2023

**„Propojení vodovodních řadů, ul. Na Dračkách, P6“**

## Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: KSK Praha – Inženýrské stavby s.r.o.**

se sídlem: Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

zastoupena:

IČO: 271 09 160

DIČ: CZ27109160

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zrušení výluky plánované na 5.12.2023 a tím posuntí termínu do skončení zimního období.

## ČLÁNEK I.

V Ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:

„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 24.4.2024**, v opačném případě je v prodloužení.“

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

### ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram

za objednatele  
v Praze dne

za zhotovitele  
v Praze dne

---

---