



Správa
Pražského hradu

SPH 23/2024
ZČ 106.050.00.001.0
NS 1335042
ID RS smlouvy 5723519
ID RS dodatku č. 2

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1552/2018 ze dne 12.7.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH
1853/2023 ze dne 1.9.2023

na akci

„Severní křídlo – rekonstrukce VZT jednotek pro Obrazárnu – výběr projektanta“

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Vladimírem Sonntagem, ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. arch. Petrem Frantou, jednatelem

IČO: 43870295

DIČ: CZ43870295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 5945

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen
„dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1552/2018 ze dne 12.7.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j.
SPH 1853/2023 ze dne 1.9.2023 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy zpracoval pro objednatele a rovněž mu odevzdal dokumentaci pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (dále pro účely dodatku pouze „projektová dokumentace“).
2. Objednatel na základě zhotovitelem odevzdané studie ekonomické výhodnosti řešení VZT jednotek v Obrazárně rozhodl o výměně jednotek ve strojovně VZT Obrazárny. Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizovat některé části projektové dokumentace v rozsahu specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku (mimo Doporučení zlepšení provozních podmínek ve vstupní klínové chodbě).
3. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat dotčené části projektové dokumentace a odevzdat její čistopisy v podobě dle článku I odst. 1.1. písm. b) a dle článku V odst. 4 smlouvy nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
4. Ustanovení smlouvy se užití přiměřeně i na provedení aktualizace části projektové dokumentace dle tohoto dodatku.
5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za aktualizaci části projektové dokumentace dle tohoto dodatku ve výši 97.400,- Kč bez DPH (slovy: devadesátšedemtisícčtyřista korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ke dni řádného odevzdání čistopisů části projektové dokumentace objednateli.
6. Daňový doklad dle odst. 6 tohoto článku bude mít náležitosti dle článku IV odst. 3 smlouvy, stejně tak splatnost daňového dokladu se řídí citovaným ustanovením. Daňový doklad vystavený v elektronické podobě přijme objednatel pouze na e-mailu: posta@hrad.cz, popř. zasláním do své datové schránky.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1552/2018 ze dne 12.7.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1853/2023 ze dne 1.9.2023.

Příloha č. 1 – rozsah aktualizace

V Praze dne

V Praze dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel
PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.

Vladimír Sonntag
ředitel
Správa Pražského hradu