

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2023
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel

Městská část Praha 10
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: Ing. Arch. Martinem Valovičem starostou
ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
ID datové schránky: imb7wg
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

IWU s. r. o.
se sídlem: Jana Zajíce 162, Praha 7, 170 00
zastoupený: Ing. Tomášem Kaplanem
IČO: 07395680
DIČ: CZ07395680
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 9915282/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1314 uzavřené dne 18. 8. 2023.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění termín dokončení a rozsah prací na díle s názvem „SANACE ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI MŠ HRADEŠÍNSKÁ 1974/17, PRAHA 10“, a to následovně:

V čl. I. Předmět díla se na konci prvního odstavce doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce a méněpráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnovém listu č. ZL 01, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.

V čl. III. Cena díla, se znění 1. odstavce mění a nově zní následovně:

Cena díla bez DPH **4 635 029,26 Kč**

(slovy: čtyřmiliónyšestcettřicetpěttisícdvacetdevět korun českých a 26 haléřů))

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	4 098 658Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	536 371,26 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1:	4 635 029,26 Kč bez DPH

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2023/OMP/1314 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

II. TERMÍN PLNĚNÍ

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. II., čas plnění, výše uvedené smlouvy – provedení díla. Termín provedení díla se prodlužuje o 6 týdnů na dobu plnění 28 týdnů. Do 3. 3. 2024.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 01.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele:
Městská část Praha 10

Za Zhotovitele:
IWU s.r.o.

**Jakub
Brzoň**

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.01.17
09:36:42 +01'00'

**Ing. Tomáš
Kaplan**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kaplan
Datum: 2024.01.15
16:02:17 +01'00'

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního

Ing. Tomáš Kaplan