

Číslo dodatku objednatele: 2679D1/2024/HS

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2679/2023/HS/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora

Bc. Dagmar Macháčkovou, MPA

KONE, a.s.

se sídlem: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
zastoupena: [REDAKCE] na základě
plné moci

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 775

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

IČO: 00176842
DIČ: CZ00176842(plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ev. 2679/2023/HS/VZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „**Oprava zařízení paternosteru v budově Nové radnice**“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací v průběhu realizace plnění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutné změnit předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 38.200 Kč bez DPH (tj. 4,47 % původní ceny díla).

čl. II.

Změny smlouvy

- Čl. II. odst. 2 smlouvy se doplňuje o písm. e) v následujícím znění:
„e) realizaci prací v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy (změnový list č. 1 se soupisem prací a dodávek).“
- Čl. IV. odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací dle tohoto dodatku mění a nově zní:



„I. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH **892.849,68** Kč

DPH 187.498,43 Kč

Cena celkem včetně DPH

1.080.348,11

Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“



3. Za přílohu č. 1 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 2 Změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2679/2023/HS/VZ rozhodla rada města usnesením č. 03364/RM2226/55 ze dne 30. 1. 2024.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2679/2023/HS/VZ uzavřené dne 18. 11. 2023.
6. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č.1 – Změnový list č.1 (příloha č. 2 smlouvy)



Digitally signed by

Date: 2024.02.01
15:24:27 +01'00'

Za objednatele

Bc. Dagmar Macháčková, MPA
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Head of New Building Solutions Czech
Republic and Slovakia
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2679D1/2024/HS

Změnový list č. 1

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: 41815045 (40004542). Na adrese: PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/8 , 702 00, OSTRAVA. Lokace zařízení: PATERNOSTER.			
1 Oprava po zkoušce zařízení	1		
<ul style="list-style-type: none"> • Výměna spínačů S3 napínacích stanic • Výměna spínačů S2 na bezpečnostních mřížkách • Úprava a seřízení vypínacího oblouku na spodním přechodu • Výroba a výměna všech vodících čelistí na rámech kabin • Výroba pomocných konzol pro srovnání hlavních vodítek a jejich montáž • Úprava spodního bednění kolem polygony • Kontrola a dotažení hlavních vodítek (pařený buk) • Vyrovnání a podložení vodítek (pařený buk) • Seřízení sedla spodního přechodu • Seřízení a úprava chodu převodových skříní • Osmirkování a vyčištění bezpečnostní troleje 			
Instalace	436 h		457 800,00 Kč
Spínače S3	6	1 375,00 Kč	8 250,00 Kč
Spínače S2	6	1 075,01 Kč	6 450,08 Kč
Vodící čelisti rámu kabin	56	1 679,00 Kč	94 024,00 Kč
Pomocné konzoly hlavních vodítek	12	20 000,05 Kč	240 000,60 Kč
Podložky pod vodítka (pařený buk)	150	137,50 Kč	20 625,00 Kč
Podložky pod vodící čelisti	200	137,50 Kč	27 500,00 Kč
Celková prodejní cena, bez DPH			854 649,68 Kč

Vícepráce realizované v průběhu opravy:

Nový rám kabiny č. 12			
- Materiál			17.200,00 Kč
- Instalace 20 h			21.000,00 Kč
			38.200,00 Kč

Celková cena zakázky, bez DPH

892.849,68 Kč

