

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000904

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2021_045) / ZAK_2023_089

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice – TDI pro kácení, zemní práce pro ZAV a TDI pro záchranný archeologický průzkum

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: 10006-15937031/0710

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ CM-PONTEX-AFRY-SCC-INSET-M4ROAD

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě plné moci

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

DIČ: CZ05306035

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupen: jednatel
a
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00
IČO: 45306605 DIČ: CZ 45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
zastoupen: jednatel

a
SCC CZECH s.r.o.
se sídlem: Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02
IČO: 28779321 DIČ: CZ28779321
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477
zastoupen: jednatel

a
INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7, Praha 3 –Vinohrady, 130 00
IČO: 03579727 DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
zastoupen: obchodním manažerem

a
M4 Road Design s.r.o.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:07229585 DIČ: CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222
zastoupen: MBA, jednatel

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

Objednatel a konzultant uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb č. 02PA-000904 dne 15.06.2023.

Předmětem smlouvy je zajištění technického dozoru investora na provádění kácení lesní a mimolesní zeleně vč. odstranění pařezů, na provádění zemních prací pro terénní část záchranného archeologického výzkumu a na provádění záchranného archeologického výzkumu;

Tento dodatek č. 1 řeší rozšíření předmětu smlouvy o asistenta specialistu Ekodozor.

Potřeba uzavření dodatku na rozšíření služeb vyplývá z vydaného Rozhodnutí – Povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, které podmiňuje tuto výjimku mj. zajištěním přítomnosti biologického dozoru stavby, a proto přistoupily obě strany k tomuto dodatku, který zohledňuje rozšíření poskytovaných služeb.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. II Smlouvy (Cena za poskytované služby)

Čl. II odst 1 Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 128 500,00	446 985,00	2 575 485,00

(dále jen „cena plnění“).

se nahrazuje:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 340 900,00	491 589,00	2 832 489,00

(dále jen „cena plnění“).

Čl. II odst 1 Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Se nahrazuje:

Aktualizovaná podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dodatku č. 1 zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, a důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.02.2024 09:58:10



Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.31
12:56:29 +01'00'

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PA-000904– Aktualizovaný Soupis prací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP středního a menšího rozsahu - 2021, 01ST-000798
D7 MÚK Slaný - západ - Kutrovice - TDI pro kácení, zemní práce pro ZAV a TDI pro záchranný archeologický výzkum - dodatek č. 1

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		x		není předmětem plnění
asistent správce stavby		x		x		není předmětem plnění
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
koordinátor BOZP						
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram						
A) Celkem					CELKEM	414 000
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						

Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozní ochrany						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	1 926 900
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	x	x	není předmětem plnění	
Expert - pozemní komunikace	x	x	x	x	není předmětem plnění	
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	x	x	není předmětem plnění	
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	x	x	není předmětem plnění	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
A) Celkem:					CELKEM	414 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	1 926 900
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					není předmětem plnění	
Celkem (bez DPH) :						2 340 900