

DODATEK č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-001203

Číslo smlouvy Poskytovatele: 8302304A130

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: Analýza geodetických činností při přípravě a realizaci staveb PK

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
zastoupeno:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

se sídlem	Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
zápis v obchodním rejstříku:	Veřejná vysoká škola zřízená z. č. 111/1998 Sb., o VŠ
právní forma:	Vysoká škola
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Strany mezi sebou uzavřely dne 25.9.2023 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Analýza geodetických činností při přípravě a realizaci staveb PK“ (dále jen „**Zakázka**“) zveřejněnou v **Registru smluv** dne **27.9.2023**.
2. Na straně Poskytovatele vyvstaly zásadní překážky k plnění v části „**Vydání konceptu procesního dokumentu**“. Smluvní plnění, dle Přílohy č.1 ke Smlouvě, mělo být splněno a odevzdáno v termínu T₃, tedy celkem 14 kalendářních týdnů od nabytí platnosti smlouvy, tj. k **3.1.2024**. Vzhledem k závažným zdravotním problémům hlavního řešitele, které Poskytovatel doložil lékařskou zprávou včetně žádostí o úpravu smluvních termínů

se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku:

II.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany tímto nahrazují v **Příloze č.1** ke **Smlouvě** výpočet termínu **T3** pevným datem **9.2. 2024**. K tomuto datu bude vydán **koncept procesního dokumentu** a od něho dále počítány další návazné termíny:

T4: 1.3.2024 - zpracování a předání připomínek ke konceptu Objednatelem

T5: 22.3.2024 - vypořádání a zpracování připomínek, předání konceptu čistopisu

T6: 29.3.2024 - schválení čistopisu konceptu Objednatelem

T7: 5.4.2024 - vydání čistopisu procesního dokumentu.

v souladu se Smlouvou.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento Dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.

4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatелеm uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2024.01.26 15:54:48
+01'00'

 Datum: 2024.02.05
06:47:24 +01'00'