

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě ze dne 8.2.2022

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001264

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-014.250

**„D11 1108 Jaroměř - Trutnov - VD-ZDS +TP+AD“**

**ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.12467**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

██

datová schránka:

████████

zastoupeno:

██

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

**Společnost „SG\_Velké projekty\_BIM 2020“**

**zastoupena Správcem**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

IČO:

257 93 349,

DIČ:

CZ25793349,

zastoupen:

██

██

██

██

██

bankovní spojení:

██

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem  
zastoupen

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále též „Společník 2“)

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem  
zastoupen

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále též „Společník 3“)

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem  
zastoupen

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále též „Společník 4“)

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem  
zastoupen

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále též „Společník 5“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

### **Preambule**

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.02.2022 Smlouvu.
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)

- C. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o projekt pro záchranné archeologické práce. Důvodem tohoto navýšení je skutečnost, že tyto práce nebyly v původní Smlouvě obsaženy a je třeba tyto práce zahrnout do plnění, aby bylo možné zadat provedení samotného záchranného archeologického průzkumu stavby před jejím zahájením. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení rozsahu plnění a úpravu smluvních termínů tak, jak je uvedeno níže.

## Čl. II

### Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu plnění o nový stavební objekt **SO 020.1 – Příprava území pro ZAV**.

## Čl. II.

### Změny Smlouvy

1. V Příloze 3, jež je nedílnou součástí Smlouvy se doplňuje nový stavební objekt **SO 020.1 – Příprava území pro ZAV** se celková cena Díla mění následovně:

		Popis prací	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
					0
	SO 020.1	Příprava území pro ZAV	1020	760	775 200

<b>Cena Dodatku č.1:</b>	<b>775 200,- Kč bez DPH</b>
Celková cena Díla dle Smlouvy:	129 706 200,- Kč bez DPH
<b>Celková cena Díla dle Dodatku č.1:</b>	<b>130 481 400,- Kč bez DPH</b>

2. V Článku III. Smlouvy se upravují dílčí termíny plnění následovně:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS SO 020.1 – Příprava území pro ZAV	Do 4 měsíců od podpisu Dodatku č.1
čistopis VD-ZDS SO 020.1 – Příprava území pro ZAV	Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu VD-ZDS SO 020.1 – Příprava území pro ZAV

## Čl. III

### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele  
Ředitelství silnicí a dálnic ČR



za Zhotovitele  
Společnost „SG\_Velké projekty\_BIM 2020“  
na základě plné moci

Podpisal  
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,  
Datum: 2024.02.01 18:00:00 +01'00'

Podepsal  
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,  
Datum: 2024.02.02 07:00:45 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 05.02.2024 14:31:10 +01:00