

Číslo dodatku objednatele: 1163/2023/2024/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1163/2023/OI/VZ ze dne 17.3.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

KR Ostrava a.s.

Šlívova 1946/7, 710 00 Ostrava
zastoupena předsedou správní rady
Štefanem Polákem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25890981

DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 19-3238610267/0100

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 2527

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ev. 1163/2023/OI/VZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflégrova – Šimáčkova, Ostrava – Mariánské Hory**“, z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 627.934,83 Kč bez DPH dle § 222 odst. 6, tj. 5,21 % původní ceny díla a snižuje o cenu méněprací ve výši 353.001,37 Kč bez DPH dle § 222 odst. 6, tj. 2,93 % původní ceny díla.

Čl. II.

- V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

- V čl. IV. Cena díla se text odst. 1 nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	12.316.506,30 Kč
DPH	2.586.466,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	14.902.972,62 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

1/4 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflégrova – Šimáčkova, Ostrava – Mariánské Hory“ Dodatek č. 1
k SOD č. 1163/2023/OI/VZ



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, dále se za přílohu č. 5 smlouvy vkládá příloha č. 6 Rekapitulace – přehled vyčíslení změn, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „č. 4 – Zjišťovací protokol“ tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 6 – Rekapitulace – přehled vyčíslení změn“.

Čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03264/RM2226/54 ze dne 23.1.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 dodatku č. 1163/2023/2024/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)
Příloha č. 2 dodatku č. 1163/2023/2024/OI/1 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Štefan Polák
předseda správní rady



Evidenční list změny stavby č. 1																																																																																																					
<p>Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflégrova-Šimáčkova, Ostrava-Mariánské Hory" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Kanalizace stoka A</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 02 / 1, 2</p>	<p>Číslo změny stavby: 1 - 2</p>																																																																																																			
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.3.2023, číslo smlouvy objednatele: 1163/2023/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KR Ostrava a.s., Slivova 1946/7, 710 000 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 258 90 981</p>																																																																																																					
<p>Gen.projektant (autorský dohled): KBprojektAqua s.r.o., Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČO. 06022364 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 3114/28, 70200 Ostrava, IČO:45193673</p>																																																																																																					
<p>Popis a zdůvodnění změn:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Změna č. 1/1 - SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů</th> <th style="width: 15%;">Celkově VCP:</th> <th style="width: 15%;">Celkově MPC:</th> <th style="width: 10%;">Celková bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Změna č. 1/1 - SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů</td> <td style="text-align: right;">37 537,50</td> <td style="text-align: right;">-1 008,00</td> <td style="text-align: right;">36 529,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Tato změna řeší změnu technologie kácení stávajících dřevin z důvodu stávajících nadzemních vedení sítí, stávajících lamp VO a zajištění bezpečnosti a ochrany stávajících objektů Vliv na dobu plnění: + 0 dní</p> </td> </tr> <tr> <td>Změna č. 1/2 - SO 02 Kanalizace stoka A - šachta Š0</td> <td style="text-align: right;">590 397,33</td> <td style="text-align: right;">-351 993,37</td> <td style="text-align: right;">238 403,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Změna technického řešení opravy stávající šachty Š0 vč. stávajícího propoje mezi šachtou Š0 a stávajícím sběračem. Po provedení kamerové prohlídky byl zjištěn špatný stav obtoku spadiště. Na základě jednání byla projektantem doporučena sanace revizní šachty i úseku stávajícího potrubí Š0 - sběrač SKL rukávem vč. laminace dna revizní šachty a vyvložkování spadiště SKL rukávem. Vytváření rukávů bude provedeno působením UV lamp. Toto systémové řešení zajistí dlouhodobou statickou stabilitu a životnost revizní šachty i potrubí, sjednocení materiálů minimalizuje riziko poruch v místě přechodů materiálů. Vliv na dobu plnění: + 0 dní</p> </td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td style="text-align: right;">627 934,83</td> <td style="text-align: right;">-353 001,37</td> <td style="text-align: right;">274 933,46</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>časový vliv na plnění NEMÁ VLIV SoD:</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Údaje v Kč bez DPH:</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</td> <td style="width: 15%;">Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</td> <td style="width: 15%;">Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 15%;">Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</td> <td style="width: 10%;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">627 934,83</td> <td style="text-align: center;">353 001,37</td> <td style="text-align: center;">980 936,20</td> <td style="text-align: center;">8,15</td> <td style="text-align: center;">274 933,46</td> <td style="text-align: center;">2,28</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD</p> </td> <td colspan="3"> <p>Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p>Vyjádření - souhlas se změnami:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">jméno Štefan Polák</td> <td style="width: 15%;">datum 14.12.2023</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dohled):</td> <td>jméno Ing. Čestmír Krkoška</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provozovatel:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Změna stavby (ZBV) - krycí list</td> <td colspan="2">Číslo paré: 1</td> </tr> </tbody> </table>				Změna č. 1/1 - SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů	Celkově VCP:	Celkově MPC:	Celková bilance:	Změna č. 1/1 - SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů	37 537,50	-1 008,00	36 529,50	<p>Tato změna řeší změnu technologie kácení stávajících dřevin z důvodu stávajících nadzemních vedení sítí, stávajících lamp VO a zajištění bezpečnosti a ochrany stávajících objektů Vliv na dobu plnění: + 0 dní</p>				Změna č. 1/2 - SO 02 Kanalizace stoka A - šachta Š0	590 397,33	-351 993,37	238 403,96	<p>Změna technického řešení opravy stávající šachty Š0 vč. stávajícího propoje mezi šachtou Š0 a stávajícím sběračem. Po provedení kamerové prohlídky byl zjištěn špatný stav obtoku spadiště. Na základě jednání byla projektantem doporučena sanace revizní šachty i úseku stávajícího potrubí Š0 - sběrač SKL rukávem vč. laminace dna revizní šachty a vyvložkování spadiště SKL rukávem. Vytváření rukávů bude provedeno působením UV lamp. Toto systémové řešení zajistí dlouhodobou statickou stabilitu a životnost revizní šachty i potrubí, sjednocení materiálů minimalizuje riziko poruch v místě přechodů materiálů. Vliv na dobu plnění: + 0 dní</p>				Cena celkem	627 934,83	-353 001,37	274 933,46	<p>časový vliv na plnění NEMÁ VLIV SoD:</p>				Údaje v Kč bez DPH:				Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	627 934,83	353 001,37	980 936,20	8,15	274 933,46	2,28	<p>Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD</p>			<p>Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)</p>			<p>Vyjádření - souhlas se změnami:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">jméno Štefan Polák</td> <td style="width: 15%;">datum 14.12.2023</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dohled):</td> <td>jméno Ing. Čestmír Krkoška</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provozovatel:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Zhotovitel:	jméno Štefan Polák	datum 14.12.2023	podpis			Projektant (autorský dohled):	jméno Ing. Čestmír Krkoška	datum 14.12.2023	podpis			Provozovatel:	jméno	datum 14.12.2023	podpis			TDS:	jméno	datum 14.12.2023	podpis			Objednatel:	jméno	datum 14.12.2023	podpis			<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".</p>						Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1	
Změna č. 1/1 - SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů	Celkově VCP:	Celkově MPC:	Celková bilance:																																																																																																		
Změna č. 1/1 - SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů	37 537,50	-1 008,00	36 529,50																																																																																																		
<p>Tato změna řeší změnu technologie kácení stávajících dřevin z důvodu stávajících nadzemních vedení sítí, stávajících lamp VO a zajištění bezpečnosti a ochrany stávajících objektů Vliv na dobu plnění: + 0 dní</p>																																																																																																					
Změna č. 1/2 - SO 02 Kanalizace stoka A - šachta Š0	590 397,33	-351 993,37	238 403,96																																																																																																		
<p>Změna technického řešení opravy stávající šachty Š0 vč. stávajícího propoje mezi šachtou Š0 a stávajícím sběračem. Po provedení kamerové prohlídky byl zjištěn špatný stav obtoku spadiště. Na základě jednání byla projektantem doporučena sanace revizní šachty i úseku stávajícího potrubí Š0 - sběrač SKL rukávem vč. laminace dna revizní šachty a vyvložkování spadiště SKL rukávem. Vytváření rukávů bude provedeno působením UV lamp. Toto systémové řešení zajistí dlouhodobou statickou stabilitu a životnost revizní šachty i potrubí, sjednocení materiálů minimalizuje riziko poruch v místě přechodů materiálů. Vliv na dobu plnění: + 0 dní</p>																																																																																																					
Cena celkem	627 934,83	-353 001,37	274 933,46																																																																																																		
<p>časový vliv na plnění NEMÁ VLIV SoD:</p>																																																																																																					
Údaje v Kč bez DPH:																																																																																																					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%																																																																																																
627 934,83	353 001,37	980 936,20	8,15	274 933,46	2,28																																																																																																
<p>Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD</p>			<p>Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)</p>																																																																																																		
<p>Vyjádření - souhlas se změnami:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">jméno Štefan Polák</td> <td style="width: 15%;">datum 14.12.2023</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dohled):</td> <td>jméno Ing. Čestmír Krkoška</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provozovatel:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>jméno</td> <td>datum 14.12.2023</td> <td>podpis</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Zhotovitel:	jméno Štefan Polák	datum 14.12.2023	podpis			Projektant (autorský dohled):	jméno Ing. Čestmír Krkoška	datum 14.12.2023	podpis			Provozovatel:	jméno	datum 14.12.2023	podpis			TDS:	jméno	datum 14.12.2023	podpis			Objednatel:	jméno	datum 14.12.2023	podpis																																																																				
Zhotovitel:	jméno Štefan Polák	datum 14.12.2023	podpis																																																																																																		
Projektant (autorský dohled):	jméno Ing. Čestmír Krkoška	datum 14.12.2023	podpis																																																																																																		
Provozovatel:	jméno	datum 14.12.2023	podpis																																																																																																		
TDS:	jméno	datum 14.12.2023	podpis																																																																																																		
Objednatel:	jméno	datum 14.12.2023	podpis																																																																																																		
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".</p>																																																																																																					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1																																																																																																	



Příloha č. 2 dodatku č. 1163/2023/2023/OI/1
(Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1163/2023/OI/VZ)
Počet stran: 1

Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

Cena dle SoD **12 041 572,84**

Změnový list č.1

		<i>vicepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 1	SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů	37 537,50	-1 008,00	36 529,50
změna č. 2	SO 02 Kanalizace stoka A - šachta Š0	590 397,33	-351 993,37	238 403,96
		<u>627 934,83</u>	<u>-353 001,37</u>	<u>274 933,46</u>

Cena dle SoD včetně dodatku č.1 **12 316 506,30**

