

**Rekapitulace změnových listů**

Akce: Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

Objednatel: Městská část Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6 - Nebušice

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

aktualizace: 13.6.2017

ZL č.	Název změnového listu	Přípočet Kč bez DPH	Odpočet Kč bez DPH	Rozdíl oproti nabídce dle SoD Kč bez DPH	Zatřídění změnových listů dle ZZVZ	Projednávané ZL	Odsouhlasené změnové listy			Objednatel zamítnuté ZL Kč bez DPH
						Rozdíl oproti nabídce dle SoD Kč bez DPH	§ 222 ZZVZ odst. 5)	§ 222 ZZVZ odst. 6)	§ 222 ZZVZ odst. 4)	
<b>Dodatek č.1 SoD</b>										
ZL 01	Přeložka vody a podlahového topení v pozici nového sloupu	8 675,54 Kč	0,00 Kč	8 675,54 Kč	odst. 6)			8 675,54 Kč		
ZL 02	Zakládání - piloty, mikropiloty	891 788,67 Kč	-1 272 633,82 Kč	-380 845,15 Kč	odst. 5)		-380 845,15 Kč			
ZL 03	Vícepráce v tělocvičně	18 864,40 Kč	0,00 Kč	18 864,40 Kč	odst. 6)			18 864,40 Kč		
ZL 05	Ztužující stěna v tělocvičně	80 859,08 Kč	-102 886,91 Kč	-22 027,83 Kč	odst. 5)		-22 027,83 Kč			
ZL 06	Kabelové žlaby	113 138,17 Kč	-42 975,39 Kč	70 162,78 Kč	odst. 6)			70 162,78 Kč		
ZL 07	Úpravy místnosti 2.14	21 368,45 Kč	-19 059,13 Kč	2 309,31 Kč	odst. 6)			2 309,31 Kč		
ZL 12	Úpravy ÚT a ZTI při provádění výtahové šachty a VZT	47 670,26 Kč	0,00 Kč	47 670,26 Kč	odst. 6)			47 670,26 Kč		
	<b>mezisoučet</b>	<b>1 182 364,57 Kč</b>	<b>-1 437 555,25 Kč</b>	<b>-255 190,69 Kč</b>			<b>-402 872,98 Kč</b>	<b>147 682,29 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
	<i>Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>			<i>38 918 490,00 Kč</i>						
	<b>Cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH</b>			<b>38 663 299,31 Kč</b>						
	<b>Cena dle SoD a dodatku č.1 včetně DPH</b>			<b>46 782 592,17 Kč</b>						
<b>Dodatek č.2 SoD</b>										
ZL 08	Venkovní kanalizace	4 548 353,44 Kč	-557 200,05 Kč	3 991 153,39 Kč	odst. 6)			3 991 153,39 Kč		
	<b>mezisoučet</b>	<b>4 548 353,44 Kč</b>	<b>-557 200,05 Kč</b>	<b>3 991 153,39 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>	<b>3 991 153,39 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
	<i>Cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH</i>			<i>38 663 299,31 Kč</i>						
	<b>Cena dle SoD a dodatku č.1 a 2 bez DPH</b>			<b>42 654 452,70 Kč</b>						
	<b>Cena dle SoD a dodatku č.1 a 2 včetně DPH</b>			<b>51 611 887,77 Kč</b>						
<b>Dodatek č.3 SoD</b>										
ZL 04	Přemístění dveří č.27 v jídelně	45 445,94 Kč	-49 603,85 Kč	-4 157,91 Kč	odst. 6)			-4 157,91 Kč		
ZL 10	Dlažba v m.č. 0.34	25 590,04 Kč	0,00 Kč	25 590,04 Kč	odst. 6)					
ZL 11	Demontáže oken, dveří a zateplení	26 294,65 Kč	-1 746,23 Kč	24 548,42 Kč	odst. 6)					
ZL 13	Prostupy stropy a demontáž podhledů	9 712,78 Kč	-3 518,15 Kč	6 194,63 Kč	odst. 6)					
ZL 14	Kapsy pro patky mikropilot a patka D5-6	15 044,57 Kč	-1 095,53 Kč	13 949,04 Kč	odst. 6)					
ZL 15	Podlaha P3	87 052,96 Kč	0,00 Kč	87 052,96 Kč	odst. 5)		87 052,96 Kč			
ZL 16	Úpravy kalichů a pilot	724 363,99 Kč	-763 711,20 Kč	-39 347,21 Kč	odst. 6)			-39 347,21 Kč		
ZL 17	Úpravy SDK	104 386,02 Kč	-20 987,75 Kč	83 398,27 Kč	odst. 6)			83 398,27 Kč		
ZL 18	Šatny - nový SDK podhled	171 707,49 Kč	-17 976,89 Kč	153 730,60 Kč	odst. 6)			153 730,60 Kč		
ZL 19	Uliční vpusti	21 565,67 Kč	0,00 Kč	21 565,67 Kč	odst. 6)			21 565,67 Kč		
ZL 20	Přesun místnosti UPS	57 852,95 Kč	-77 509,03 Kč	-19 656,08 Kč	odst. 6)			-19 656,08 Kč		
ZL 21	SDK v 1., 2. a 3.NP	253 964,52 Kč	-31 803,88 Kč	222 160,64 Kč	odst. 6)			222 160,64 Kč		
ZL 22	Rozvody ÚT - stropní panely	15 165,63 Kč	0,00 Kč	15 165,63 Kč	odst. 6)			15 165,63 Kč		
ZL 23	Demontáž fasády	117 870,01 Kč	0,00 Kč	117 870,01 Kč	odst. 6)			117 870,01 Kč		
ZL 24	Přesun stožáru VO - hřiště	51 576,39 Kč	0,00 Kč	51 576,39 Kč	odst. 6)			51 576,39 Kč		
ZL 26	Záchytný systém	84 670,80 Kč	0,00 Kč	84 670,80 Kč	odst. 6)			84 670,80 Kč		
ZL 29	Dveře do šaten	12 614,49 Kč	-6 012,71 Kč	6 601,78 Kč	odst. 6)			6 601,78 Kč		
ZL 30	Vícepráce v prostoru chodeb 1. a 2.NP	39 264,72 Kč	0,00 Kč	39 264,72 Kč	odst. 6)			39 264,72 Kč		
ZL 31	Tepelná izolace - změny	888 727,96 Kč	-604 856,48 Kč	283 871,48 Kč	odst. 6)			283 871,48 Kč		
ZL 32	Záměna podlahové krytiny	413 139,26 Kč	-528 276,43 Kč	-115 137,17 Kč	odst. 6)			-115 137,17 Kč		
ZL 33	Konstrukční opatření pro B-D test	127 906,52 Kč	0,00 Kč	127 906,52 Kč	odst. 6)			127 906,52 Kč		
ZL 34	Lapače střešních splavenin	53 381,84 Kč	-82 735,38 Kč	-29 353,54 Kč	odst. 6)			-29 353,54 Kč		
ZL 35	Zámečnické konstrukce	590 418,11 Kč	-469 215,44 Kč	121 202,67 Kč	odst. 6)			121 202,67 Kč		
ZL 37	Anglické dvorky	121 036,84 Kč	0,00 Kč	121 036,84 Kč	odst. 6)			121 036,84 Kč		
ZL 38	Mléčná fólie na okna v kuchyni	5 313,15 Kč	0,00 Kč	5 313,15 Kč	odst. 6)			5 313,15 Kč		
ZL 39	Prostup ZOTK střechou	56 567,55 Kč	0,00 Kč	56 567,55 Kč	odst. 6)			56 567,55 Kč		
ZL 42	Doplnění umyvadel	50 077,04 Kč	0,00 Kč	50 077,04 Kč	odst. 6)			50 077,04 Kč		

