

Číslo smlouvy Objednatele: 001052 00 21

Číslo dodatku Objednatele: 001052 01 21

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21SML00024

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 001052 00 21

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost ELEKTRIZACE – OHL – Elektrizace autobusové linky 140

Správce: Elektrizace Praha spol. s r.o.
se sídlem: Pod Krocínkou 257/17, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 61456489
DIČ: CZ61456489, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6187707002/5500
OR: MS Praha, sp. zn. C27808
zastoupená: Petrem Benešem, jednatelem

Společník 2: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796, plátce DPH
OR: KS Brno, sp. zn. B695
zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku uváděni též společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)



1. Preambule

Shora uvedené Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2021 Smlouvu o dílo shora označeného čísla (dále jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem Smlouvy je „**Elektrifikace autobusové linky 140**“. S ohledem na nepředvídatelné skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy, případně s ohledem na dodatečné požadavky Objednatele, kdy došlo k provádění s tím souvisejících víceprací a méněprací, se Smluvní strany v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Výše uvedeným dochází k navýšení celkové ceny díla o 10 436 586,94 Kč bez DPH z původních 283.734.797,30 Kč bez DPH na celkových 294 171 384,24 Kč bez DPH, tj. o 3,7% oproti původní hodnotě závazku a celková změna při sečtení všech víceprací a méněprací tvoří 5,5% (méněpráce za 2.577.144,02 Kč bez DPH a vícepráce za 13.013.730,96 Kč bez DPH). Tato změna závazku ze Smlouvy tedy zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a hodnota změny je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

2 Předmět Dodatku

A. Článek 3 PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 3.1. pododstavec 3.1.1. Smlouvy

původní znění:

výstavba spočívající v elektrifikaci autobusové linky 140 včetně souvisejících prací, vše dle vymezení stanoveného Projektovou dokumentací a standardy „Správy napájení TT“, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy;

nové znění:

výstavba spočívající v elektrifikaci autobusové linky 140 včetně souvisejících prací, vše dle vymezení stanoveného Projektovou dokumentací a standardy „Správy napájení TT“, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy; **a dále ve znění Návrhu na změnu stavby č. 1 až č. 5, které jsou přílohou Dodatku č. 1.**

B. Článek 6 CENA DÍLA odst. 6.1. Smlouvy

původní znění:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „**Cena**“) je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí 283 734 797,30 Kč bez DPH.

nové znění:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „**Cena**“) je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí **294 171 384,24 Kč bez DPH.**



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. Tento Dodatek může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží v takovém případě elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 1
- Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 2
- Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 3
- Příloha č. 4: Návrh na změnu stavby č. 4
- Příloha č. 5: Návrh na změnu stavby č. 5

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

.....
Petr Beneš
jednatel
Elektrizace Praha spol. s r.o. (správce)

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

.....
Ing. Roman Kocúrek
1.místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s. (společník 2)

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s. (společník 2)

