

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Elektrifikace autobusové linky 140

Číslo stavby: 25-0-2340

Pořadové číslo změnového listu:

5

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO 702a

Číslo (pod)
objektu:

Název: MR Letňany - stavební úpravy - okna

Popis změny:

SO 702 a - Dodatečně provedení stavebních úprav na MR Letňany - výměna oken s hliníkovými profily na okna s PVC profily

Zdůvodnění změny:

SO 702 a - Na základě požadavku investora došlo ke změně typu oken z původně navržené verze s hliníkovými profily na verzi oken s PVC profily. V návaznosti na vyvolané stavební úpravy měnirny Letňany, které vyplynuly na základě skutečného stavu objektu a jsou předmětem změnového listu č. 1, došlo také k úpravě rozměrů jednotlivých typů oken dle skutečnosti, přičemž celkový počet oken je beze změny. S ohledem na celkovou výši investičních prostředků v souvislosti s výše uvedenými stavebními úpravami měnirny přistoupil k investor k úspornému rozhodnutí o změně typu oken s hliníkovými profily na verzi oken s PVC profily. Okna s PVC profily vykazují dostatečné kvalitní parametry vyžadované investorem, touto změnou nedošlo ke zhoršení vyžadovaných parametrů ochrany objektu měnirny. V přílohách je zdokumentována změna a obsahem prací.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

PRAGOPROJEKT, a.s. PRAHA 4, K Ryšánce 1668/16



Stavba: Elektrifikace autobusové linky 140	Číslo smlouvy: 001052 00 21	SO	Změnový list č: 5
---------------------------------------------------	----------------------------------------	----	--------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	255 190,10	Kč
	snížení o:	445 570,59	Kč
	celkem o:	-190 380,49	Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Společnost ELEKTRIZACE – OHL – Elektrifikace autobusové linky 140
 Správce Elektrizace Praha spol. s r.o.
 Českobrodská 6/15, 190 00 Praha 9
 IČ 61456489

POSOUZENÍ TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím

Technický dozor investora:

Podpis:

POSOUZENÍ FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím

Technický dozor investora:

Souhlasím

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora:

Podpis

Za Objednatele:

Podpis

Inženýring dopravních staveb a.s.

Dopravní podnik hl m. Prahy, akciová společnost
 projektový manažer

Za Objednatele:

Podpis

Za Objednatele:

Podpis

Dopravní podnik hl m. Prahy, akciová společnost

vedoucí odboru Investice Povrch

technický ředitel - Povrch

Elektrifikace linky 140

Celkový propočet nákladů v Kč

ZMĚNA 3

Část	Druh nákladů	Ceny z VZ	Rozdíl	Aktualizace DVZ	Náklad v Kč
	Technologická část - provozní soubory				
Prosecká	PS 011 1 Rozvodna 22kV				
	PS 011 2 Trakční technologie				
	PS 011 4 Dálkové ovládání				
	PS 021 1 Rozvodna 22kV				
Klíčov	PS 021 2 Trakční technologie				
	PS 021 3 Vlastní spotřeba				
	PS 021 4 Dálkové ovládání				
	PS 021 5 Zařízení na detekci požáru				
	PS 021 6 Stavební elektroinstalace				
	PS 021 7 1 Uzemnění				
	PS 021 7 2 Hromosvod				
	PS 021 8 Kontejner				
Letňany	PS 031 1 Rozvodna 22kV				
	PS 031 2 Trakční technologie				
	PS 031 3 Vlastní spotřeba				
	PS 031 4 Dálkové ovládání				
	PS 031 5 Zařízení na detekci požáru				
	PS 031 6 Stavební elektroinstalace				
	PS 031 7 1 Uzemnění				
	PS 031 7 2 Hromosvod				
	PS 041 Bateriová stanice Čakovice				
	Provozní soubory celkem				77 819 826,81
	Stavební část - stavební objekty				
	SO 101 Ulice Prosecká, úpravy na komunikaci				
	SO 404 Uložení kabelu SO 402				
	SO 661 Trolejové vedení Palmovka - Prosek				
	SO 664 Trolejové vedení Tupolevova				
	SO 665 Trolejové vedení OK Globus				
	SO 666 Trolejové vedení Čakovice				
	SO 667 Trolejové vedení Depo Klíčov				
	SO 669 Trolejové vedení Palmovka - Prosecká				
	SO 671 Kabelové vedení Palmovka - Prosecká				
	SO 674 Kabelové vedení - Tupolevova				
	SO 675 Kabelové vedení Čakovice				
	SO 676 Kabelové vedení - Depo Klíčov				
	SO 681 Datové připojení KMR Klíčov				
	SO 701 Úprava přístřešků metro Letňany				
	SO 702 a MR Letňany - stavební úpravy - staveb				
	SO 702 b MR Letňany - stavební úpravy - objekt				
	SO 901 Příprava území - Praha 8, Praha 9				
	SO 902 Příprava území - Praha 18, Praha Čakov				
	Objekty celkem				201 176 886,60
	Vedlejší a ostatní náklady				
	000 - Vedlejší a ostatní náklady				
	Vedlejší náklady celkem				4 547 703,40
Celkové náklady bez DPH v Kč		283 734 797,30	-190 380,49	Nová cena:	283 544 416,81

Snížení : -190 380,49