

DODATEK Č.1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/00066001/2021
Číslo smlouvy objednatele: S-3488/00066001/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 04

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

Zastoupena pro tuto smlouvu společností 4roads s.r.o. (Správce – vedoucí společník)

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupená jednatelem Ing. Janem Semerádem,

IČO: 063 27 354

DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

Společníci sdružení:

AFRY CZ, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Košanem,

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r. o.

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00

zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem

IČO: 045 98 555

DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00
zastoupená jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,
IČO: 185 84 209

DIČ: CZ18584209 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00

zastoupená Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

SHB, akciová společnost

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,

IČO: 253 24 365

DIČ: CZ25324365 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě s názvem veřejné zakázky: „**III/24050, Horní Počaply - obchvat II. etapa, včetně napojení Rigips a ZEVO**“ dále jen „**Dodatek č.1**“.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o studii rušení železničních přejezdů oblasti odpovídající rozsahu stavby. Požadavek na zrušení pěti železničních přejezdů (P2406, P2407, P2408, P2409 a P2410) vzešel v rámci průběžného projednávání stavby se Správou železnic a je předmětem připravované smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci předmětné stavby včetně staveb souvisejících. Středočeský kraj se v rámci těchto jednání zavázal připravit studii rušení železničních přejezdů, jejímž úkolem je jasně zadefinovat nutný vyvolaný rozsah úprav potřebný proto toto rušení. Studie by měla jasně identifikovat vyvolané konstrukce, přeložky, investice a opatření a měla by následně sloužit pro zadání následných stupňů projektových dokumentací pro zrušení těchto přejezdů. Studie bude zároveň sloužit jako koordinační podklad pro plnění dle této Smlouvy, tak aby projekční příprava stavby „**III/24050, Horní Počaply - obchvat II. etapa, včetně**

napojení Rigips a ZEVO“ mohla nadále pokračovat a zároveň vlastní realizací neznemožovala plánované zrušení přejezdů.

2. Výše uvedené rozšíření předmětu plnění, jehož potřeba vznikla v průběhu realizace díla a kterou zadavatel nemohl předvídat, má za následek navýšení ceny za dílo a prodloužení doby plnění, které se projeví změnou předmětných článků Smlouvy
3. Článek II. Cena za dílo odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

*bez DPH: 17 149 250,00 Kč
DPH: 3 601 342,50 Kč
včetně DPH: 20 750 592,50 Kč*

(dále jen „cena plnění“).

4. Článek III. doba plnění odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:

*Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Předpokládaná lhůta plnění:*

Studie rušení železničních přejezdů – koncept

- *Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č.1*

Studie rušení železničních přejezdů – čistopis

- *Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu Studie*

Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept

- *Nejpozději do 5 měsíců od uzavření Smlouvy*

Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis

- *Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od objednatele*

Podání žádosti o vydání společného povolení

nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude v prodlení s plněním, jenž je sankcionováno.

Dokumentace PDPS

- *Do 2 měsíců od vydání pravomocného sloučeného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb*

Výkon autorského dozoru

- *Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby*

Technická pomoc v rámci souvisejících výběrových řízení

- *Na výzvu Objednatele*

Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: ANO

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny dle Dodatku č.1.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB
zastoupená společností **4roads s.r.o.**
(Správce – vedoucí společník)
Ing. Jan Semerád, jednatel

Příloha č. 1

	Studie rušení železničních přejezdů	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
Cena dle Smlouvy	0	10 200 000	2 900 000	2 480 000	438 750	16 018 750
Navýšení dle Dodatku č.1	1 130 500	0	0	0	0	1 130 500
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 130 500	10 200 000	2 900 000	2 480 000	438 750	17 149 250

popis položky	Cena dle Smlouvy	Cena dle Dodatku č.1			
		Hod. sazba dle Dodatku č.1	Hod. dle Dodatku č.1	Navýšení dle Dodatku č.1	Cena dle dodatku č.1
Průzkumy a podklady - DUSP					
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	1 000 000,00	850		0,00	1 000 000,00

GTP dle TP 76 - NEOCEŇUJE SE	X				
Průzkumy pro DUSP	400 000,00	850		0,00	400 000,00
Průzkumy DUSP celkem	1 400 000,00			0,00	1 400 000,00
Studie rušení železničních přejezdů					
Stavební objekty řady 100		850	200	170 000,00	170 000,00
Stavební objekty řady 200		850	380	323 000,00	323 000,00
Stavební objekty řady 300 a 500		850	100	85 000,00	85 000,00
Stavební objekty řady 650		850	650	552 500,00	552 500,00
Studie CELKEM				1 130 500,00	1 130 500,00
DUSP					
Průvodní zpráva	100 000,00	850		0,00	100 000,00
Souhrnné technické řešení	1 000 000,00	850		0,00	1 000 000,00
Stavební část	7 500 000,00	850		0,00	7 500 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	100 000,00	850		0,00	100 000,00
BOZP	50 000,00	850		0,00	50 000,00
Reprografické práce	50 000,00	850		0,00	50 000,00
DUSP celkem	8 800 000,00			0,00	8 800 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	10 200 000,00			0,00	10 200 000,00
IČ-zajištění společného povolení					
projednání dokumentace	400 000,00	850		0,00	400 000,00
majetkoprávní podklady	2 400 000,00	850		0,00	2 400 000,00
podání žádosti bez poplatků	100 000,00	850		0,00	100 000,00
IČ celkem	2 900 000,00			0,00	2 900 000,00

PDPS					
Technická zpráva	50 000,00	850		0,00	50 000,00
Výkresová část	2 300 000,00	850		0,00	2 300 000,00
ZTKP	30 000,00	850		0,00	30 000,00
Soupis prací a rozpočet	50 000,00	850		0,00	50 000,00
Reprografické práce	50 000,00	850		0,00	50 000,00
PDPS celkem	2 480 000,00			0,00	2 480 000,00
celkem bez DPH	15 580 000,00			1 130 500,00	16 710 500,00

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	30	750	22 500
Cena AD celkem bez DPH	555		416 250
Celkem	585		438 750

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	120

<p>Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.</p>	60
<p>Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.</p>	45
<p>Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.</p>	100
<p>Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací</p>	30

<p>Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	200
celkem hodin	555
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	416 250

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších

jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.