

Dodatek č. 1
KRPJ-108629-13/ČJ-2023-1600VZ
Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka
KRPJ-108629-11/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710

Pověření pracovníci objednatele
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

Vykonavatel (TDS):

JHRS-Co., s.r.o.

se sídlem: Chvalatice 12, 671 02 Chvalatice
zastoupená: Janem Rolínkem, jednatelem společnosti
IČO: 14233975
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2702124111/2010

pověřený pracovník
vykonavatele:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 127305

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 3. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-108629-11/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon TDS při vybudování kotců pro psy v areálu Územního odboru PČR ve Žďáru nad Sázavou.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách, při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo v období od 1. 12. 2023 do 6. 12. 2023 (včetně) a od 15. 1. 2024 do 22. 1. 2024 (včetně) k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohody na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací o počet dnů, ve kterých došlo k prokazatelnému přerušení stavebních prací, tedy o 14 kalendářních dnů, přičemž zůstane zachován celkový počet 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveníště.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 3. 10. 2023, č. j. KRPJ-108629-11/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Ve Chvalaticích dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Jan Rolínek
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky