

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO:	708 89 546
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████
dále též „objednatel“	
a	
Společnost / podnikatel	STATING s.r.o.
se sídlem:	Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
zastoupený:	Zbyňkem Černým, MBA, jednatelem
IČO:	259 63 864
DIČ:	CZ 259 63 864
zapsaná v OR vedeném	u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová značka C 17922
Bankovní spojení:	████████████████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.3.2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov – 1.etapa, stavební práce (SP)“**

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán ve smyslu čl. 6.3, 6.4 a 16.2 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a jsou specifikovány ve Změnových listech č. 03a, 03b, 04 a 05, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

vícepráce: 215 605,89,- Kč bez DPH

méněpráce: 1 094 630,48,- Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy snižuje o **879 024,59 Kč** bez DPH.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnový list č. 03a, Změnový list 03b, Změnový list 04 a Změnový list 05, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Cena celkem bez DPH 54 163 934,25 Kč
(slovy: padesát čtyři milionů sto šedesát tři tisíc devět set třicet čtyři korun českých dvacet pět haléřů bez DPH)“.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.
5. Přílohy: Změnový list č. 03a, Změnový list 03b, Změnový list 04, Změnový list 05, Přehledová tabulka Změny závazků.

Objednatel:

Zhotovitel:

dne dle data el. podpisu

dne dle data el. podpisu



Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje





Zbyněk Černý, MBA
jednatel



Změnový podklad pro dodatek č.3 smlouvy o dílo

„Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov – 1. etapa, stavební práce (SP)“

Změnový list: číslo 03a	SOD ze dne 22.3.2023										
zhotovitel: STATING s.r.o., IČO 25963864	Objednatel: Královéhradecký kraj, IČO 70889546										
1. změna předmětu díla – popis a zdůvodnění návrhu změny:											
Změnové listy ZL03a – Odpočet neprovedených prací objektů demolice A											
<p>Při provádění díla bylo rozhodnuto objednatelem, že pro dokončení díla a jeho funkčnost není nutné provést některé předpokládané práce, rozsah díla bude z tohoto důvodu o část bouracích prací ponížen. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p> <p>Zhotovitel nemohl objektivně shora uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu plnění díla.</p> <p>Přílohy a upřesnění související se změnou: podrobný rozpočet (soupis prací) s oceněným výkazem výměr je nedílnou přílohou tohoto podkladu pro dodatek smlouvy o dílo.</p> <p>Zhotovitel se podle charakteru změny domnívá, že se nejedná o podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s § 222, odst. 4. a) zákona č. 134/2016 sb., v platném znění, kdy případně vymezení příslušného odstavce uvedeného § je záležitostí objednatele.</p>											
2. změna ceny díla											
<p>Přílohy a upřesnění související se změnou: oceněné soupisy prací s výkazem výměr jsou nedílnou přílohou tohoto změnového listu pro možnost uzavření dodatku smlouvy o dílo a změna bude zakreslena v DSPS.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Popis</th> <th style="text-align: center;">cena bez DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH 21%</th> <th style="text-align: center;">včetně DPH 21%</th> <th style="text-align: center;">rozdíl v %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZL 03a</td> <td style="text-align: right;">-824 185,62 Kč</td> <td style="text-align: right;">-173 078,98 Kč</td> <td style="text-align: right;">-997 264,62 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Popis	cena bez DPH	DPH 21%	včetně DPH 21%	rozdíl v %	ZL 03a	-824 185,62 Kč	-173 078,98 Kč	-997 264,62 Kč	
Popis	cena bez DPH	DPH 21%	včetně DPH 21%	rozdíl v %							
ZL 03a	-824 185,62 Kč	-173 078,98 Kč	-997 264,62 Kč								

3. změna termínu plnění díla
<p>ovlivnění termínu plnění díla: změny mají vliv termín plnění a dokončení díla: NE prodloužení lhůty výstavby v kalendářních dnech (+): zkrácení lhůty výstavby ve dnech (-):</p>

4. vyjádření AD a TDS	
AD souhlasí se změnou. V případě nesouhlasu vyjádření AD: ---	AD:  podpis
TDS souhlasí se změnou a oceněním. V případě nesouhlasu vyjádření TDS: ---	TDS: <i>CROBOTS</i>  Podpis

5. potvrzení a souhlas se změnou díla včetně ocenění – účinnost v platnosti uzavřením dodatku smlouvy o dílo	
zhotovitel: STATING s.r.o., IČO 25963864	objednatel: Královéhradecký kraj, IČO 70889546
Datum: 	Datum: 25.01.2024 
Podpis	Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov-rev01

Objekt:

ZL03a - Odpočet neprovedených prací objektů demolice A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-824 185,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-824 185,62	21,00%	-173 078,98	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-997 264,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov-rev01

Objekt:

ZL03a - Odpočet neprovedených prací objektů demolice A

Místo:

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-824 185,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-481 001,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-106 434,00

997 - Přesun sutě

-374 567,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-343 183,71

VRN3 - Zařízení staveniště

-108 385,00

VRN7 - Provozní vlivy

-36 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

-198 798,71



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Voňanovská, Trutnov-rev01

Objekt:

ZL03a - Odpočet neprovedených prací objektů demolice A

Místo:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-824 185,64	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-481 001,91	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-106 434,00	
1	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	-60,000	1 773,90	-106 434,00	CS ÚRS 2023 01
D		997	Přesun sutě				-374 567,91	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-178,597	304,63	-54 406,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-3 393,343	13,35	-45 301,13	CS ÚRS 2023 01
	WV		-178,597*19 Přepočtené koeficientem množství		-3 393,343			
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-178,597	1 539,00	-274 860,78	CS ÚRS 2023 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-343 183,71	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-108 385,00	
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	-0,500	7 500,00	-3 750,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	033103000	Připojení energií	h	-15,000	349,00	-5 235,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	035103001	Pronájem ploch	m2d	-10 900,000	5,00	-54 500,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	035103002	Uvedení pronajatých ploch do původního stavu	m2	-65,000	460,00	-29 900,00	
15	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	-0,300	50 000,00	-15 000,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN7	Provozní vlivy				-36 000,00	
26	K	101101104	Pronájem 14.7. - 31.10.	d	-60,000	600,00	-36 000,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				-198 798,71	
28	K	310231041R	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami děrovanými	m3	-21,900	6 656,65	-145 780,64	
31	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	-20,000	493,52	-9 870,40	
33	K	764214407R	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 550 mm	m	-38,000	837,90	-31 840,20	
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-80,000	73,00	-5 840,00	
30	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-20,250	270,00	-5 467,50	
34	K	9999999	haléřové vyrovnání	Kč	1,000	0,03	0,03	









Změnový podklad pro dodatek č.3 smlouvy o dílo

„Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov – 1. etapa, stavební práce (SP)“

Změnový list: číslo 03b	SOD ze dne 22.3.2023			
zhotovitel: STATING s.r.o., IČO 25963864	Objednatel: Královéhradecký kraj, IČO 70889546			
1. změna předmětu díla – popis a zdůvodnění návrhu změny:				
Změnové listy ZL 03b – Odpočet neprovedených prací objektů demolice B				
Při provádění díla bylo rozhodnuto objednatel, že pro dokončení díla a jeho funkčnost není nutné provést některé předpokládané práce, rozsah díla bude z tohoto důvodu o část bouracích prací snížen. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.				
Zhotovitel nemohl objektivně shora uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu plnění díla.				
Přílohy a upřesnění související se změnou: podrobný rozpočet (soupis prací) s oceněným výkazem výměr je nedílnou přílohou tohoto podkladu pro dodatek smlouvy o dílo.				
Zhotovitel se podle charakteru změny domnívá, že se nejedná o podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s § 222, odst. 4. a) zákona č. 134/2016 sb., v platném znění, kdy případně vymezení příslušného odstavce uvedeného § je záležitostí objednatele.				
2. změna ceny díla				
Přílohy a upřesnění související se změnou: oceněné soupisy prací s výkazem výměr jsou nedílnou přílohou tohoto změnového listu pro možnost uzavření dodatku smlouvy o dílo a změna bude zakreslena v DSPS.				
Popis	cena bez DPH	DPH 21%	včetně DPH 21%	rozdíl v %
ZL 03B – Odpočet neprovedených prací objektů demolice B	-270 444,86 Kč	-56 793,42 Kč	-327 238,28 Kč	

3. změna termínu plnění díla
ovlivnění termínu plnění díla: změny mají vliv termín plnění a dokončení díla: NE prodloužení lhůty výstavby v kalendářních dnech (+): zkrácení lhůty výstavby ve dnech (-):

4. vyjádření AD a TDS	
AD souhlasí se změnou. V případě nesouhlasu vyjádření AD: ---	AD:  podpis
TDS souhlasí se změnou a oceněním. V případě nesouhlasu vyjádření TDS: ---	TDS:   podpis

5. potvrzení a souhlas se změnou díla včetně ocenění – účinnost v platnosti uzavřením dodatku smlouvy o dílo	
zhotovitel: STATING s.r.o., IČO 25963864	objednatel: Královéhradecký kraj, IČO 70889546
Datum:  Podpis	Datum:  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov-rov01

Objekt:

ZL03b - Odpočet neprovedených prací objektů demolice B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-270 444,86

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-270 444,86	21,00%	-56 793,42
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-327 238,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDS SOUMĚS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov-REV01

Objekt:

ZL03b - Odpočet neprovedených prací objektů demolice B

Místo:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-270 444,86

HSV - Práce a dodávky HSV


-270 444,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-43 547,46

997 - Přesun sutě

-226 897,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov rev01

Objekt:

ZL03b - Odpočet neprovedených prací objektů demolice B

Místo:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-270 444,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-270 444,86	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-43 547,46	
1	K	961013316	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvámic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukci přes 30 do 35 %	m ³	-166,447	261,63	-43 547,53	CS ÚRS 2023 01
	w		-7,66*24,67*10,3*0,08			-155,713		
	w		-7,66*24,67*1,42*0,5*0,08			-10,734		
	w		Součet			-166,447		
5	K	999999	Haléřové vyrovnání	Kč	1,000	0,07	0,07	
D	997		Přesun sutě				-226 897,40	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	i	-108,186	304,63	-32 956,70	CS ÚRS 2023 01
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 055,614	13,35	-27 442,45	CS ÚRS 2023 01
	w		-108,186*210526316*19 Přepočtené koeficientem množství			-2 055,614		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-108,186	1 539,00	-166 498,25	CS ÚRS 2023 01



Změnový podklad pro dodatek č.3 smlouvy o dílo

„Centrum odborného vzdělávání Voňanovská, Trutnov – 1. etapa, stavební práce (SP)“

Změnový list: číslo 04	SOD ze dne 22.3.2023										
zhotovitel: STATING s.r.o., IČO 25963864	Objednatel: Královéhradecký kraj, IČO 70889546										
1. změna předmětu díla – popis a zdůvodnění návrhu změny: Změnové listy ZL 04 - Závěrečné vyrovnání											
Zhotovitel nemohl objektivně shora uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu plnění díla.											
Přílohy a upřesnění související se změnou: podrobný rozpočet (soupis prací) s oceněným výkazem výměr je nedílnou přílohou tohoto podkladu pro dodatek smlouvy o dílo. Zhotovitel se podle charakteru změny domnívá, že se nejedná o podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s § 222, odst. 4. a) zákona č. 134/2016 sb., v platném znění, kdy případně vymezení příslušného odstavce uvedeného § je záležitostí objednatele.											
2. změna ceny díla											
Přílohy a upřesnění související se změnou: oceněné soupisy prací s výkazem výměr jsou nedílnou přílohou tohoto změnového listu pro možnost uzavření dodatku smlouvy o dílo a změna bude zakreslena v DSPS.											
	<table border="1"><thead><tr><th>Popis</th><th>cena bez DPH</th><th>DPH 21%</th><th>včetně DPH 21%</th><th>rozdíl v %</th></tr></thead><tbody><tr><td>ZL 04 – Závěrečné vyrovnání</td><td>187 840,89 Kč</td><td>39 446,56 Kč</td><td>227 287,48 Kč</td><td></td></tr></tbody></table>	Popis	cena bez DPH	DPH 21%	včetně DPH 21%	rozdíl v %	ZL 04 – Závěrečné vyrovnání	187 840,89 Kč	39 446,56 Kč	227 287,48 Kč	
Popis	cena bez DPH	DPH 21%	včetně DPH 21%	rozdíl v %							
ZL 04 – Závěrečné vyrovnání	187 840,89 Kč	39 446,56 Kč	227 287,48 Kč								


3. změna termínu plnění díla

ovlivnění termínu plnění díla:

změny mají vliv termín plnění a dokončení díla: NE
prodloužení lhůty výstavby v kalendářních dnech (+):
zkrácení lhůty výstavby ve dnech (-):

4. vyjádření AD a TDS

AD souhlasí se změnou.
V případě nesouhlasu vyjádření AD: ---

AD: 
podpis

TDS souhlasí se změnou a oceněním.
V případě nesouhlasu vyjádření TDS: ---

TDS: 

Podpis

5. potvrzení a souhlas se změnou díla včetně ocenění – účinnost v platnosti uzavřením dodatku smlouvy o dílo

zhotovitel: STATING s.r.o., IČO 25963864


objednatel: Královéhradecký kraj, IČO 70889546

Datum:



Podpis

Datum:

25.01.2024


Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov-rev01

Objekt:

ZL04 - Závěrečné vyrovnání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

187 840,89

DPH základní
snižovaná

Základ daně
187 840,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 446,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

227 287,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov-rev01

Objekt:

ZL04 - Závěrečné vyrovnání

Místo:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	187 840,89
HSV - Práce a dodávky HSV	105 001,23
1 - Zemní práce	26 350,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 558,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 319,28
997 - Přesun sutě	25 772,98
PSV - Práce a dodávky PSV	32 839,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 709,12
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 906,50
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	10 990,00
751 - Vzduchotechnika	1 234,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00

728 :



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Voňanovská, Trutnov-rev01

Objekt:

ZL04 - Závěrečné vyrovnání

Místo:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							187 840,89	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				105 001,23	
D		1	Zemní práce				26 350,53	
27	K	131313131	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m ³ v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m ³	5,400	1 895,40	10 235,16	CS ÚRS 2023 02
	WV		1,5*1,5*1,2*2 výkop pro zasazení plynů 2 x		5,400			
28	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, sých nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	5,400	206,55	1 115,37	CS ÚRS 2023 02
29	K	nab-01	zrušení plynové přípojky - Gasnet - předběžná cena	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 558,44	
30	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	I	0,111	9 882,00	1 096,90	CS ÚRS 2023 02
31	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,111	31 185,00	3 461,54	CS ÚRS 2023 02
	WV		4*2,5*11,1*0,001		0,111			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 319,28	
8	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčekvek z tvárnice nebo příčekvek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m ²	46,637	94,77	4 419,79	CS ÚRS 2023 01
	WV		2,7*5,1*4A1 1.08 štit		13,770			
	WV		2,7*4,97*4A.09 štit		13,419			
	WV		Mezisoučet		27,189			
	WV		2,8*2,83*dobourání příčky, 4NP		7,924			
	WV		Mezisoučet		7,924			
	WV		2,8*2,83*dobourání příčky, 3NP		7,924			
	WV		Mezisoučet		7,924			
	WV		1,5*2,4*2NP sociálky		3,600			
	WV		Mezisoučet		3,600			
	WV		Součet		46,637			
9	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky	m ³	9,670	3 312,90	32 035,74	CS ÚRS 2023 02
	WV		0,20*6,8*2,37*3*zbourání hardiskových stropů 2NP, 3NP a 4NP		9,670			
10	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m ²	9,270	1 279,80	11 863,75	CS ÚRS 2023 02
	WV		5,15*1,8*zbourání podesty na schodišti ve 2 NP		9,270			
D		997	Přesun sutě				25 772,98	
1	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	25,233	186,74	4 712,01	
2	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,233	304,63	7 686,73	
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	201,864	13,35	2 694,88	
	WV		25,233*8 *Přepočtené koeficientem množství		201,864			
	WV		Součet		201,864			
4	K	997013603R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	25,233	423,23	10 679,36	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 839,66	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 709,12	
16	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	56,000	155,52	8 709,12	CS ÚRS 2023 02
	WV		4*14*stoupačky		56,000			
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				11 906,50	
13	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	20,000	174,96	3 499,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		20		20,000			
14	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	6,000	85,05	510,30	CS ÚRS 2023 02
15	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových amatur umyvadel	soubor	25,000	136,08	3 402,00	CS ÚRS 2023 02
71	K	725999999	Náhrada za zasypání vodoměr VAK	kpl	1,000	4 495,00	4 495,00	
D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				10 990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	74999999	Dodávka elektroměra a modemu pro dálkový odečet	kpl	1,000	10 990,00	10 990,00	
	D	751	Vzduchotechnika				1 234,04	
17	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 6,63 do 6,13 m2	m	20,260	60,91	1 234,04	CS ÚRS 2023 02
	vv		4,3+2+2,05+2,3+4,6+3+2		20,260			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				50 000,00	
32	K	045303000	Koordinační činnost	h	100,000	500,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02

Tisk : -



Změnový podklad pro dodatek č.3 smlouvy o dílo

„Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov – 1. etapa, stavební práce (SP)“

Změnový list: číslo 05	SOD ze dne 22.3.2023										
zhotovitel: STATING s.r.o., IČO 25963864	Objednatel: Královéhradecký kraj, IČO 70889546										
1. změna předmětu díla – popis a zdůvodnění návrhu změny: Změnové listy ZL 05 – Pronájem oplocení 9-11/23 Při provádění díla bylo rozhodnuto objednatel, že pro dokončení díla, včetně jeho zabezpečení a zamezení přístupu do objektů v areálu je nutné doplnit ochranné oplocení v místě provedené demolice objektů SO – 01A a SO – 01B. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vzniká v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel nemohl objektivně shora uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu plnění díla. Přílohy a upřesnění související se změnou: podrobný rozpočet (soupis prací) s oceněným výkazem výměr je nedílnou přílohou tohoto podkladu pro dodatek smlouvy o dílo. Zhotovitel se podle charakteru změny domnívá, že se nejedná o podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s § 222, odst. 4. a) zákona č. 134/2016 sb., v platném znění, kdy případně vymezení příslušného odstavce uvedeného § je záležitostí objednatele.											
2. změna ceny díla Přílohy a upřesnění související se změnou: oceněné soupisy prací s výkazem výměr jsou nedílnou přílohou tohoto změnového listu pro možnost uzavření dodatku smlouvy o dílo a změna bude zakreslena v DSPS.											
<table border="1"><thead><tr><th>Popis</th><th>cena bez DPH</th><th>DPH 21%</th><th>včetně DPH 21%</th><th>rozdíl v %</th></tr></thead><tbody><tr><td>ZL 05 – Pronájem oplocení 9-11/23</td><td>27 765,00 Kč</td><td>5 830,65 Kč</td><td>33 595,65 Kč</td><td></td></tr></tbody></table>		Popis	cena bez DPH	DPH 21%	včetně DPH 21%	rozdíl v %	ZL 05 – Pronájem oplocení 9-11/23	27 765,00 Kč	5 830,65 Kč	33 595,65 Kč	
Popis	cena bez DPH	DPH 21%	včetně DPH 21%	rozdíl v %							
ZL 05 – Pronájem oplocení 9-11/23	27 765,00 Kč	5 830,65 Kč	33 595,65 Kč								

3. změna termínu plnění díla

ovlivnění termínu plnění díla:
změny mají vliv termín plnění a dokončení díla: NE
prodloužení lhůty výstavby v kalendářních dnech (+):
zkrácení lhůty výstavby ve dnech (-):

4. vyjádření AD a TDS

AD souhlasí se změnou.
V případě nesouhlasu vyjádření AD: ---

AD:

podpis

TDS souhlasí se změnou a oceněním.
V případě nesouhlasu vyjádření TDS: ---

TDS:

5. potvrzení a souhlas se změnou díla včetně ocenění – účinnost v platnosti uzavřením dodatku smlouvy o dílo

zhotovitel: STATING s.r.o., IČO 25963864

objednatel: Královéhradecký kraj, IČO 70889546

Datum:

Datum:

Podpis

Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov rev01

Objekt:

ZL05 - Pronájem oplocení 9-11/23

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 765,00

DPH základní
snižená

Základ daně

27 765,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 830,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 595,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDS:
SOUHLAS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov-rev01

Objekt: ZL05 - Pronájem oplo cení 9-11/23

Místo: Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	27 765,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 765,00
767 - Konstrukce zámečnické	27 765,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov-rev01

Objekt:

ZL05 - Pronájem oplocení 9-11/23

Místo:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 765,00	
	□	PSV	Práce a dodávky PSV				27 765,00	
	□	767	Konstrukce zámečnické				27 765,00	
1	K	767-1	Pronájem oplocení	32ks/d en	91,000	192,00	17 472,00	
2	K	767-2	montáž oplocení	hod	7,000	349,00	2 443,00	
3	K	767-3	doprava	kg!	1,000	7 850,00	7 850,00	



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Centrum odborného vzdělávání Volanovská,
Trutnov – 1.etapa, stavební práce (SP)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	45 792 899,21 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 215 605,89 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 094 630,48 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 215 605,89 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 094 630,48 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 310 236,37 Kč bez DPH		
a) (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	1 310 236 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	2,86 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	45 792 899,21 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	45 792 899,21 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 5 869 396,91 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 380 662,72 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 9 250 059,63 Kč bez DPH	
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		45 792 899,21 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 9 250 059,63 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		9 250 059,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	20,20 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 215 605,89 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 094 630,48 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-879 024,59 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	45 792 899,21 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	51 662 296,12 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	55 042 958,84 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	54 163 934,25 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	54 163 934,25 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Roman Kosař**