

Dodatek č.3

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:	Město Horní Slavkov	
se sídlem / místem podnikání:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
IČO:	00259322	Záměr zveřejněn dne
DIČ:	CZ00259322	Smlouva schválena usnesením <u>RM 24/2/24</u>
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Datum zveřejnění smlouvy
číslo účtu:	19-862175349/0800	Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu <u>12/2/24/30</u>
zastoupen:	Alexandr Terek, starosta	Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost <u>LUKEŠ JARVÍ</u>
		Zveřejněno na profilu <u>5.2.2024</u>

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	STASKO plus, spol.s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:	Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary
IČO:	14707551
DIČ:	CZ14707551
bankovní spojení: číslo účtu:	243784815/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343.

zastoupena (v případě obchodní firmy): Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov – II.etapa“

Preambule

Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu vzniklých více a méně prací při provádění stavby. Při realizaci stavebních úprav MěÚ 2.etapy byly zjištěny tyto více a méně práce.

ZL č.1 – Obvodová lišta 2.NP - Jedná se o výměnu obvodové lišty v m.č. 2.08 .z důvodu umístění měděného pásku pro indukční smyčku po celém obvodu místnosti. Nebylo uvedeno v původním rozpočtu stavby.

ZL č.2 – Ochranné rohy zdiva - Jedná se o dodávku a montáž ochranných rohů zdiva. Nebylo s nimi počítáno v původním rozpočtu.

ZL č.3 – Informační systém – Jedná se o dodávku a montáž informační tabule na základě požadavků objednatele dle schváleného grafického manuálu.

ZL č.4 – Podlahy Jedná se o navýšení nivelací z důvodu značných nerovností podlahy a dopočet koncovek obvodové lišty změněny dle vhodnosti umístění.

ZL č.5 – Elektroinstalace – indukční smyčka 2.NP– Jedná se o indukční smyčku, která nebyla započtena v původním rozpočtu stavby.

Článek I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 3 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu víceprací č.3 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 3 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 3 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 3	188.921,49 Kč bez DPH
Cena díla dle původní SOD a dodatku č.1 a	5.031.257,61 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	5.220.179,10 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Článek III. Závěrečná ustanovení


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 30. 1. 2024



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Varech dne 30. 1. 2024



STAVSKO
plus
s.r.o.
Rulavská 10
Tel.: 353 561 710, 353 561 644
360 17 Karlovy Vary - Stará Role

za zhotovitele

Petr Kopfstein, jednatel

BEZBARIÉOVÉ ÚPRAVY MĚÚ HORNÍ SLAVKOV – II.ETAPA

DODATEK Č.: 3

<u>Specifikace prací:</u>	ZMĚNOVÉ LISTY Č.1-5
---------------------------	----------------------------

Název stavby: **Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov – II. etapa**

Objednatel: **Město Horní Slavkov, Dlouhá 643/12, 357 31 Horní Slavkov
Alexandr Terek, starosta**

Zhotovitel: **STASKO plus, spol. s r.o.
Rolavská 10, Karlovy Vary
IČ: 14707551**

Technický dozor
objednatel: **Radek Ježek**

Specifikace a zdůvodnění
změny: **ZL č.1 – Obvodová lišta 2.NP - Jedná se o výměnu obvodové lišty v m.č. 2.08 .z
důvodu umístění měděného pásku pro indukční smyčku po celém obvodu místnosti.
ZL č.2 – Ochranné rohy zdiva - Jedná se o dodávku a montáž ochranných rohů zdiva
na základě požadavků objednatele.
ZL č.3 – Informační systém – Jedná se o dodávku a montáž informační tabule na
základě požadavků objednatele.
ZL č.4 – Podlahy Jedná se o navýšení nivelací z důvodu značných nerovností
podlahy a dopočet koncovek obvodové lišty na základ požadavků objednatele.
ZL č.5 – Elektroinstalace – indukční smyčka 2.NP– Jedná se o indukční smyčku,
která nebyla započtena v Bezbariérových úpravách II. etapy.**

BEZBARIÉOVÉ ÚPRAVY MĚÚ HORNÍ SLAVKOV – II.ETAPA**DODATEK Č.: 3**

Specifikace prací:

ZMĚNOVÉ LISTY Č.1-5**Rekapitulace změn**

Číslo výměny	Popis změny	Cena změny
1	Obvodová lišta 2.NP	15 471,81 Kč
2	Ochranné rohy zdiva	6 609,60 Kč
3	Informační systém	19 237,20 Kč
4	Podlahy	66 996,46 Kč
5	Elektroinstalace - indukční smyčka m.č. 2.08	80 606,42 Kč

Celkem bez**DPH:****188 921,49 Kč**

Objednatel:

Bc. Ondřej Lukeš

Za objednatele

Radek Ježek

TDS

Pavčina Studnařová

Stavbyvedoucí

Přílohy:

1. Rozpočet – Obvodová lišta 2.NP
2. Rozpočet – Ochranné rohy zdiva
3. Rozpočet – Informační systém
4. Rozpočet – Podlahy
5. Rozpočet – Elektroinstalace – indukční smyčka 2.NP

Rekapitulace změn

Číslo výměny	Popis změny	Cena změny
1	Obvodová lišta 2.NP	15 471,81 Kč
2	Ochranné rohy zdiva	6 609,60 Kč
3	Informační systém	19 237,20 Kč
4	Podlahy	66 996,46 Kč
5	Elektroinstalace - indukční smyčka m.č. 2.08	80 606,42 Kč

Celkem bez DPH:

188 921,49 Kč

Firma **Stasko plus spol. s r.o.**

Rolavská 10, 360 17

Karlovy Vary

info@stasko.cz, 353 561 644



Akce: Horní Slavkov MěU

Název: Obvodová lišta 2.NP

Datum: 23.1.2024

Vypracoval: Pavlína Studnářová, studnarova@stasko.cz, 608 454 186

Soupis provedených prací dle skutečnosti +/-

č. poř. dle CN	KÓD	Popis dle CN	MJ	Množství dle CN	Cena jednotková dle CN	Cena celkem dle CN	KÓD	Popis dle skutečnosti	Množství dle skutečnosti	Cena jednotková dle skutečnosti	Cena celkem dle skutečnosti	Rozdíl	
						0,00	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	54	m	16,8	907,20	907,20 Kč
						0,00	R	Montáž obvodových lišt	54	m	102,35	5526,90	5 526,90 Kč
						0,00	R	Obvodová lišta Dolken SLK50	22	ks	162,15	3567,30	3 567,30 Kč
						0,00	R	Příslušenství k lištám	100	ks	38,5	3850,00	3 850,00 Kč
						0,00	R	Lepidlo na lišty	2	ks	217,35	434,70	434,70 Kč
						0,00	R	Přesun hmot a doprava	1	kpl	800	800,00	800,00 Kč
							R	Doprava suti včetně poplatku uložení na skládce	0,0162	t	5082,75	82,34	82,34 Kč
Cena dle původního rozpočtu						0,00 Kč	Cena dle skutečnosti					15 168,44 Kč	
Celkem změna bez DPH												15 168,44 Kč	
VRN 2,00%												303,37 Kč	
Celkem s VRN bez DPH												15 471,81 Kč	
DPH 21%						3 249,08 Kč						18 720,89 Kč	

Firma **Stasko plus spol. s r.o.**

Rolávká 10, 360 17
Karlovy Vary
info@stasko.cz, 353 561 644



Akce: Horní Slavkov M&U

Název: Ochranné rohy zdíva

Datum: 17.1.2024

Vypracoval: Pavlína Studnařová, studnarova@stasko.cz, 608 454 186

Soupis provedených prací dle skutečnosti +/-

Ž. pol. dle CN	KÓD	Popis dle CN	MJ	Množství dle CN	Cena jednotková dle CN	Cena celkem dle CN	KÓD	Popis dle skutečnosti	Množství dle skutečnosti	Cena jednotková dle skutečnosti	Cena celkem dle skutečnosti	Rozdíl
						0,00	R	Ochranný roh zdíva z hliníkového plechu délka 1m	45	144	6480,00	6 480,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
Cena dle původního rozpočtu						0,00 Kč	Cena dle skutečnosti				6 480,00 Kč	
Celkem změna bez DPH											6 480,00 Kč	
VRN 2,00%											129,60 Kč	
Celkem s VRN bez DPH											6 609,60 Kč	
DPH 21%						1 388,02 Kč					7 997,62 Kč	

Firma Stasko plus spol. s r.o.

Relavská 10, 360 17

Karlovy Vary

info@stasko.cz, 353 561 644



Akce: Horní Slavkov Máj

Název: Informační systém

Datum: 23.1.2024

Vypracoval: Pavlína Studnařová, studnarova@stasko.cz, 608 454 186

Soupis provedených prací dle skutečnosti +/-

č. pol. dle CN	KÓD	Popis dle CN	MJ	Množství dle CN	Cena jednotková dle CN	Cena celkem dle CN	KÓD	Popis dle skutečnosti	Množství dle skutečnosti	Cena jednotková dle skutečnosti	Cena celkem dle skutečnosti	Rozdíl
						0,00	VYB-x3	Orientační cedule - patro- 1,2x1m	1	18860	18860,00	18 860,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
						0,00					0,00	0,00 Kč
Cena dle původního rozpočtu						0,00 Kč	Cena dle skutečnosti				18 860,00 Kč	
Celkem změna bez DPH											18 860,00 Kč	
VRN 2,00%											377,20 Kč	
Celkem s VRN bez DPH											19 237,20 Kč	
DPH 21%						4 039,81 Kč					23 277,01 Kč	

Firma Stasko plus spol. s r.o.

Rolavská 10, 360 17

Karlovy Vary

info@stasko.cz ,353 561 644



Akce: Horní Slavkov MĚU

Název: Podlahy

Datum: 23.1.2024

Vypracoval: Pavlína Studnařová, studnarova@stasko.cz, 608 454 186

Soupis provedených prací dle skutečnosti +/-

č. pol. dle CN	KÓD	Popis dle CN	MJ	Množství dle CN	Cena jednotková dle CN	Cena celkem dle CN	KÓD	Popis dle skutečnosti	Množství dle skutečnosti	Cena jednotková dle skutečnosti	Cena celkem dle skutečnosti	Rozdíl	
10	006-x1	D+P+PH Disperzní penetrace pod samonivelační stěrky podlah	m2	93,562	45	<u>4 210,29</u>	006-x1	D+P+PH Disperzní penetrace pod samonivelační stěrky podlah	151,562	m2	45	<u>6820,29</u>	<u>2 610,00 Kč</u>
11	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15mm	m2	93,562	757	<u>70 826,43</u>	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15mm	151,562	m2	757	<u>114732,43</u>	<u>43 906,00 Kč</u>
97	776-x1	D+M Obvodová lišta výšky 80mm - druh a vzhled dle investora	m	326,49	176,4	<u>57 592,84</u>	776-x1	D+M Obvodová lišta výšky 80mm - druh a vzhled dle investora	363,49	m	176,4	<u>64119,64</u>	<u>6 526,80 Kč</u>
						<u>0,00</u>	R	D+M koncovek na obvodovou lištu 2., 3. a 4 NP	158	ks	80	<u>12640,00</u>	<u>12 640,00 Kč</u>
						<u>0,00</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00 Kč</u>	
						<u>0,00</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00 Kč</u>	
						<u>0,00</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00 Kč</u>	
Cena dle původního rozpočtu					132 629,56 Kč		Cena dle skutečnosti					198 312,36 Kč	
Celkem změna bez DPH											65 682,80 Kč		
VRN 2,00%											1 313,66 Kč		
Celkem s VRN bez DPH											<u>66 996,46 Kč</u>		
DPH 21%					14 069,26 Kč							81 065,71 Kč	

Dodavatel : **Stasko plus spol. s r.o.**,
Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

Akce : 063 Dodávka a montáž IS v zasedací místnosti 2.np MU H.Slavkov

Rekapitulace nákladů

DPH

Montážní materiál	55888.80	21%
Montážní práce	18717.62	21%
Nastavení IS vč.protokolu	4000.00	21%
Přeprava a přesun	2000.00	21%

Součet 80606.42 Kč

DPH: sazba	bez daně	daň	s daní
21 %	80606.42	16927.40	97533.82
Celkem	80606.42	16927.40	97533.82

C e l k e m 97533.82 Kč
C e l k e m zaokr. 97533.80 Kč

V Karlových Varech 24.01.2024

.....
Razítko a podpis

Cenová nabídka nezahrnuje připojení zesilovače IS se zařízením zákazníka.

Položkový rozpočet

Dodavatel : **Stasko plus spol. s r.o.,**
 Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

Akce : 063 Dodávka a montáž IS v zasedací místnosti 2.np MU H.Slavkov

Obor číslo	Název	MJ	Množství	Cena	t.j. Celkem
<u>Montážní materiál</u>					
345 000812	CY 2,5 černý (H07V-U)	m	140.00	8.80	1232.00
345 002664	ostatní drobný mat.	ks	1.00	330.00	330.00
345 002939	napájecí panel 5x230V 19"	ks	1.00	792.00	792.00
345 009223	kotva 12x60 beton	ks	4.00	51.70	206.80
345 010299	Přichytka Scame 6	ks	100.00	1.65	165.00
345 010392	Zesilovač IS C10-1N	ks	1.00	50347.00	50347.00
345 010393	Skřín Rack 4U 600x450	ks	1.00	2816.00	2816.00
					55888.80

<u>Montážní práce</u>					
	napájecí panel 5x230V 19"	ks	1.00	198.00	198.00
	Přichytka Scame 6	ks	100.00	11.55	1155.00
	Skřín Rack 4U 400mm Lexi vč.sestavení	ks	1.00	2722.50	2722.50
	Zesilovač IS C10-1N	ks	1.00	1650.00	1650.00
	Ostatní práce	sb	1.00	3300.00	3300.00
	Stavební přípomoc	sb	1.00	4125.00	4125.00
	Hledání stáv.rozvodů	sb	1.00	1980.00	1980.00
210 040061	Kotva 12mm do zdi	ks	4.00	30.53	122.12
210 800003	Vodič CYY 2.5 p	m	140.00	24.75	3465.00
					18717.62
	Nastavení IS vč.protokolu				4000.00
	Přeprava a přesun				2000.00