

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/147/2023/105, uzavřené dne 26. 9. 2023

LC OD POLESÍ-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Road control system a.s.

se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 277 965 58

DIČ: CZ27796558

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3212

zastoupená:

Marek Vilímeč,

člen představenstva

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 214025000/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/147/2023/105, uzavřené dne 26. 9. 2023, (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2023 smlouvu o dílo č. SML/147/2023/105, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo pod názvem „LC Od polesí – Projektová dokumentace“ (dále jen „smlouva“)
2. Dle čl. I. bod 1 smlouvy byly předmětem díla také smlouvy s vlastníky pozemků + vynětí ze ZPF. Při provádění díla bylo zjištěno, že jednání s vlastníky pozemků, jež jsou stavbou dle projektové dokumentace dotčení, bude časově náročnější, než bylo původně předpokládáno. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst.2, věta první smlouvy, která nově zní:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15. 3. 2024“.

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst.5, věta první smlouvy, která nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 6. 2024“.

Neodevzdá-li zhotovitel dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději do 30.6.2024, zanikají účinky změny čl. II. bod 5 smlouvy dle dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství severní Morava

Lesy České republiky, s. p.

.....
Marek Vilímeč
člen představenstva

Road control system a. s.