



TSKRP0052PMT

Porr a.s.

odštěpný závod - Čechy

Sídlo: Praha 1, Nové Město

Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36

IČO: 43005560

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/12/2300/7

číslo smlouvy dodavatele: 4 - 2419A/11, 4 - 5673

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřený řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, technicko-investiční nám.
Ing. Robin Hornych, specialista staveb

2. Dodavatel:**Porr a.s.**

sídlem

Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Porr a.s., odštěpný závod - Čechy

sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zastoupený:

Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu -
Čechy - na základě plné moci
(společně)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5032769001/2700

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800

Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300

ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500

certifikace ISO:

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO: 14001:2005

OHSAS 18001:2008

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Mag. Alois Janusch, člen představenstva
Ing. Štefan Havlik, člen představenstva
Gabriele Scheibenpflug, prokurista
Ing. Josef Dýba, prokurista
Ing. Jan Syllaba, prokurista
Ing. Jan Schermer, prokurista
Ing. Pavel Novotný, prokurista
Ing. Pavel Hirsch, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu - Čechy a

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu - Čechy - na
základě plné moci
(společně)

- technických a realizačních (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla, odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu - Čechy

Václav Marhan – stavbyvedoucí odštěpného závodu - Čechy,
technik autorizovaný v oboru dopravní stavby,
tel.: [REDAKCE]

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 1006

Předmět plnění zakázky je akce „Jižní spojka – rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. května“ č. akce 99329, II. etapa – Výstavba sjezdové rampy Jižní Spojka – Chodovská včetně doplnění proměnného dopravního značení dle projektové dokumentace zpracované firmou PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s čl. XII. bod 1 upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, takto:

Čl. I. Smluvní strany

Bod 1 Objednatel a bod 2 Zhotovitel.

Vzhledem k organizačním změnám u objednatele i u zhotovitele jsou tito oba nově identifikováni jak uvedeno shora v tomto dodatku č. 1.

Čl. II. Předmět smlouvy

Bod 1. Znění bodu se mění a upravuje takto:

Při realizaci části díla – SO 438 Datová a silová přípojka pro PDZ - oslovil dodavatel správce dotčené sítě s žádostí o povolení manipulace na předmětných kabelech a ten sdělil, že bez vyhotovení realizační dokumentace není možné pokračovat v provádění díla.

Před objednáním vypracování RDS proběhla osobní schůzka za účasti TDI, správce sítě, dodavatele stavby a subdodavatele, na které byly projednány jednotlivé požadavky zúčastněných stran.

Následně subdodavatel vypracoval RDS odsouhlasenou investorem a tímto způsobem vznikly vícepráce uvedené v rozdílovém rozpočtu.

Důvodem pro vícepráce jsou zejména:

- v době zadání stavby nebyla vybudována koordinační optická síť a zároveň nebyl na HDRÚ integrován systém PDZ na Jižní spojnici,
- z výše uvedeného důvodu bylo původně v zadání projektu nabídky vrženo řešení s připojením PDZ přes optický kabel kamerového systému jako provizorní jediná dostupná optická varianta,
- v současné době je na ul. 5. května a Jižní spojnici vybudováno koordinační optické vedení, které je koncepčně určeno pro obdobná zařízení, jako jsou PDZ.

Čl. IV. Cena díla

Bod 2. Znění bodu se mění a upravuje takto:

V souvislosti se zpracovanou RDS pro SO 438 Datová a silová přípojka pro PDZ se upravuje bod 2. a cena se nově stanovuje takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH:	36.980.305,- Kč
DPH 20 % dle základní smlouvy:	7.396.061,- Kč
Cena celkem dle základní smlouvy vč. DPH:	44.376.366,- Kč

Rozpočet SO 438 dle RDS bez DPH	1.499.126,99 Kč
Rozpočet SO 438 dle DZS (SOD) bez DPH	- 727.869,85 Kč

Rozdílový rozpočet SO 438 (vícepráce a méněpráce) bez DPH	771.257,- Kč
DPH 21%	161.963,97 Kč
Celkem rozdílový rozpočet včetně DPH	933.220,97 Kč

Cena celkem s vícepracemi dle RDS bez DPH (SOD+D1):	37.751.562,- Kč
DPH 20 % dle základní smlouvy a DPH 21 % za vícepráce:	7.558.024,97 Kč
Cena celkem s vícepracemi:	45.309.586,97 Kč

Čl. V. Platební podmínky

Doplňuje se nový bod 12 následujícího znění:

12. Příjemce plnění (Objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Dodavatel souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jeho podpisu.

Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je pravým a svobodným projevem jejich vůle, prosté tísne nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


- č.1: Změnový rozpočet – rozdíl mezi DSP a RDS SO 438
- č.2: Plná moc dodavatele

V Praze dne1.7...13...2013


V Praze dne

Objednatel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy**



.....
Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace



Zhotovitel:

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy

Porr a.s. -3-
odštěpný závod – Čechy
Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Praha 10, Dubečská 323B/36



.....
Ing. Pavel Hrnčíř
vedoucí
odštěpného závodu Porr
a.s., odštěpný závod –
Čechy



.....
Ing. Václav Marhan
vedoucí výrobního úseku
odštěpného závodu Porr
a.s., odštěpný závod –
Čechy
(na základě plné moci)

Stavbyvedoucí: Václav Marhan, technik autorizovaný v oboru dopravní stavby, tel.
Vyřizuje: Mgr. Kubíček, tel.:

