



HRADEC KRÁLOVÉ

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 2

č. zhotovitele:


č. objednatele: CES 2022/2138

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
- Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
- Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
- IČO: 00268810
- DIČ: CZ00268810
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
- | | |
|--------------------|---|
| Ing. Michal Jandík | - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz |
| Gabriela Aubusová | - investiční technik
- tel. 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz |

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**
- Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
- Zastoupený: 
- IČO: 26177005
- DIČ: CZ26177005
- Spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
ze dne 18.05.2000
- Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1
číslo účtu: 7408201/0100

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2022 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 10. a čl. V. odst. 4. až 6. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - ZL č. 2 – SO 192 – V rámci projektové dokumentace byla na křižovatce Veverkova – Jungmannova pro ohraničení chodníku podél betonové plochy navržena umělá vodící linie z polymer plastu s liniemi z dvousložkového plastu šířky 0,4 m dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen vyhláška č. 398/2009 Sb.). V současné době navrhovaný výrobek již nepatří mezi výrobky schváleného typu a z tohoto důvodu bylo na kontrolním dni za účasti investora (stavebníka) a technického dozoru stavebníka domluvena záměna za typový výrobek schváleného typu – betonový. Pro jeho osazení bylo nutné vybourání asfaltového krytu a podloží v rozsahu umělé vodící linie s následným osazením do betonového lože, zařízutím a zalitím asfaltovou zálivkou.
 - ZL č. 2 – SO 193 – Na základě požadavku provozovatele DTJ, pro zajištění bezpečnosti chodců a dále k lepšímu směřování pohybu cyklistů na novou cyklostezku byl v rámci podkladů pro stanovení trvalého dopravního značení přidán zpomalovací práh z recyklovaného materiálu na šířku zpevněné asfaltové plochy. Zpomalovací práh je umístěn za odbočením na novou cyklostezku ve směru od mostu na soutoku.
 - ZL č. 2 – SO 302 – Při vyčištění stávajících žlabů v podchodu pod Rašínovou třídou bylo zjištěno, že odtoky do hlavní stoky kanalizace jsou do boku žlabů a každý je v jiné hloubce. Z tohoto důvodu se nedají použít navržené prefabrikované žlaby s integrovanou mříží, ale musí se dobetonovat monolitické žlaby přímo na místě a zabudovat samostatnou mříž. Na základě požadavku TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ bylo dohodnuto, že mříže budou kompozitní z polymer betonu kvůli bezpečnosti cyklistů a chodců a také kvůli zamezení krádeží těchto mříží. Zároveň bylo nutné dodržet požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanovuje rastr mříží ve směru pohybu na 15 mm.
 - ZL č. 2 – SO 703 – Z důvodu špatného stavu nosné dřevěné konstrukce nedošlo k navrženému přemístění dětského hřiště dle projektové dokumentace. Herní prvek by nesplňoval současné podmínky pro provozování veřejných hřišť.
 - ZL č. 2 – SO 802 – Na základě požadavku investora (stavebníka) z důvodu zamezení pohybu osob mezi novou cyklostezkou a příjezdovou komunikací při výjezdu z podchodu pod Rašínovou třídou bude doplněno 16 ks keřů. Při realizaci díla bylo zjištěno, že tímto volným prostorem si občané zkracují cestu a dochází zde k poničení nově zasetého travního porostu.

- Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 2 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
- Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona činí 322.045,25 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 1,16 % původní hodnoty závazku a dále – 422.070,00 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 1,52 % původní hodnoty závazku.**
- Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 2,68 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (0,75 %) představuje 3,43 % původní hodnoty závazku.

II.

Předmět dodatku

- V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 28.071.836,65 Kč

(slovy: dvacet osm milionů sedmdesát jedna tisíc osm set třicet šest korun českých a šedesát pět haléřů)

DPH ve 21 % 5.895.085,69 Kč

Celková cena s DPH 33.966.922,35 Kč

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“

REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			27.685.393,80 Kč
Dodatek č. 1	486.467,60 Kč		28.171.861,40 Kč
Dodatek č. 2	322.045,25 Kč	- 422.070,00 Kč	- 100.024,75 Kč
Celkem bez DPH	808.512,85 Kč	- 422.070,00 Kč	28.071.836,65 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 16.01.2024 usnesením č. RM/2024/44.


3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
 - a
COLAS CZ, a.s.,
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, CZ
IČO: 26177005
ID datové schránky: 4indfqd
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové“ – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla
 - cena: - 100.024,75 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha


Změnový list č. 2

08. 02. 2024

V Hradci Králové dne



.....
za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města




08. 02. 2024

V Hradci Králové dne



za zhotovitele



Název stavby: Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Akceptační číslo:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Název změny: Změny na objektech SO192; SO193; SO302; SO703; SO802

Zdůvodnění a popis změny:

SO 192 - v rámci projektové dokumentace byla na křižovatce Veverkova - Jungmanova pro ohraničení chodníku podél betonové plochy navržena umělá vodící linie z polymer plastu s liniemi z dvousložkového plastu šířky 0.4 m dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání st. veb. V současné době navrhovaný výrobek již nepatří mezi výrobky schváleného typu a z tohoto důvodu bylo na kontrolním dni za účasti investora (stavebníka) a technického dozoru stavebníka domluvena záměna za typový výrobek schváleného typu - betonový. Pro jeho osazení bylo nutné vybourání asfaltového krytu a podloží v rozsahu umělé vodící linie s následným osazením do betonové lože, zaříznutím a zalitím asfaltovou záhlívkou.

SO 193 - Na základě požadavku provozovatele DTJ, pro zajištění bezpečnosti chodců a dále k lepšímu směřování pohybu cyklistů na novou cyklostezku byl v rámci podkladů pro stanovení trvalého dopravního značení přidán zpomalovací práh z recyklovaného materiálu na šířku zpevněné asfaltové plochy. Zpomalovací práh je umístěn za odbočením na novou cyklostezku ve směru od mostu na soutoku.

SO 302 - Při vyčištění stávajících žlabů v podchodu pod Rašínovou třídou bylo zjištěno, že odtoky do hlavní sítě kanalizace jsou do boku žlabů a každý je v jiné hloubce. Z tohoto důvodu se nedají použít navržené prefabrikované žlaby s integrovanou mříží, ale musí se dobetonovat monolitické žlaby přímo na místě a zabudovat samostatnou mříž. Na základě požadavku TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ bylo dohodnuto, že mříže budou kompozitní z polymer betonu kvůli bezpečnosti cyklistů a chodců a také kvůli zamezení krádeží těchto mříží. Zároveň bylo nutné dodržet požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která stanovuje rastr mříží ve směru pohybu na 15 mm.

SO 703 - Z důvodu špatného stavu nosné dřevěné konstrukce nedošlo k navrženému přemístění dětského hřiště dle projektové dokumentace. Herní prvek by nesplňoval současné podmínky pro provozování veřejných hřišť.

SO 802 - Na základě požadavku investora (stavebníka) z důvodu zamezení pohybu osob mezi novou cyklostezkou a příjezdovou komunikací při výjezdu z podchodu pod Rašínovou třídou bude doplněno 16 ks keřů. Při realizaci díla bylo zjištěno, že tímto volným prostorem si občané zkracují cestu a dochází zde k poničení nově zasetého travního porostu.

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	27 685 393,80	21%	33 499 326,50
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	28 171 861,40	21%	34 087 952,29
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	-422 070,00		
Přípočet (bez DPH)	322 045,25		
Celková cena změny (bez DPH)	-100 024,75		
Celková cena díla (bez DPH)	28 071 836,65	21%	33 966 922,35

Smluvní termín dokončení díla:	28.02.2024
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	28.02.2024

Za stavební dozor investora		Za zhotovitele	
Schvalují:		Schvalují: P	
			dne: 3.1. 2024
Za autorský dozor a GP		Za objednatele	
Schvalují:		Schvalují:	
		Ing. Michal Ja	dne: 4.1. 2024
Přílohy: rozpočet s výkazem výměr, CN Tecam			

Seznam ZBV

Stavba: Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova			
Rozpočet:	SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova		23/11/2023	20 495,51
02	ZBV - město - vodící linie			20 495,51
Rozpočet:	SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova			20 495,51
Objekt:	SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova			
Objekt:	SO 193, Dopravní značení příjezdové komunikace k areálu DTJ			
Rozpočet:	SO 193, Dopravní značení příjezdové komunikace k areálu DTJ		23/11/2023	4 340,00
02	ZBV - město - zpomalovací práh			4 340,00
Rozpočet:	SO 193, Dopravní značení příjezdové komunikace k areálu DTJ			4 340,00
Objekt:	SO 193, Dopravní značení příjezdové komunikace k areálu DTJ			
Objekt:	SO 302, Úprava odvodnění podchodu			
Rozpočet:	SO 302, Úprava odvodnění podchodu		20/11/2023	-83 316,26
02	ZBV - město - rošty na žlaby			-83 316,26
Rozpočet:	SO 302, Úprava odvodnění podchodu			-83 316,26
Objekt:	SO 302, Úprava odvodnění podchodu			
Objekt:	SO 703, Přemístění dětského hřiště			
Rozpočet:	SO 703, Přemístění dětského hřiště		23/11/2023	-45 000,00
02	ZBV - město - mobiliář			-45 000,00
Rozpočet:	SO 703, Přemístění dětského hřiště			-45 000,00
Objekt:	SO 703, Přemístění dětského hřiště			
Objekt:	SO 802, Vegetační úpravy příjezdové komunikace k areálu DTJ			
Rozpočet:	SO 802, Vegetační úpravy příjezdové komunikace k areálu DTJ		28/11/2023	3 456,00
02	ZBV - město - keře			3 456,00
Rozpočet:	SO 802, Vegetační úpravy příjezdové komunikace k areálu DTJ			3 456,00
Objekt:	SO 802, Vegetační úpravy příjezdové komunikace k areálu DTJ			
Objekt:	I/37, Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové, ev. č. ISPROFIN/ISPROFOND: 5001560002.55547			-100 024,75

ZBV č. 02 ZBV - město - vodící linie**Stavba:** Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové**Objekt:** SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova**Rozpočet:** SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 377 527,00 Kč**Cena - celkem:** 398 022,51 Kč**DPH:** 83 584,73 Kč**Cena s daní:** 481 607,24 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 398 022,51 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 23.11.2023****ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 20 495,51 Kč**DPH:** 4 304,06 Kč**Cena s daní:** 24 799,57 Kč

Položky ZBV č. 02

Stavba: Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové
Objekt: SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova
Rozpočet: SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
11 915311	b	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA umělá vodící linie z elastomeru z dvousložkového plastu s liniemi, schváleného typu	M2	-28,00	950,00	-26 600,00
103 014121		-28=-28,00 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	2,80	300,00	840,00
108 014101	a	vybouraný asfalt 28*0,1=2,80 [A] položka převzata z objektu SO 102 POPLATKY ZA SKLÁDKU hloubení rýh 2,8=2,80 [A] položka převzata z objektu SO 102	M3	2,80	100,00	280,00
1 - Zemní práce						
100 113107142		Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně tl. 10 cm 28=28,00 [A] nová položka, j.c. URS 2023	M2	28,00	216,00	6 048,00
106 132212132		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	2,80	1 630,00	4 564,00
107 162751117		0,4*0,1*70=2,80 [A] nová položka, j.c. URS 2023 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 2,8=2,80 [A]	M3	2,80	282,00	789,60
Celkem						-25 480,00

**Položky ZBV č. 02**

Stavba: Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové
Objekt: SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova
Rožpočet: SO 192, Dopravní značení křižovatky Veverkova - Jungmannova

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
105 58920		nová položka, j.c. URS 2023				11 401,60
		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	70,00	60,00	4 200,00
		70=70,00 [A] položka převzata = objektu SO 302				
109 58262B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	28,00	910,00	25 480,00
		28=28,00 [A] položka převzata = objektu SO 102				
		Celkem				29 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
101 997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	6,16	55,70	343,11
		0,22 t/m2 28*0,22=6,16 [A] nová položka, j.c. URS 2023				
102 997241535		Vodorovné přemístění sutí ZKD 1 km	T	117,04	8,38	980,80
		20 km 6,16*19=117,04 [A] nová položka, j.c. URS 2023				
104 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	70,00	51,00	3 570,00
		70=70,00 [A] položka převzata = objektu SO 302				
		Celkem				4 893,91
		Celkem za rozpočet				20 495,51

ZBV č. 02 ZBV - město - zpomalovací práh

Stavba: Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Objekt: SO 193, Dopravní značení příjezdové komunikace k areálu DTJ

Rozpočet: SO 193, Dopravní značení příjezdové komunikace k areálu DTJ

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	
Rozpočet: Základní cena: 168 794,00 Kč Cena - celkem: 173 134,00 Kč DPH: 36 358,14 Kč Cena s daní: 209 492,14 Kč Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 1,00 Náklad na měrnou jedn.: 173 134,00 Kč	ZBV - celkem: Cena - celkem: 4 340,00 Kč DPH: 911,40 Kč Cena s daní: 5 251,40 Kč
Vypracoval zadání: Datum zadání:	ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV 23.11.2023

Položky ZBV č. 02

Stavba: Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Objekt: SO 193, Dopravní značení příjezdové komunikace k areálu DTJ

Rozpočet: SO 193, Dopravní značení příjezdové komunikace k areálu DTJ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce 100 91797		ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ 2,5=2,50 [A] nová položka i.c. OTSKP 2023	M	2,50	1 736,00	4 340,00
Celkem						4 340,00
Celkem za rozpočet						4 340,00

ZBV č. 02 ZBV - město - rošty na žlaby

Stavba: Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Objekt: SO 302, Úprava odvodnění podchodu

Rozpočet: SO 302, Úprava odvodnění podchodu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 449 509,00 Kč

Cena - celkem: 366 192,74 Kč

DPH: 76 900,48 Kč

Cena s daní: 443 093,22 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 366 192,74 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -83 316,26 Kč

DPH: -17 496,41 Kč

Cena s daní: -100 812,67 Kč

Výpracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 20.11.2023

**Položky ZBV č. 02**

Stavba: Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Objekt: SO 302, Úprava odvodnění podchodu

Rožpočet: SO 302, Úprava odvodnění podchodu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 - Přidružená stavební výroba						
103 771591482	R	Montáž rámu s roštem na odvodňovací líniový žlab	KUS	42,00	890,00	37 380,00
		<i>Montáž rámu a profilů včetně chemických kotev, podmazání a vyrovnání. 42=42,00 [A]</i>				
			Celkem			37 380,00
8 - Potrubí						
17 897526		VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM systémové vpusti odvodňovacích žlabů výkres č. C.12.1	KUS	-4,00	31 100,00	-124 400,00
		<i>-4=-4,00 [A]</i>				
			Celkem			-124 400,00
8.1 - Potrubí						
18 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM betonový silniční obrubník 100x250x1000 mm, většně lože z betonu C25/30nXF3 s boční opěrou bez podsázky výkres č. C.12.1, C.12.3	M	-42,00	485,00	-20 370,00
		<i>-42=-42,00 [A]</i>				
20 93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ líniové odvodňovací žlaby s integrovanou litinovou hranou výkres č. C.12.1, C.12.2	M	-17,00	12 100,00	-205 700,00
		<i>-17=-17,00 [A]</i>				
			Celkem			-226 070,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

Položky ZBV č. 02

Stavba: Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Objekt: SO 302, Úprava odvodnění podchodu

Rozpočet: SO 302, Úprava odvodnění podchodu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
101 99992	R	Kompozitní rošty Micromesh 30x1007x4047 mm, oka 14x14xmm, šedý - protiskluz; IT profil <i>l=1,00 [A] i.c. dle objednávky TECAM</i>	KPL	1,00	73 882,00	73 882,00
102 936384		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ <i>16,38=16,38 [A] betonář žlabů i.c. OTSKP 2023</i>	M3	16,38	9 517,20	155 891,74
Celkem						229 773,74
Celkem za rozpočet						-83 316,26

ZBV č. 02 ZBV - město - mobiliář**Stavba:** Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové**Objekt:** SO 703, Přemístění dětského hřiště**Rozpočet:** SO 703, Přemístění dětského hřiště**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 190 635,00 Kč**Cena - celkem:** 145 635,00 Kč**DPH:** 30 583,35 Kč**Cena s daní:** 176 218,35 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 145 635,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 23.11.2023****ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -45 000,00 Kč**DPH:** -9 450,00 Kč**Cena s daní:** -54 450,00 Kč

Položky ZBV č. 02

Stavba: Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Objekt: SO 703, Přemístění dětského hřiště

Rozpočet: SO 703, Přemístění dětského hřiště

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
16 93798	a1	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HRÍŠŤ Stávající konstrukce budou částečně rozebrány a přemístěny do nové polohy kde budou opět ukotveny do nových ocelových pozinkovaných kotev s kotvením do betonových patek v terénu. Základy budou vytvořeny z PP potrubí DN 200 do kterých budou vylity betonové patky budou z betonu C25/30 XF3. Do betonu budou vsazeny ocelové pozinkované kotvy. Rozmístění základových patek a kotvicích prvků bude rozvrženo dle skutečných rozměrů přemísťovaných prvků a bude rozvrženo na staveništi dle skutečnosti. Uvažováno je s 10 základy a kotvicími prvky. včetně pořízení kotevnicích prvků, provedené základy a obnovy chranného nátěru dřevěné konstrukce lazurou	KUS	-1,00	45 000,00	-45 000,00
Celkem						-45 000,00
Celkem za rozpočet						-45 000,00

-1=-1,00 [A]

ZBV č. 02 ZBV - město - keře

Stavba: Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Objekt: SO 802, Vegetační úpravy příjezdové komunikace k areálu DTJ

Rozpočet: SO 802, Vegetační úpravy příjezdové komunikace k areálu DTJ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 608 637,85 Kč

Cena - celkem: 612 093,85 Kč

DPH: 128 539,71 Kč

Cena s dani: 740 633,56 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 6 694,00

Náklad na měrnou jedn.: 91,44 Kč

Cena - celkem: 3 456,00 Kč

DPH: 725,76 Kč

Cena s dani: 4 181,76 Kč

ZBV - celkem:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 28.11.2023




Položky ZBV č. 02

Stavba: Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

Objekt: SO 802, Vegetační úpravy příjezdové komunikace k areálu DTJ

Rozpočet: SO 802, Vegetační úpravy příjezdové komunikace k areálu DTJ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I - Zemní práce						
11 184A1	I	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY velikost sazenic 80-120 cm, I. jakost, 3-5 kvalitních výhonů v kontejneru 1-3 l, příp. s balením vysadbové jamky aspoň 1,5 x širší než průměr balu dno jamek zkypřit (1-2 cm), stěny zdrsnit, v případě sucha zvlhčit vodou 1-2 l/ks zpětný zásyv zeminou z jamek hnojení víceštokovým anorganickým hnojivem v dávce dle doporučení výrobce, s postupy uvolňování na 12 měsíců počet dřevin dle technické zprávy objektu a situace C.26.2 Corylus avellana 3 ks Cornus sanguinea 16 ks Euonymus europaeus 4 ks Lonicera tatarica 16 ks Salix caprea 4 ks Salix purpurea 5 ks Sambucus nigra 4 ks Syringa vulgaris 3 ks Viburnum lantana 16 ks Viburnum opulus 2 ks	KUS	16,00	216,00	3 456,00
		<i>Lonicera tatarica 16 ks</i> <i>16=16,00 [A]</i>				
		Celkem				3 456,00
		Celkem za rozpočet				3 456,00



TECAM
PCV

Cenová nabídka 610/2023/2228

Dodavatel:

TECAM PCV a.s.
Kotrčova 304/2
503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem
CZ
IČO: 60933623
DIČ: CZ60933623
Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Východní Čechy
P.Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové
CZ

Email 1: faktury@tecampcv.cz

Odběratel

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha - Vysočany
CZ
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Zakázka:

610/2023/2228
Datum vystavení: 13.10.2023
Splatnost (dnů): 45
Vaše objednávka: DTJ HK kompozitní mříže
Referent: pa [REDACTED]
Způsob odběru: -
Způsob dopravy: -
Způsob platby: Bankovním převodem

Zboží	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
#001 Rošt MEA MICROMESH 30x1007x4047 mm kompozitní s oky 14/14mm šedý	15,000 m ²	2 983,00	44 745,00	54 141,45 Kč
#002 T-profil k roštu MEA MICROMESH 85x31x34 mm dl. 6,0m	52,000 m	375,00	19 500,00	23 595,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH	21	64 245,00	13 491,45	77 736,45 Kč
Celkem:		64 245,00	13 491,45	77 736,45 Kč

Datum: 11.12.2023

Vystavil: [REDACTED]

Datum:

Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3737.

Strana: 1/1

ODESLÁNO

Objednávka

Číslo: 1232312072

COLAS

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9-Vysočany
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177006

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Org. jed.: 112312

Náz. Org. jed.: [redacted]
Zakázka: 221232155

Název zak.: Hradec Králové, DTJ příjezd. kom. - Město HK + ŘSD

Místo dodání: COLAS CZ, a.s.

P. Jilemnického 21/83

503 01 Hradec Králové - Plotiště n.L.

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Dodavatel:

TECAM PCV a.s.

Kotrčova 304/2

Hradec Králové - Plotiště n.L.
503 01

IČO: 60933623

DIČ: CZ60933623

Datum vystavení: 04.09.2023

Datum dodání: 11.09.2023-22.09.2023

Počet dnů splat.: 30

Kontaktní osoba:

Způsob dopravy:

vlastní

Cílová stanice:

DTJ, HK

Kontaktní osoba [redacted]

Objednáváme u Vás:

Kompozitní rošty na akci DTJ, HK

P.č. Text	Popis položky	Jednotková cena	Množství MJ	Předpokl. celk.cena	Objednací kód
1	Kompozitní rošty Micromesh 30x1007x4047 mm, oka 14x14 mm, šedý - protiskluz	2 983,00	15,000 m2.	44 745,00	
2	Kompozitní IT profil 85x31x34 mm, dl. 6000 mm - pro uložení roštu 30	375,00	52,000 m,	19 500,00	

Předpokládaná celková částka

64 245,00 CZK

Ceny uvedené bez DPH.



V souvislosti s plněním této objednávky bude dodavatel provádět vhodná opatření k odstranění a minimalizaci rizik hrožících životní prostředí.

Objednatel vyžaduje dodržování všech bezpečnostních předpisů.

Splatnost faktur: 30 dnů ode dne doručení faktury.

Modifikoval:

Vystavil:



razítko/podpis

Na první stranu faktury, prosím, uveďte celé číslo naší objednávky. K faktuře přiložte podepsaný dodací list nebo kopii servisních protokolů nebo protokol o předání a převzetí stavebních prací nebo soupis provedených prací případně jiný dokument prokazující uskutečněné plnění. Při nesplnění výše uvedených podmínek bude faktura vrácena zpět k doplnění. Elektronické faktury zasílejte na e-mailovou adresu: fakturace@colas.cz

