

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-108626-16/ČJ-2023-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

GREMIS, s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupená: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1621387329/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 3. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je vybudování kotců pro psy v areálu Územního odboru PČR ve Žďáru nad Sázavou.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách, při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo v období od 1. 12. 2023 do 6. 12. 2023 (včetně) a od 15. 1. 2024 do 22. 1. 2024 (včetně) k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací o počet dnů, ve kterých došlo k prokazatelnému přerušení stavebních prací, tedy o 14 kalendářních dnů, přičemž zůstane zachován celkový počet 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2023, č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Ve Velkém Meziříčí dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky