

D o d a t e k č . 7

smlouvy o dílo uzavřené dne 10.04.2014 podle dle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. obchodní zákoník, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.04.2014, dodatku č. 2 ze dne 29.10.2014, dodatku č. 3 ze dne 09.04.2015, dodatku č. 4 ze dne 28.07.2015, dodatku č. 5 ze dne 29.07.2015 a dodatku č. 6 ze dne 27.11.2016

Číslo smlouvy zhotovitele: **14091027/0009**

Číslo smlouvy objednatele: **MUNP/2015/4504/1/N/L**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8

Adresa pro doručování: Metrostav a.s. divize 9, Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

Zastoupený: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9 Metrostav a.s.; na základě plné moci

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1

Číslo účtu:

3. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: Ing. Petr Zábský, ředitel divize 9 Metrostav a.s.

V technických věcech jedná

za objednatele: Ing. František Kujan

za zhotovitele: Václav Meisner, náměstek ředitele divize 9
nebo Petr Dvořák, vedoucí projektu

se dohodly, v souladu s ustanovením článku XIV. bod 1, na uzavření tohoto smluvního

DODATKU č. 7 KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Sportovně regenerační centrum v Nové Pace“

I. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla „ Sportovně regenerační centrum v Nové Pace“ vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací podrobně specifikovaných ve Změnových listech č. 2016_001-01, 2016_004-03, 2016_005 a 2016_006,

dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

1. V článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňují nové odst. 20 a 21 ve znění:

20. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnových listech č. 2016_1 a 2016_4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, jsou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě a projektové dokumentaci stavby včetně změn stavby zpracovanou firmou Atelier ADIP, se sídlem Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27542696).
21. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo. Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnové listy č. 2016_4 a 2016_6 tohoto Dodatku.

2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se doplňují nové odst. 18, 19 a 20 ve znění :

18. Smluvní strany se dále dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací dle čl. II odst. 20 smlouvy činí **1 355 884,56 Kč** (slovy: jeden milion tři sta padesát pět tisíc osm set osdesát čtyři korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 284 735,76 Kč (slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíc sedm set třicet pět korun českých a sedmdesát šest haléřů), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí **1 640 620,32 Kč** (slovy: jeden milion šest set čtyřicet tisíc šest set dvacet korun českých a třicet dva haléřů) (dále jen "Cena Dodatečných prací"). O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla.
19. Cena za Nerealizované práce činí **1 219 861,32 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě devatenáct tisíc osm set šedesát jedna koruna česká a třicet dva haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 256 170,88 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc jedno sto sedmdesát korun českých a osmdesát osm haléřů), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí **1 476 032,20 Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát šest tisíc třicet dvě koruny české a dvacet haléřů) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací"). O uvedenou částku se snižuje celková cena díla.
20. Zároveň se smluvní strany dohodly na **snížení celkové ceny díla o částku 61 999,09 Kč (slovy: šedesát jeden tisíc devět set devadesát devět korun českých a devět**

haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 % (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 13 019,81 Kč (slovy: třináct tisíc devatenáct korun českých a osmdesát jedna haléřů) a tedy celkem na snížení ceny díla o částku 75 018,80 Kč včetně DPH (slovy: sedmdesát pět tisíc osmnáct korun českých a osmdesát haléřů), dle změnových listů č. 1, 2, 4, 6 a 7 v souladu s článkem IV. 8 smlouvy o dílo, viz. změnový list č. 2016_5.

3. V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se mění odst. 2 následovně:

2. Předmět díla bude dokončen: v termínu do: 20.06.2016

Dále se smluvní strany dohodly na dílčím termínu plnění následovně:

Zhotovitel se zavazuje, že do **16.12.2015** dokončí a předá objednateli následující část díla:

- a) hala s krytým bazénem (kompletně dokončena tak, aby byla způsobilá uvedení do zkušebního provozu); zhotovitel je povinen předat objednateli k dokončené části díla veškerou dokumentaci dle Smlouvy o dílo, čl. VI. odst. 7 a stanoviska všech dotčených správních orgánů nezbytná pro zahájení zkušebního provozu

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2016_001-01 ze dne 11.03.2016
Změnový list č. 2016_004-03 ze dne 14.04.2016
Změnový list č. 2016_005 ze dne 18.04.2016
Změnový list č. 2016_006 ze dne 18.04.2016
Situace se zákresem rozsahu požadovaných prací

V Nové Pace, dne 13.05.2016

V Praze, dne 10.05. 2016

Objednatel
město Nová Paka:

Zhotovitel
Metrostav a.s.

Mgr. Josef Čogan
starosta města

.....
Ing. Petr Záborský
ředitel divize 9
na základě plné moci