

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2970/2018/PAL**

ISPROFIN / ISPROFOND: 5003720063 / 5323520023

a

účastníci Společnosti „Sp + SEU + MMD_Plzeň – Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 21.05.2018

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“



Spolu financováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

a

SUDOP EU, a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14051

zastoupena: **Ing. Janem Loškem, Ph.D.**, jednatelem společnosti
Ing. Michalem Babičem, jednatelem společnosti
Ing. Ondřejem Kokešem, prokuristou
Ing. Petrem Makáskem, Ph.D., prokuristou
Mgr. Ing. Michalem Bernatem, Ph.D., prokuristou
Ing. Petrem Havlanem, prokuristou

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18 243 201**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 9 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je potřeba zajištění technické pomoci pro účely povolování staveb dráhy na rameni Plzeň-Domažlice. Jedná se zejména o expertní a konzultační činnosti při řešení sporného průběhu povolovacích řízení se zaměřením na vypořádání námitek účastníků řízení, podmínek DOSS a dalších praktických problémů za účelem maximalizace úsilí pro urychlení získání právní moci povolujících rozhodnutí. Dále se předmět Díla rozšiřuje o zpracování Projektu průzkumných prací pro následující stupeň DSP + PDPS.
- 2. Úprava rozpisu fakturace a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k úpravě rozpisu fakturace s navýšením celkové ceny Díla o 1 438.000,- Kč bez DPH.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Dochází k vložení nových termínů plnění 6. Dílčí etapy – část e) a část f) a k posunu etapy Dokončení Díla o tři měsíce.



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vznesených požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol.
- b) hodnota této změny je **1 438 000,00 Kč bez DPH** a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje **2,11 %** z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2970/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 243 201, uzavřené dne 05.09.2018, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odstavce 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až 8, bez DPH 95 464 600,00 Kč

Cena prací dle Dodatku č. 9, bez DPH 1 438 000,00 Kč

Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 9, bez DPH: 96 902 600.00 Kč

slovy: **devadesátšestmilionůdevětsetdvatisícešestset korun českých**

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 2 tohoto dodatku (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je tato příloha:

*Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 9*

*Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 9*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za společnost „**SP + SEU + MMD_Pízeň – Domažlice, 3. stavba, ZP, DÚR**“, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

V Praze

V Praze

08.02.2024 14:06

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Podepsal

Datum: 2024.02.01 07:30:16 +01'00'

.....
Ing. Martin Chrastil

člen představenstva
SUDOP PRAHA, a.s.

Podepsal

Datum: 2024.02.01 13:04:05 +01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA, a.s.



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Aktualizace Studie proveditelnosti (dle požadavku ZTP)	hod	████	████	████████
2	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	██	████	██████
3a)	Dokumentace pro územní řízení dle SOD				
3.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	████	████	████████
3.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle VTP a ZTP	hod	██	████	██████
3.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
3.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██	████	██████
3b)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 3				
3.5	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle				



Spolu financováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

	Dodatku č. 3 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT. Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, nástupišť, železničních mostů a tunelů, pozemních komunikací, protihlukových objektů a trakčních a energetických zařízení	hod	██████	██████	██████
3c)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 6				
3.6	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle Dodatku č. 6 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT. Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního svršku a spodku, železničních mostů, propustků a zdí, silničních mostů a pozemních komunikací. Součástí je i návrh nové odbočky 110 KV v souvislosti se zřízením nové TNS Domažlice	hod	██████	██████	██████
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████
5	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████
Celkem za základní služby:					██████



2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství (*)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
6a)	Zajištění mapových podkladů v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
6b)	Zajištění geodetických a mapových podkladů – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního zaměření stávajícího stavu pro novou dvoukolejnou trať na v = 200 km/h + doměření pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
7	Korozní průzkum	km	■	■	■
8	Pyrotechnický průzkum	km	■	■	■
9	Archeologický průzkum	km	■	■	■
10a)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
10b)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek a umělé stavby, pedologie + hydrogeologie – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního průzkumu nutného pro dokumentaci nové dvoukolejné trati na v = 200 km/h + průzkum pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
10c)	Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh železničního spodku, umělých staveb včetně pedologie a hydrogeologie dle Dodatku č. 4 – navýšení rozsahu z důvodu změny vedení nové dvojkolejné trati v úseku Milavče – Domažlice oproti zpracované ASP na základě nesouhlasu majitelů dotčených nemovitostí s původně sledovanou trasou	hod	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
13	Zpracování Oznámení EIA	hod	■	■	■
14	Dokumentace pro Oznámení EIA	hod	■	■	■



15	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	████	████	████
16	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč	.	████	████
17	Zpracování produkce (foto a video), postprodukce a následné Prezentace stavby formou video-kompozice v rozsahu nových dvojkolejných úseků na rychlost 200 km/h	Kč	████	████	████
18	Zpracování aktualizace hlukové studie	Kč	████	████	████
19	Zpracování projektu průzkumných prací	ks	.	████	████
20	Zajištění technické pomoci – expertních a konzultačních činností	hod.	██	██	██
Celkem za dodatečné služby					████

* všechny ceny jsou uvedené bez DPH

Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
96 902 600,- Kč	20 349 546,- Kč	117 252 146,- Kč
Z toho		
Aktualizace Studie proveditelnosti	████	████
Záměr projektu	████	████
Dokumentace pro územní řízení dle SOD	████	████
Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 3	████	████
Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 4	████	████
Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 6	████	████
Aktualizace hlukové studie dle Dodatku č. 8	████	████
Projekt průzkumných prací dle Dodatku č. 9	████	████
Zajištění expertních a konzultačních činností dle Dodatku č. 9	████	████



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – část b)	██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část d)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část e)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část d)	██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část e)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část f)	██████████ ██████████	██████████
Dokončení díla	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	96 902 600,- Kč,- Kč	117 252 146,- Kč



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)**Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	Zahájení zpracování ASP Zahájení průzkumných prací	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Návrh varianty bez projektu. Rozpracování návrhu projektových variant	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
2. Dílčí etapa	do 31. 05. 2019 fakturace ■■■ ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Koncept ASP	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
3. Dílčí etapa	do 31. 08. 2019 fakturace ■■■ ceny ASP -nezpůsobilé náklady	Komplet ASP včetně zpracovaných přípomínek ke schválení v CK MD	Předávací protokol Aktualizace Studie proveditelnosti v listinné i elektronické formě Smluvní milník pro případné ukončení prací
4. Dílčí etapa – část a)	do 2 měsíců od schválení ASP v CK MD fakturace ■■■ ceny ZP způsobilé náklady	Předložení Záměru projektu včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k připomínkám.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
4. Dílčí etapa – část b)	do 3 měsíců od předložení ZP k připomínkám bez fakturace	Předložení kompletního čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD,	Protokol o provedení díla Čistopis záměru projektu v listinné i digitální formě Smluvní milník pro případné ukončení prací



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

5. Dílčí etapa – část a)	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace ■ % rozsahu DUR dle SOD + fakturace ■ ceny průzkumných prací + ■ rozsahu DUR dle Dodatku č. 3	Předložení konceptu technického řešení DUR Dílčí část průzkumných prací	Protokol o provedení díla, Koncept DUR v digitální formě, Dílčí vyhodnocení jednotlivých průzkumů
5. Dílčí etapa – část b)	do 13,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29. 08. 2021) fakturace ■ ceny dle dod. č. 3 (po odečtení Pol. č. 13 a 14) + ■ ceny dodatečných průzkumných prací dle Dodatku č. 4	Dokončení průzkumných prací Předložení technického řešení DUR k připomínkám	Protokol o provedení díla, Dílčí DUR v digitální formě, Závěrečné vyhodnocení jednotlivých průzkumů
5. Dílčí etapa - část c)	do 15,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29. 10. 2021) fakturace ■ ceny Pol. č. 13	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
5. Dílčí etapa - část d)	předpoklad do 20,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.03.2022) fakturace ■ ceny 6. DE dle dod.č.3 + ■ z ceny za video-kompozice dle dod.č.4 (po odečtení ■ Kč za zpracování připomínek z procesu EIA dle nové 6. DE) + ■ ceny dle Dodatku č. 6 (Pol. 3c Základních služeb)	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni Správy železnic se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Oznámení EIA Odevzdání videokompozice úseků a částí stavby dle specifikace objednatele dle konceptu DÚR	Protokol o provedení díla, odevzdání DUR v digitální i listinné formě, Dílčí část video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla a požadavků objednatele
5. Dílčí etapa - část e)	předpoklad do 22,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.05.2022) fakturace ■ ceny Pol. č. 14	Odevzdání kompletní Dokumentace EIA (se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Ozn. EIA)	Protokol o provedení díla, originál Dokumentace EIA v listinné i digitální formě



6. Dílčí etapa – část a)	předpoklad do 27,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 27.10.2022) fakturace ■ % z ceny za video-kompozici dle Dodatku č. 4	Odevzdání videokompozice celé stavby (nové dvojkolejné úseky, tunel) na základě čistopisu DÚR	Protokol o provedení díla, kompletní video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla
6. Dílčí etapa – část b)	předpoklad do 29,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 22.12.2022) fakturace ■ Kč za zpracování připomínek z procesu EIA	Předání kompletní DUR se zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR	Protokol o provedení díla, kompletní DUR v digitální formě
6. Dílčí etapa – část c)	do 31.05.2023	Zpracování aktualizace hlukové studie	Protokol o provedení díla Aktualizace hlukové studie
6. Dílčí etapa – část d)	předpoklad do 38,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 30.09.2023)	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
6. Dílčí etapa – část e)	do 31.03.2024	Předání kompletního Projektu průzkumných prací	Protokol o provedení díla Projekt průzkumných prací
6. Dílčí etapa – část f)	do získání územního rozhodnutí v právní moci	Průběžné zajišťování expertních a konzultačních činností	objednatelům odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin za každý kvartál roku (vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12.)
Dokončení díla	předpoklad do 47,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 30.06.2024) fakturace max. ■ rozsahu DUR	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci

