

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001014 ze dne 07.07.2020, Dodatku č. 1 ze dne 30.03.2022 a dodatku č. 2 ze dne 06.06.2023.
2. Předmětem Dodatku č. 3 je změna Přílohy č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění, která definuje konkrétní lhůty plnění.

II.

Zdůvodnění

1. V rámci koordinace záměrů I/27 Žatec, OK Osvooboditelů – ŘSD s. p. a I/27 Žatec, Plzeňská – studie umístění chodníku - města Žatec a na jednání konaného dne 25.01.2024 na MěÚ v Žatci – koordinace staveb ŘSD s. p. a SVS a.s. bylo dohodnuto, že bude do DSP doplněn ochranný ostrůvek pro místo pro přecházení, bude prodloužena přeložka vodovodu SO 341 do míst ukončení výměny vozovky v plné tloušťce konstrukce vozovky. Změny budou projednány s DOSS.

Z výše uvedených důvodů je změněn termín IČ vč. podání žádostí o SP.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je následující Příloha:

Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace II.

Název související veřejné zakázky:

I/27 Žatec, OK Osvoboditelů - DSP vč. IČ ke SP, VD-ZDS vč. IČ, AD

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost ke SP, zajištění potřebných průzkumů (geodetické doměření dle předpisu C1, diagnostika vozovky min. 4 vrty vč. PAU), včetně záborového elaborátu, zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace VD-ZDS a výkon autorského dozoru AD. Bez MPV. Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Zpracování konceptu DSP vč. zajištění potřebných průzkumů a záborového elaborátu....	do 2 měsíců od výzvy k obnovení prací
Zpracování čistopisu DSP	do 1 měsíce od projednání připomínek
IČ vč. podání žádostí o SP	do 1 týdne od získání všech potřebných stanovisek a smluv
Předání SP s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci SP
Zpracování konceptu VD-ZDS	do 2 měsíců od nabytí právní moci SP
Zpracování čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání připomínek
AD	po celou dobu realizace, dle aktuálních potřeb

Počet vyhotovení:

Koncepty dokumentací: 2 v tištěné podobě + 2x na CD
Čistopisy dokumentací: 2 v tištěné podobě + 2x na CD (1x uzavřený +1x otevřený formát)
k ověřené projektové dokumentaci bude poskytnuta i její tištěná kopie

Digitálně podepsal: [REDACTED] 3
Datum: 08.02.2024 17:26:14 +01:00

[REDACTED]
Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2024.02.08
16:21:10 +01'00'