

K Ru': 100.2023030

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční

Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Slupi 450/4, 128 00, Praha 2

IČ: 00023728

DIČ: CZ00023728

zastoupený prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc

(dále jen „objednatel“)

a

SoPHIS a.s.

se sídlem Malostranská 646/36, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČ: 26305879

DIČ: CZ26305879

Zastoupena: Ing. Radkem Uchytilem, Ph.D., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „účastníci“ nebo „smluvní strany“

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční uzavřené dne 7.8.2023 (dále jen „Smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu, zejména z důvodů prodloužení doby plnění.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna čl. II. Doba a místo plnění, kdy dosavadní znění se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo jako celek a předat Software včetně zapracování případných připomínek Objednatele nejpozději do 29.2.2024.

Místem plnění – předání Software je sídlo (provozovna) Objednatele.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze strany Zhotovitele.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek podepisován

elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

V Praze dne 1.2.2024



Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc
ředitel
Revmatologický ústav



Ing. Radek Uchýtil, Ph.D.
předseda představenstva
SoPHIS a.s.