

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou  
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 127271/0100  
Zástupce ve věcech technických: Jiří Žáček, tel. xxx  
(dále jen jako „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel:

#### Zhotovitel:

#### Izoplast a.s.

se sídlem: Hlinsko 36 České Budějovice 370 01  
zastoupený: Ing. Jiřím Farníkem, předsedou představenstva  
IČO: 608 25 685  
DIČ: CZ 608 25 685  
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice  
Číslo účtu: 6008790227/0100  
Zástupce ve věcech technických: xxx, xxx  
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): vedený u krajského soudu v ČB, oddíl B, vložka 64

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané „Oprava střešní krytiny čp. 2443 - Diakonie ČCE “ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. „Oprava střešní krytiny čp. 2443 - Diakonie ČCE “

**Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:**

## **5. Doba plnění**

- 5.1. Odstavec č. 5.2 článku SOD se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **28.02.2024**

## **6. Závěrečná ujednání**

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 6.2. Platnost tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 6.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 18.01.2024 usn. č. 38/24. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla: „Oprava střešní krytiny čp. 2443 - Diakonie ČCE “

### **ZHOTOVITEL:**

V Českých Budějovicích dne 02.02.2024

.....

Mgr. Jiří Farník

### **OBJEDNATEL:**

V Písku dne 30.01.2024

.....

JUDr. Ing. Michal Čapek  
starosta města

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení akce

# **IZOPLAST a.s., České Budějovice**

tel. xxx, fax. 38741 24 68, Hlinsko 36, 370 01 České Budějovice, E-mail: izoplast@izoplast.cz

**Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
Písek**

**České Budějovice 19.12.2023**

## **Žádost o prodloužení termínu dokončení akce:**

„Oprava střešní krytiny čp. 2443 – Diakonie ČCE “

Žádáme Vás o prodloužení termínu prací na výše uvedené akci z těchto objektivních důvodů.

Dle bodu 3.4 smlouvy o dílo mezi objednatelem Městem Písek a zhotovitelem Izoplast a.s. Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení prací z důvodů nepříznivých klimatických podmínek během realizace. Záznam veden ve stavebním deníku v průběhu prací. Práce jsou prováděny každý vhodný den pro realizaci instalace střešní folie. Termín do konce února 2024.

**Za Izoplast a.s.  
Mgr. Jiří Farník**