

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**  
**„Recyklační linka pracích vod KBOP“**  
**č. smlouvy objednatele: 23SMPU0100000051**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.</b>
<i>zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345</i>	
ID datových schránek:	Y9n3tw
se sídlem:	Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických:	Ing. Pavel Kalus – technický ředitel
Oprávněná osoba ve věcech technických:	Lukáš Čáni – energetik
IČ:	253 85 691
DIČ:	CZ 253 85 691
E-mail:	<a href="mailto:sekretariat@sareza.cz">sekretariat@sareza.cz</a>
Telefon:	+420 596 977 111

*dále jen objednatel*

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Rewat Energy s.r.o.</b>
<i>zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 358624</i>	
ID datových schránek:	3bizwqg
se sídlem:	Zděbradská 8, 251 01
Zastoupena ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Krutský, Ing. Jaromír Kafka
Zastoupena ve věcech technických:	Ing. David Malecha
IČ:	14012812
DIČ:	CZ14012812
Číslo účtu:	1387980975/2700
Bankovní spojení:	Unicredit Bank Czech and Slovak Republic a.s.
Telefon, e-mail:	735 756 166, info@rewat.cz

*dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMPU0100000051, na zhotovení stavby „**Recyklační linka pracích vod KBOP**“ na středisku Krytý bazén v Ostravě Porubě. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:
  - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnovém listu č. 1. Podrobné položkové rozpočty změnových listů jsou přílohou dodatku č. 1 k této SOD.
  - Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

### III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě Změnového listu č. 1 je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla celkem bez DPH	<b>9.682.390,00</b>
ZL 01 – změna založení spodní stavby – ŽB stěna	<b>128.299,80</b>
<b>Cena za zhotovení díla celkem bez DPH</b>	<b>9.810.689,80</b>

### IV. Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI, se mění a nově nahrazuje odst. 2 v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do 15 týdnů ode dne předání staveniště. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se Zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.

### V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří změnový list víceprací a méněprací.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne

---

*za objednatele  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti*

---

*za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Krutský  
jednatel společnosti*