



MHMPXPNQOL7X

## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ

DIL/35/03/016092/2022

## NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÉHO DOZORU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

PROJEKT VLTAVSKÁ FILHARMONIE

(dále jen „**Dodatek**“)

---

### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581  
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m.  
Prahy  
(dále též jen „**Objednatel**“)

a

(2) **BJARKE INGELS GROUP A/S**

společnost založená a existující podle právního řádu Dánského království, se sídlem podnikání  
na adrese Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, Copenhagen, identifikační číslo: 29309396, zastoupená  
Sheelou Maini Søgaaard, předsedkyní představenstva  
(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Strany**“ každý z nich samostatně „**Strana**“)

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 11.10.2022 Smlouvu na vytvoření Architektonické studie, Projektové dokumentace, výkon Inženýrské činnosti, Autorského dozoru a dalších činností (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit ve Smlouvě blíže specifikované dílo a provést další potřebné činnosti, a to v souladu s Harmonogramem prací, který tvoří Přílohu 4 Smlouvy a v souladu s Specifikací Ceny a jednotlivých dílčích plnění která tvoří Přílohu 2 Smlouvy. Smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 9.5.2023.
- 1.2 V průběhu provádění Smlouvy Zhotovitel ukončil spolupráci se svým dosavadním Poddodavatelem, společností Jakub Cigler architekti, a.s., se sídlem IČO: 26489431, se sídlem Nad ostrovem 1119/7, Podolí, 147 00 Praha 4, který byl současně členem Realizačního týmu na pozici Lokálního partnera. Tento Poddodavatel Zhotovitele plnil rovněž další funkce v Realizačním týmu, přičemž se sám nebo ve spojení se svými poddodavateli měl podílet na plnění poskytovaném Zhotovitelem v rozsahu 40 %. Uvedený člen Realizačního týmu měl především garantovat soulad navrhovaného řešení a postupů s českým právním prostředím, a to zejména s ohledem na specifika českých povolených postupů. Zhotovitel v důsledku ukončení činnosti jeho Poddodavatele při plnění Smlouvy přestal splňovat jeden z předpokladů pro zhotovení Díla předpokládaný Smlouvou, což vedlo k prodlení s plněním termínů původně dohodnutých v Příloze 4.a Smlouvy (ve znění Přílohy 4.a k Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne

9.5.2023). Vzhledem k výše uvedenému nyní Zhotovitel předložil Objednateli návrh nového Harmonogramu plnění, v jehož rámci dochází k posunu v plnění celé Smlouvy, a to včetně příslušných Milníků.

- 1.3 Veškeré definice a termíny užívané v rámci Smlouvy budou užívány i v rámci tohoto Dodatku.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Strany se dohodly, že veškeré lhůty uvedené v rámci Přílohy 4.a Harmonogramu milníků budou změněny tak, že napříště budou uvedeny a počítány v kalendářních dnech. Tímto způsobem budou ve výše uvedené příloze Smlouvy upraveny veškeré lhůty, a to i ty, které nebudou na základě tohoto Dodatku prodlužovány.

- 2.2 Strany se dohodly, že ustanovení Přílohy 4.a Smlouvy Etapa 0.2 Předání kompletního Draftu Architektonické studie se nahrazuje následovně:

**„414 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání Výzvy k zahájení prací na Etapě 0.2 (AS) (neboli Výzvy k zahájení prací na Draftu Architektonické studie).“**

- 2.3 Strany se dohodly, že ustanovení Přílohy 4.a Smlouvy Etapa 2 Předání kompletního Draftu Dokumentace pro společné povolení se nahrazuje následovně:

**„231 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání Výzvy k zahájení prací na Etapě 2 (DSP) (zahájení prací na Draftu Dokumentace pro společné povolení).“**

- 2.4 Strany se dohodly, že ustanovení Přílohy 4.a Smlouvy Etapa 2 Získání Společného povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci se nahrazuje následovně:

**„150 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni schválení (akceptace) Čistopisu Dokumentace pro společné povolení Objednatel.“**

- 2.5 Strany se dohodly, že původní znění ustanovení článku 16.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

*„Cena je pevná, maximální a nepřekročitelná a veškeré její změny musí být realizovány pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, ledaže Smlouva stanoví jinak. Cena jednotlivých dílčích plnění nebo způsob jejího určení v rámci jednotlivých Etap a Milníků je uvedena v Příloze 2 této Smlouvy. Strany se dohodly na tom, že Cena, respektive její zbývající část (tj. jakákoliv část nevyplacená Zhotoviteli) bude každoročně navýšena o meziroční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Tato meziroční míra inflace bude zjišťována vždy k datu výročí podpisu Smlouvy jako průměr za předchozích 12 měsíců, přičemž v rámci první indexace Ceny (tj. k prvnímu výročí podpisu Smlouvy) bude míra inflace zjišťována jako průměr za období od 1.3.2022 do data prvního výročí podpisu Smlouvy. Strany si výslovně sjednávají, že tato valorizační (inflační doložka) upravená v tomto článku 16.2 se vztahuje rovněž na pokles indexu spotřebitelských cen (deflaci). Ustanovení tohoto článku 16.2 Smlouvy se tak použijí i na změnu Ceny v případě poklesu cen indexu spotřebitelských cen obdobně. Indexace dle tohoto čl. 16.2 se neuplatní na výši hodinových sazeb uvedených v Příloze 2 této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Strany uvádějí, že předchozí věta se nevztahuje na Cenu za Autorský dozor, Cenu za Autorský dohled a Cenu za konzultace.“*

**Strany se dohodly na následujících výjimkách z výše uvedeného obecného pravidla pro indexaci:**

- (a) Cena za následující dílčí plnění, respektive Dílčí výstupy uvedené v tomto článku 16.2 písm. (a) Smlouvy bude navýšena o meziroční míru inflace dle podmínek této Smlouvy pouze za období od 1.3.2022 do 11.10.2023 (včetně). Za další období již indexována nebude, a to ani v případě poklesu indexu spotřebitelských cen. Jedná se o Cenu:**

- i. za zpracování Dílčího výstupu Dokumentace pro společné povolení pro Budovu v rozsahu 30%;**
- ii. za zpracování Dílčího výstupu Dokumentace pro společné povolení pro Budovu v rozsahu 60%;**
- iii. za zpracování Dílčího výstupu Dokumentace pro společné povolení pro Řešené území v rozsahu 50%;**

- iv. za zpracování 100% Draftu Dokumentace pro společné povolení pro Budovu i Řešené území;
  - v. za zpracování Čistopisu Dokumentace pro společné povolení;
  - vi. za zpracování vyhrazené změny dle článku 24.10 Smlouvy v rozsahu zpracování Dokumentace pro společné povolení pro:
    - 1. Okolní komunikace (včetně vestibulu metra, tramvají, inženýrských sítí, nové polohy sání FVC metra v rámci 2.5. a všech objektů atd.) ve výši 26.928.000,-Kč;
    - 2. Negrelliho viadukt ve výši 11.781.000,-Kč;
  - vii. za obstarání Společného povolení, včetně Společného povolení pro stavby vyhrazené změny dle článku 16.2 písm. (a) odst. vi. Smlouvy;
  - viii. za zpracování Dílčího výstupu Dokumentace pro provádění stavby pro Budovu v rozsahu 30%
- (b) Cena za následující dílčí plnění, respektive Dílčí výstupy uvedené v tomto článku 16.2 písm. (b) Smlouvy, bude navýšena o meziroční míru inflace dle podmínek této Smlouvy naposledy ke dni 11.10.2024 (včetně). Za další období již indexována nebude, a to ani v případě poklesu indexu spotřebitelských cen. Jedná se o Cenu:
- i. za zpracování Dílčího výstupu Dokumentace pro provádění stavby pro Budovu v rozsahu 60%;
  - ii. za zpracování Dílčího výstupu Dokumentace pro provádění stavby pro Řešené území v rozsahu 50%;
  - iii. za zpracování 100% Draftu Dokumentace pro provádění stavby pro Budovu i Řešené území;
  - iv. za zpracování Čistopisu Dokumentace pro provádění stavby;
  - v. za zpracování vyhrazené změny dle článku 24.10 Smlouvy v rozsahu zpracování Dokumentace pro provádění stavby:
    - 1. Okolní komunikace (včetně vestibulu metra, tramvají, inženýrských sítí, nové polohy sání FVC metra v rámci 2.5. a všech objektů atd.) ve výši 30.192.000,-Kč;
    - 2. Negrelliho viadukt ve výši 13.209.000,-Kč;
- (c) Cena za provádění služeb při výběru Generálního dodavatele stavby bude navýšena o meziroční míru inflace dle podmínek této Smlouvy naposledy ke dni 11.10.2025 (včetně). Za další období již indexována nebude, a to ani v případě poklesu indexu spotřebitelských cen;
- (d) Cena za provádění služeb Autorského dozoru a služeb Autorského dohledu bude navýšena o meziroční míru inflace dle podmínek této Smlouvy naposledy ke dni 11.10.2030 (včetně). Za další období již indexována nebude. Toto ustanovení se nedotýká zádržného ve výši 10% z Ceny za tyto služby, které bude indexováno v souladu s obecnými pravidly článku 16.2 Smlouvy;
- (e) Cena za provádění služeb Konzultace bude navýšena o meziroční míru inflace dle podmínek této Smlouvy naposledy ke dni 11.10.2030 (včetně). Za další období již indexována nebude, a to ani v případě poklesu indexu spotřebitelských cen.“
- (f) Strany se dohodly na tom, že nemohou jakkoli těžit z vlastního prodlení. V případě prodlení nezpůsobeného porušením povinností Zhotovitele dle Smlouvy, ke kterému dojde po datu podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen "Prodlení nezpůsobené Zhotovitelem"), se datum výpočtu indexace a data pevných termínů indexace uvedená výše v tomto článku 16.2 prodlužují o dobu Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem (viz dále). Současně bude zbývající část Ceny (tj. jakákoli část nevyplacená Zhotoviteli) podléhat dodatečnému navýšení Ceny vypočtenému k poslednímu dni Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem následovně: doba každého Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem vyjádřená v procentech k období dvanácti (12) měsíců (tj.  $1/365 \times 100$  za každý den Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem) vynásobená roční mírou inflace, přičemž roční míra inflace bude vyjádřena přírůstkem indexu spotřebitelských cen

podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem v poslední den Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem jako průměr za dvanáct (12) předchozích měsíců.

Toto dodatečné navýšení Ceny a posun pevných termínů indexace se neuplatní v případě, že vypočtené navýšení Ceny za dobu příslušného Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem bude nižší nebo rovno částce 500.000,- Kč v jednom období Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem, maximálně však v celkové výši 1.750.000,- Kč po dobu trvání Smlouvy. V případě překročení tohoto limitu bude konečné navýšení Ceny uplatněno v plné výši a rovněž dojde k posunu pevných termínů indexace v souladu se Smlouvou. Do výše uvedeného limitu 1.750.000,- Kč se však nezapočítávají Prodlení nezpůsobená Zhotovitelem, která již byla zohledněna dodatečným navýšením Ceny a posunem pevných termínů indexace dle výše uvedeného pravidla.

Zhotovitel je povinen Objednateli a Projektovému manažerovi vždy neprodleně sdělit, že v průběhu plnění Smlouvy dochází k prodlení a kdo za toto prodlení odpovídá. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost informovat Objednatele o Prodlení nezpůsobeném Zhotovitelem, které není způsobeno Objednatelem, není Zhotovitel oprávněn se domáhat prodloužení výše uvedených pevných termínů indexace a dodatečného navýšování Ceny v souvislosti s takovým Prodlením nezpůsobeným Zhotovitelem, a to za dobu, po kterou byl v prodlení se splněním výše uvedené informační povinnosti.

V případě, že Prodlení nezpůsobené Zhotovitelem bude mít za následek prodloužení výše uvedených pevných termínů indexace, je Zhotovitel povinen Objednateli a Projektovému manažerovi vždy poskytnout dokumentaci, kterou má k dispozici a která prokazuje, že důvod Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem nespočívá na jeho straně. Dokud tyto povinnosti Zhotovitel nesplní, není oprávněn se prodloužení výše uvedených pevných termínů indexace a dodatečného navýšování Ceny v souvislosti s Prodlením nezpůsobeným Zhotovitelem domáhat.

Pro odstranění pochybností si Strany sjednávají, že ujednání obsažená ve Smlouvě, která stanovují lhůty ve prospěch Objednatele, tímto článkem nejsou dotčena. Zejména si Strany sjednávají, že se nejedná o Prodlení nezpůsobené Zhotovitelem v případě, že Objednatel nepřekročí lhůty uvedené v článku 6.11 Smlouvy V případě významného překročení lhůt uvedených v článku 6.11 Strany v dobré víře projednají dodatečné navýšení Ceny a posun pevných termínů indexace za takové období. Rovněž se nejedná o Prodlení nezpůsobené Zhotovitelem v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním povinností, která nemá dopad na plnění Smlouvy Zhotovitelem (např. prodlení Objednatele s úhradou faktur, prodlení Objednatele, kdy Smlouva předpokládá po marném uplynutí doby fikci jeho souhlasu apod).

- (g) Strany si pro odstranění pochybností výslovně sjednávají, že výše uvedené výjimky z obecných pravidel valorizační doložky dle článku 16.2 Smlouvy se nevztahují na valorizaci Ceny (tj. tyto části Ceny budou valorizovány v souladu s článkem 16.2 Smlouvy):
- i. za zpracování Dokumentace EIA, respektive služby poskytované v rámci řízení EIA;
  - ii. za Průzkumy a měření (včetně LEED);
  - iii. za oba Architektonické modely;
  - iv. za Akustický model.
- (h) Dodatečné navýšení Ceny a posun pevných termínů indexace dle článku 16.2 písm. f) Smlouvy bude realizováno tak, že Zhotovitel zašle po naplnění podmínek a po ukončení Prodlení nezpůsobeného Zhotovitelem Objednateli a Projektovému manažerovi písemný návrh navýšení Ceny, a to včetně aktualizované Přílohy 2 Smlouvy. Pokud Objednatel nebo Projektový manažer návrh dodatečného navýšení Ceny a aktualizované Přílohy 2 Smlouvy neschválí ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jeho doručení a ani nesdělí Zhotoviteli důvody svého nesouhlasu, platí, že Objednatel předložený návrh dodatečného navýšení Ceny a aktualizované Přílohy 2 Smlouvy akceptoval.

- 2.6 Strany se dohodly na tom, že první odstavec článku 8.3 Smlouvy se mění tak, že napříště zní:
- „Objednatel potvrdí Zhotoviteli do dvaceti jednoho (21) dne od předání Draftu Architektonické studie, že převzal kompletní seznam výstupů, ke kterému bude podávat připomínky. Poté bude Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na příslušnou částku daného Milníku podle Přílohy 2 této Smlouvy. **V případě, že do běhu této lhůty zasáhne období mezi 15. prosincem až 3. lednem následujícího kalendářního roku, běh lhůty se po dobu trvání tohoto období zastaví a lhůta začne znovu běžet až 3. ledna.**“*
- 2.7 Strany se dohodly na tom, že druhý odstavec článku 8.3 Smlouvy se mění tak, že napříště zní:
- „Objednatel nebo Projektový manažer sdělí Zhotoviteli nejpozději do **čtyřiceti šesti (46) dnů** ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Draft Architektonické studie písemně své připomínky a požadavky k provedení úprav Draftu Architektonické studie, a to v jednom uceleném a vnitřně organizovaném celku, ledaže se Strany dohodnou jinak. **V případě, že do běhu této lhůty zasáhne období mezi 15. prosincem až 3. lednem následujícího kalendářního roku, běh lhůty se po dobu trvání tohoto období zastaví a lhůta začne znovu běžet až 3. ledna.**“*
- 2.8 Strany se dohodly na tom, že se do Smlouvy vkládá nové ustanovení článku 14.7, které zní:
- „**V případě, že Smlouva stanoví Objednateli lhůtu k potvrzení převzetí či schválení jakéhokoli plnění předkládaného Zhotovitelem, včetně potvrzení převzetí seznamu výstupů, lhůtu k odsouhlasení návrhu Zhotovitele, lhůtu ke sdělení připomínek a požadavků či lhůtu k poskytnutí součinnosti Zhotoviteli a do běhu takové lhůty případně období mezi 20. prosincem až 3. lednem následujícího kalendářního roku, běh uvedené lhůty se po dobu trvání tohoto období zastaví a tato lhůta začne znovu běžet až 3. ledna. Výše uvedené platí, ledaže Smlouva takové období výslovně upravuje jinak.**“*
- 2.9 Strany se dohodly na tom, že do článku 15.12 Smlouvy se vkládá nový odstavec v následujícím znění:
- „**Zhotovitel společně s návrhem nového Poddodavatele předloží Objednateli rovněž návrh smluvní dokumentace, na jejímž základě se má nový Poddodavatel podílet na plnění Smlouvy. Pokud o to Objednatel požádá, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli platnou smluvní dokumentaci s kterýmkoli Poddodavatelem, který se dle Přílohy 10 Smlouvy podílí na plnění Smlouvy. Tento odstavec článku 15.12 platí obdobně i pro členy Realizačního týmu, s výjimkou zaměstnanců a členů Zhotovitele. Smluvní dokumentace dle tohoto odstavce může mít anonymizované údaje o cenách.**“*
- 2.10 Vzhledem k tomu, že k posunutí Milníku Etapa 0.2 Předání kompletního Draftu Architektonické studie a současně k prodloužení celého plnění dle Přílohy 4.b. Předpokládaného Harmonogramu došlo z důvodů na straně Zhotovitele uvedených v článku 1.2. výše, dohodly se Strany na tom, že Zhotovitel poskytne Objednateli slevu ve výši 6.623.399,70 Kč z Ceny za zpracování Etapy 0.2 Architektonická studie (AS). Tato kompenzace zahrnuje rovněž právo na zaplacení smluvní pokuty dle článku 17.1 Smlouvy, které Objednateli vzniklo v důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním plnění Draftu Architektonické studie a rovněž případný nárok na náhradu újmy, který Objednateli mohl vzniknout v souvislosti s prodlením Zhotovitele s prováděním plnění Draftu Architektonické studie ke dni 30.11.2023. Pro odstranění pochybností si Strany sjednávají, že žádná ze Stran nebude požadovat po druhé Straně náhradu újmy, která by měla původ v prodlení při provádění plnění Draftu Architektonické studie vzniklého ke 30.11.2023, a to bez ohledu na to, kdo takové prodlení způsobil. Současně si Strany pro odstranění pochybností sjednávají, že žádná ze Stran nebude požadovat jednostranné ukončení této Smlouvy z důvodu prodlení vzniklého v období od uzavření Smlouvy do 30.11.2023.
- 2.11 Aby nedocházelo k prodlení v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje nejméně jednou (1) za měsíc, a to vždy nejpozději v poslední den v měsíci informovat Objednatele o průběhu provádění prací dle Smlouvy společně s předložením aktualizovaného harmonogramu prací s uvedením kritické cesty a současně o případných rizicích neplnění dohodnutých termínů (zejména Milníků).
- Za účelem zlepšení řízení provádění plnění dle této Smlouvy Zhotovitel předložil Objednateli Organigram rozdělení kompetencí jednotlivých osob, které se na plnění Smlouvy podílejí a způsobu řízení prací, zpracovaný před uzavřením tohoto Dodatku. Tento Organigram tvoří Přílohu 3 tohoto Dodatku. Zhotovitel se současně zavazuje předložit Objednateli aktualizovaný Organigram rozdělení kompetencí jednotlivých osob, které se na plnění Smlouvy podílejí

a způsobu řízení prací, a to nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od účinnosti tohoto Dodatku.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a jeho úplný text.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.4 V souladu s článkem 6.10 Smlouvy platí, že jakékoli úpravy termínů Etap či Milníků budou zachyceny prostřednictvím úpravy Harmonogramu prací, přičemž upravené verze Harmonogramu prací musí být číslovány tak, aby byla zachována jejich nepřerušovaná vzestupná číselná řada. Tyto upravené verze Harmonogramu prací musí být odsouhlaseny Stranami a uloženy v Úložišti v souladu s Přílohou 14 Smlouvy, a to ve strojově čitelném formátu.
- 3.5 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6 Přílohy tohoto Dodatku tvoří neoddělitelnou součást Smlouvy. K tomuto Dodatku jsou přiloženy následující Přílohy:

*Příloha 1 – Nové znění Přílohy 4.a. – Harmonogram Milníků;*

*Příloha 2 – Nové znění Přílohy 4.b. – Předpokládaný harmonogram;*

*Příloha 3 – Organigramy rozdělení kompetencí a řízení projektu.*


**Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, přičemž na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku Smlouvy k němu Strany připojily své uznávané elektronické podpisy ve smyslu zákona č. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě.**

#### Objednatel

Místo: dle údajů v elektronickém podpisu

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Jan

 ě podepsal  
2024.01.23  
5 +01'00'

Jméno: Ing. Jan Rak


Funkce: ředitel odboru hospodaření s majetkem

#### Zhotovitel

Místo: dle údajů v elektronickém podpisu

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

CHRISTIANSEN SHE  
MAINI SOGAARD -  
Y6901709K

 ily signed by  
TIANSEN SHEELA MAINI  
ARD - Y6901709K  
2024.01.26 11:44:38 +01'00'

Jméno: Sheela Maini Sogaard

Funkce: předsedkyně představenstva společnosti




**4.a. Harmonogram Milníků č. 3 (upraveno Dodatkem č. 2)**

| <b>Etapa</b>              | <b>Název činnosti</b>  | <b>Milník (termín splnění)</b>   |
|---------------------------|--|--|
| <b>Etapa 0.1<br/>(PP)</b> | Předání kompletního Čistopisu Client's Brief.<br>(lhůta zahrnuje 21 dnů na komentáře<br>Objednatele a Zhotovitel není odpovědný za<br>její nedodržení) | <b>280 kalendářních dnů ode dne<br/>následujícího po dni</b> odeslání Výzvy<br>k zahájení prací na Etapě 0.1 (PP).   |
| <b>Etapa 0.2<br/>(AS)</b> | Předání kompletního Draftu Architektonické<br>studie.  | <b>414 kalendářních dnů ode dne<br/>následujícího po dni</b> odeslání Výzvy<br>k zahájení prací na Etapě 0.2 (AS)<br><br>(neboli Výzvy k zahájení prací na Draftu<br>Architektonické studie).            |
|                           | Předání kompletního Čistopisu<br>Architektonické studie.   | <b>28 kalendářních dnů ode dne<br/>následujícího po dni</b> odeslání Výzvy<br>k zahájení prací na Čistopisu<br>Architektonické studie.   |
| <b>Etapa 2<br/>(DSP)</b>  | Předání kompletního Draftu Dokumentace pro<br>společné povolení.   | <b>231 kalendářních dnů ode dne<br/>následujícího po dni</b> odeslání Výzvy<br>k zahájení prací na Etapě 2 (DSP).<br><br>(neboli Výzvy k zahájení prací na Draftu<br>Dokumentace pro společné povolení). |
|                           | Předání kompletního Čistopisu Dokumentace<br>pro společné povolení.  | <b>28 kalendářních dnů ode dne<br/>následujícího po dni</b> odeslání Výzvy<br>k zahájení prací na Čistopisu<br>Dokumentace pro společné povolení.  |
|                           | Získání Společného povolení s vyznačením<br>doložky nabytí právní moci.  | <b>150 kalendářních dnů ode dne<br/>následujícího po dni</b> schválení<br>(akceptace) Čistopisu Dokumentace<br>pro společné povolení Objednatelem.   |
| <b>Etapa 3<br/>(DPS)</b>  | Předání kompletního Draftu Dokumentace pro<br>provádění Stavby.  | <b>224 kalendářních dnů ode dne<br/>následujícího po dni</b> odeslání Výzvy<br>k zahájení prací na Etapě 3 (DPS).<br><br>(neboli Výzvy k zahájení prací na Draftu<br>Dokumentace pro společné povolení). |


|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Předání kompletního Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby. | <b>28 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni</b> odeslání Výzvy k zahájení prací na Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby. |
|--|---|--|




# Příloha 2 Dodatku č. 2 Smlouvy DIL/35/03/016092/2022








ORGANIZACE TÝMU BIG / BIG TEAM ORGANIZATION



ORGANIZACE TÝMU AFRY AFRY TEAM ORGANIZATION




GRAF ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI BIG & AFRY BIG & AFRY SCOPE SPLIT

\*NAGATA má vedoucí roli během koordinace procesu, aby zajišťuje, že akustika nezohledňuje jiné zájmy, jako je například bezpečnost, nebo požární řešení. Zároveň zajišťuje, aby akustika byla v souladu s ostatními profesními. Tímto způsobem, jaký je uveden v této tabulce, není akustika v žádném případě prioritou nad ostatními. Tato tabulka je závazná pouze pro akustiku a ostatní oblasti. Tabulka byla dokončena dne 11. 10. 2022.


\*NAGATA has lead role during the coordination process to ensure that the acoustic performance fully underlies that other responsibilities are not affected by any design or technical decision. This to ensure that acoustic are prioritized against the other consultation. The above mentioned description of activities doesn't affect in any way the status of the member of the implementation team on the position of acoustics compared with the items 11 of the Contract concluded on 11.10.2022.






BIG & AFRY PRACOVNÍ SKUPINY - ADMINISTRATIVA BIG & AFRY WORK GROUPS - ADMIN





BIG & AFRY PRACOVNÍ SKUPINY – BUDOVA A ŘEŠENÉ ÚZEMÍ BIG & AFRY WORK GROUPS - BUILDING AND AREA CONCERNED



BIG & AFRY PRACOVNÍ SKUPINY – BUDOVA A ŘEŠENÉ ÚZEMÍ BIG & AFRY WORK GROUPS - BUILDING AND AREA CONCERNED