

2. Preambule

- 2.1 Dne 22.5.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo s názvem, „**EKV - upgrade software a firmware**“, ev.č. ŘLP ČR, s.p. 017/2023/IS/186 (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v **upgrade software a firmware části EKV ŘLP**, a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou smluvními stranami v odst. 5.1 smlouvy.

3. Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 3.1.1 Odst. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo uvedené v odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy nejpozději **do 15.1.2024.**“

- 3.1.2 Původní příloha č. 1 smlouvy (cenová kalkulace díla) se nahrazuje novou přílohou č. 1 obsahující upřesnění specifikace předmětu díla. Nové znění přílohy č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.


4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek č. 1 ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 **Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace díla



Řízení letového provozu české republiky,
státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



Ing. Jarmil Vlček
člen představenstva

COMINFO, a.s.



Ing. Otmar Mergenthal
COMINFO, a.s.
na základě plné moci ze dne 31.01.2024

