

DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 49/2022

na zajištění projekčních prací a inženýrských činností na akci:
„MŠ speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 - Dostavba a stavební
úpravy v objektu“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel: Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3
se sídlem: Deylova 3/233, 150 00 Praha 5
zastoupený: 
IČO: 63 83 17 08
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Praha 5
č. účtu: 120 309 379 / 0800

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: ATELIER RENO, spol. s r.o.
se sídlem: Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10
zapsán: v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 11553
zastoupený: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1941133379/0800
IČO: 45796572
DIČ: CZ45796572

(dále jen "zhotovitel")

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava článku VI – Doba a místo plnění.
Podkladem pro úpravu tohoto článku VI jsou zápisy z jednání ze dne 22.11. 2023,
27.11. 2023 a 27.11. 2023 od ředitelky Mgr. Hany Tomanové.

Článek VI se upravuje takto:

Doba a místo plnění.

1) Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:

1.A. Zahájení prací 24.01. 2024 a provedení a předání návrhu řešení – studie bude dle článku II., odst. 1. smlouvy o dílo č. 49/2022, tj. do 13.2. 2024.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 49/2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis tohoto Dodatku č. 1.

V Praze dne 8. 2. 2024

V Praze dne 8. 2. 2024



Mgr. Hana Tomanová, ředitelka školy
objednatel



Ing. Jaroslav Malina, jednatel
zhotovitel

Mateřská škola speciální Sluníčko
Praha 5, Deylova 3
150 00 Praha 5 - Motol
IČ: 63831708



Atelier RENO, spol. s r.o.
Projektová a architektonická kancelář, inženýrská činnost
Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10 IČO: 45796572
kancelář: Václavská 1690/10, 120 00 Praha 2
tel.: 224 916 527 sekretariat@atelierreno.cz