

číslo dodatku č. 1 objednatele:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

485/OSRM/D1/17

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
na provedení stavby číslo 16036 - „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“
(číslo smlouvy objednatele: 808/OSRM/2016)
(číslo smlouvy zhotovitele: 16-844/20124)

Část A
Smluvní strany

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM
Mgr. Marek Vlachopoulos, referent OSRM, oddělení investic
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**
se sídlem: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22383
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Rudolf Ciešlar, jednatel
- ve věcech technických: David Wdówka, příprava realizace zakázek,
Tel: 724140421, d.wdowka@berndorf-bazeny.cz
Ing. Jana Ponechalová, stavbyvedoucí,
Tel: 602210523, j.ponechalova@berndorf-bazeny.cz
Roman Maryniok, vedení projektu a předání díla,
Tel: 702088807, r.maryniok@berndorf-bazeny.cz
- ID datové schránky: rn2rdd4
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: 41508003/2700
Identifikační číslo: 25855247
DIČ: CZ25855247

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 808/OSRM/2016, číslo smlouvy zhotovitele 16-844/20124) na provedení stavby číslo 16036 „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce týkající se položení travního koberce v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce týkající se výsevu trávníku travním semenem v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/239/OSRM/16 a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.5.2017, usn.č. 3220/65RM/2017 o snížení ceny díla o -3.270,- Kč bez DPH (-3.956,70 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 94.725,- Kč bez DPH (114.617,25 Kč včetně DPH)

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 808/OSRM/2016	2.097.989,34 Kč	440.577,76 Kč	2.538.567,10 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	94.725,- Kč	19.892,25 Kč	114.617,25 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-3.270,- Kč	-686,70 Kč	-3.956,70 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	2.189.444,34 Kč	459.783,31 Kč	2.649.227,65 Kč

Změna č. 4

Termín plnění se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a z důvodu přerušení prací do doby rozhodnutí Rady města Havířova o zadání dodatečných stavebních prací (část D odst. 1. tohoto dodatku) prodlužuje o 172 kalendářních dnů a čl. VI – Termín plnění, odst. 1. původní smlouvy zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo do 222 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 24.5.2017, č. usnesení 3220/65RM/2017.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 2. 11. 2016 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 1: Rozdílový soupis prací

Havířov

Za objednatele: 8.6.2017



.....
Ing. Karel Šlachta,
náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj

Bystřice

Za zhotovitele: 23.6.2017

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystřice 1312, PSČ 719 95
IČO: 25855247
DIČ: CZ25855247

.....
Rudolf Ciešlar
jednatel

Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti
Rozdílový soupis prací - dodatečné stavební práce a méně práce

REKAPITULACE			
	celková cena bez DPH	DPH 21%	celková cena s DPH
dodatečné stavební práce - pokládka travního koberec	94 725,00 Kč	19 892,25 Kč	114 617,25 Kč
méněpráce - položky za osev travním semenem	-3 270,00 Kč	-686,70 Kč	-3 956,70 Kč
Celková cena (dodatečné stavební práce - méněpráce)	91 455,00 Kč	19 205,55 Kč	110 660,55 Kč

Dodatečné stavební práce - Založení trávniku drnováním				
182001122	Plošná úprava ter. nerovnosti do 0,15m ve svahu do 1:2	250	m2	21,00 Kč
183403213	Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2	250	m2	12,00 Kč
183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	250	m2	14,00 Kč
180406112	Založení parkového trávniku drnováním ve svahu do 1:2	250	m2	72,00 Kč
167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 z množství do 100m3	5	m3	130,00 Kč
181301102	Rozproštění substrátu v rovině do tl. 10-15 cm	250	m2	35,00 Kč
185802113	Hnojení umělým hnojivem v rovině 1x za rok	250,00	m2	6,00 Kč
	Celoroční hnojivo	12,50	kg	66,00 Kč
	Travníkový substrát zakládací s dopravou	5	m3	1 300,00 Kč
	Travníkový koberec	275	m2	170,00 Kč
Celková cena dodatečných stavebních prací bez DPH				94 725,00 Kč

méněpráce - položky za osev travním semenem				
005724100	Osivo směs travní parková	-3	kg	90,00 Kč
181411132	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu 1:2	-200	m2	15,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH				-3 270,00 Kč

