



DODATEK č. 4 k SOD č. SML/I46/2023

na provedení stavby

„Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny

a

ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská I, 363 01 Ostrov

Mgr. Davidem Hanakovičem, MBA, starostou města

00254843

CZ00254843

[REDACTED]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. David Hanakovič, MBA, starosta města

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

[REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C347

STASKO plus, spol. s r.o.

Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary

Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

14707551

CZ14707551

[REDACTED]

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Petr Kopfstein, jednatel společnosti

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Ostrov, škola Májová,**



nástavba objektu **Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace**“, ve znění: Dodatku č.1 ze dne 13. 10. 2023, ve znění: Dodatku č. 2 ze dne 10.11.2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 13.12.2023 (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/I46/2023 ze dne 31.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“,

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. 4 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 14.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 14 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3:

- cena celkem bez DPH 39 527 063,99 Kč
- vyčíslení DPH 8 300 683,44 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 47 827 747,43Kč**

Dodatek č. 4

- cena bez DPH – změnový list č. 14 1 174 142,43 Kč
- vyčíslení DPH 246 569,91 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 1 420 712,34 Kč**

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4:

- **cena celkem bez DPH 40 701 206,42 Kč**
- **vyčíslení DPH 8 547 253,35 Kč (v platné výši)**
- **Cena celkem vč. DPH 49 248 459,77 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 4 k realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 30. 01. 2024, usnesením RM č. 108/2024.

V Ostrově dne:

Digitálně podepsal
Mgr. David Hanakovič, MBA
Datum: 8.2.2024

za Objednatele
Mgr. David Hanakovič, MBA
starosta města

V Ostrově dne:

Digitálně podepsal
Petr Kopfstein
Datum: 8.2.2024

za Zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti