

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8/2023		
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno			
Investor:	Psychiatrická léčebna Šternberk	Datum: 13.12.2023		
Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“				
Způsob odeslání / předání datum: 13.12.2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	Bez výkresu (DPS)		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet / Úpravy povrchů		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A		
Předmět změny: <u>vícepráce – úprava okenních kleneb u pokojů a chodeb v 1NP – 3 etapa</u>				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Při demontáži původních dřevěných oken v rámci 3 etapy v 1NP došlo k nepředvídatelným pracím, které nemohl projekt předpokládat. Při demontáži stávajících oken se uvolnilo nadpraží oken a sesunulo se velké množství nesoudržného materiálu. Nadpraží oken je potřeba opětovně nahradit a vyplnit. Jedná se o místnosti č. 1.19 až 1.68, chodba č. 1.12. a místnosti 1.13 až 1.17.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
<p>.....</p>				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
<p>.....</p> <p style="text-align: right;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>				
Stanovisko projektanta stavby:				
<p>.....</p> <p style="text-align: right;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>				
Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8/2023
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Změnový list vystavil:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Datum:	13.12.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>vícepráce – úprava okenních kleneb u pokojů a chodeb v 1NP – 3 etapa</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při demontáži původních dřevěných oken v rámci 3 etapy v 1NP došlo k nepředvídatelným pracím, které nemohl projekt předpokládat. Při demontáži stávajících oken se uvolnilo nadpraží oken a sesunulo se velké množství nesoudržného materiálu. Nadpraží oken je potřeba opětovně nahradit a vyplnit. Jedná se o místnosti č. 1.19 až 1.68, chodba č. 1.12. a místnosti 1.13 až 1.17.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- Kč	34 679,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34 679,79 Kč	Nemění se	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.12.2023	Datum: 13.12.2023	