

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 9/2023 | | |
| Zhotovitel: | ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno | | | |
| Investor: | Psychiatrická léčebna Šternberk | Datum: 13.12.2023 | | |
| Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“ | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: 13.12.2023 | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | (DPS) Půdorys 1.NP / Nový stav D.02N | | |
| | na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet / Vodorovné konstrukce | | |
| | na jinou část smlouvy: | Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A | | |
| Předmět změny: <u>změna skladby podhledu v 1NP – 3 etapa</u> | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| <p>Projekt navrhoval provedení podhledu z pevného SDK. Z důvodu velkého množství instalací, které jsou umístěny nad podhledem a nutnosti přístupu k těmto instalacím, je nutno použít kazetové SDK podhledy. Tato technologická změna nemá vliv na rozpočet, a nemění požadované technické parametry dané projektem.</p> | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | | |
| <p>.....</p> | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | | |
| <p>.....</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | | |
| <p>.....</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> | | | | |
| Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet, půdorys podhledů 1.NP | | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 9/2023 |
|--|--|------------------|
| Zhotovitel: | ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno | |
| Datum: | 13.12.2023 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>změna skladby podhledu v 1NP – 3 etapa</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projekt navrhoval provedení podhledu z pevného SDK. Z důvodu velkého množství instalací, které jsou umístěny nad podhledem a nutnosti přístupu k těmto instalacím, je nutno použít kazetové SDK podhledy. Tato technologická změna nemá vliv na rozpočet, a nemění požadované technické parametry dané projektem.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| -913 238,50 Kč | 913 272,84 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se | |
| 34,34 Kč | | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: 13.12.2023 | Datum: 13.12.2023 | |