

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB A
STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003446

Číslo smlouvy Poskytovatele: 230925

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Číslo dodatku: 1

Název související veřejné zakázky:

I/8 Teplice, I/30 Český újezd – výstavba SMS

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ROCON METEO spol. s r.o.

se sídlem: Švestková 1073/10, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČO: 248 20 865

DIČ: CZ24820865

zápis v obchodním rejstříku: 10.03.2011

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé

(Kupující a Prodávající dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb a stavebních prací č. Kupujícího 08PU-003446, č. Prodávajícího 230925 (dále

jen „Smlouva“). Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. V. Množství, doba a místo dodání zboží a poskytnutí souvisejících plnění, odst. 5.1 Smlouvy, a to následovně:

Původní začátek běhu Lhůty pro dodání Zboží dle Smlouvy:

Nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

Nový začátek běhu Lhůty pro dodání Zboží dle tohoto Dodatku č. 1:

Nejpozději do 2 měsíců ode dne **01.07.2024**

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále též změna čl. V. Množství, doba a místo dodání zboží a poskytnutí souvisejících plnění, odst. 5.2 Smlouvy, a to následovně:

Původní začátek běhu Lhůty pro poskytnutí Souvisejících plnění dle Smlouvy:

Nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

Nový Původní začátek běhu Lhůty pro Souvisejících plnění dle tohoto Dodatku č. 1:

Nejpozději do 2 měsíců ode dne **01.07.2024**

3. Smluvní strany tímto výslovně ujednávají a potvrzují, že ujednáním uvedeným v čl. I odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 se zároveň mění Datum zahájení prací podle pod-článku 1.1.7 Přílohy č. 3 – c) Příloha Obecných podmínek a Variace Smlouvy. Datum zahájení prací podle předchozí věty se tak tímto Dodatkem č. 1 ujednáva na den 01.07.2024.

II.

Odůvodnění

1. V období od vyhotovení PDPS do zadání veřejné zakázky realizované na základě Smlouvy došlo k rozšíření komunikace pro dočasný průjezd, které má dopad do způsobu provádění výkopu pro kabeláže pro silniční meteorologickou stanicí I/30 Český újezd a do uvažovaných pozic sond a délky kabeláže.
2. V místě realizace silniční meteorologické stanice I/30 Český újezd probíhá stavba cizího investora průmyslové zóny „CPI Podhorský park“, která by negativně ovlivnila průběh prací na veřejné zakázce, pokud by byly veřejná zakázka a tato stavba realizovány zároveň (koordinace v rámci BOZP a samotného provádění stavebních prací). Průmyslová zóna „CPI Podhorský park“ má být dokončen do dne 30.06.2024.
3. V místě realizace silniční meteorologické stanice I/8 Teplice bylo zastiženo husté vedení inženýrských sítí na úzkém prostoru. V důsledku toho bude nezbytné změnit trasu pro kabeláž oproti PDPS.

III.

Závěrečná ujednání

1. Zbývající ujednání Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že v souvislosti se změnami Smlouvy podle čl. I tohoto Dodatku č. 1 vůči sobě nevznosou žádné finanční ani časové nároky na prodloužení lhůt pro poskytnutí jakéhokoli plnění na základě Smlouvy bez ohledu na smluvní či právní základ těchto nároků.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal


Datum: 2024.02.08
15:00:33 +01'00'

 Digitálně podepsal


Datum: 2024.02.08
15:14:04 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 12.02.2024 8:24:08 +01:00