

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-3107/2017/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/541 352 0015

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: 2017/0066

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.5.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“ ve znění jejích dodatků č. 1,2,3,4,5,6, 7 s účinností Smlouvy ke dni 30.6.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava lhůt k provedení Díla.** Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín plnění dílčí etapy č. 5 se posunuje na 31. 1. 2024, tj. 1 měsíc po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Úprava termínu je nutná z důvodu zohlednění správních lhůt v získání pravomocného územního rozhodnutí, která nebyla původním dodatkem zajištěna. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3 a přílohy č. 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- a) *ruší se stávající znění odst. 3.5, platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | <i>Specifikace Díla</i> |
| <u>Příloha č. 2:</u> | <i>Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17</i> |
| <u>Příloha č. 3:</u> | <i>Technické podmínky:</i> <i>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)</i> <i>b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17</i> <i>c) Zvláštní technické podmínky</i> |
| <u>Příloha č. 4:</u> | <i>Rozpis Ceny Díla</i> <i>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | <i>Harmonogram plnění</i> <i>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | <i>Oprávněné osoby</i> <i>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7</i> |
| <u>Příloha č. 7:</u> | <i>Seznam požadovaných pojištění</i> |
| <u>Příloha č. 8:</u> | <i>Seznam poddodavatelů</i> <i>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| <u>Příloha č. 9:</u> | <i>Související dokumenty</i> |

3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

I. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,



není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.


3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): *Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8*

Za objednatele:

V Praze

 
12.02.2024 07:56
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Praha
AFRY
26.01.2024

.....
Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|-------------------------------|--|---|---|
| <u>1. Dílčí termín</u> | <u>do 6 měsíců od podpisu smlouvy</u> <i>(nikoliv však později než 30.11 daného roku)</i> | Geotechnický průzkum. Návrh technického řešení k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD (v souladu se SM č. 11/2006, příloha č.1), včetně návrhu objektové skladby, propočtů nákladů a ekonomické efektivity. | Předání zpracovaného konceptu technického řešení, nákladů a ekonomického hodnocení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odbornými složkami SŽDC. |
| <u>2. Dílčí termín</u> | <u>do 15 měsíců od podpisu smlouvy</u> | Předání záměru projektu k projednání v CK MD. | Kompletní předání ZP a EH. |
| <u>3. Dílčí termín</u> | <u>do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD</u> | Předložení projednané přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD. Předložení podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚKK) zda záměr podléhá řízení EIA. | Předání přípravné dokumentace v digitální formě, podání žádosti o EIA. |
| <u>4. Dílčí termín</u> | <u>do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD</u> | | Čistopis PD včetně kompletní dokladové části, žádost o ÚR |
| <u>5. Dílčí termín</u> | <u>Do 31.1.2024 (1 měsíc od NPM územního rozhodnutí)</u> | Dopracování přípravné dokumentace v rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. | Kompletní odevzdání díla, vč. Územního rozhodnutí v právní moci. |
| <u>6. Dílčí etapa</u> | <u>do 31.3.2023</u> | Projekt inženýrskogeologického průzkumu dle aktualizované SŽ S4 | Předávací protokol |