

SONO PLUS, s. r. o.

IČO: 25034839

DIC: CZ25034839

se sídlem Čížkovice, Želechovice 48

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. "C", vložka 13306
zastoupena Liborem Beránkem, jednatelem společnosti

(dále jako „**objednatel**“ na straně jedné)

a

MARKTRANS, s.r.o.

IČO: 28748999

DIC: CZ28748999

se sídlem Vaničkova 922/7

400 01 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl "C", vložka 30675
zastoupená Markem Štruplem, jednatelem společnosti

(dále jako „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2016**

**Článek I.
Konstatování právního stavu**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15. listopadu 2016 podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo

A. rekonstrukce příjezdové komunikace ke kompostárně

B. rekonstrukce komunikace mezi severní bránou (vjezd na kompostárnu – závora) a zatačkou u kogenerační jednotky,

2. a současně závazek objednatele řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli zálohy dle ustanovení čl. III smlouvy o dílo,

3. a současně závazek zhotovitele vrátit poskytnuté zálohy v případě, že vykonané práce a množství dodaného materiálu dle jednotlivých dílčích plnění bude nižší než poskytnuté zálohy a to na bankovní účet objednatele výše uvedený.

**Článek II.
Změny ve smlouvě o dílo**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že se **mění a krátí rozsah a předmět díla** podle smlouvy o dílo a to o uvedené dodávky stavebních prací v rozsahu dílčího plnění D3 vztahující se k článku IV, odst. 3 s tím, že ve vztahu plnění bodu 1 a bodu 2 jsou v plném rozsahu závazná veškerá ujednání smlouvy o dílo, tj. zejména veškeré povinnosti zhotovitele sjednané ve smlouvě o dílo vztahující se ke zhotovení díla.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že **celková cena díla** sjednaná v ustanovení článku III., odst. 1. smlouvy o dílo **se mění** v důsledku změn, zkrácení rozsahu a předmětu díla podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku dodatku a **snižuje se o cenu v rozsahu dílčího plnění D3.**

3. Dále se objednatel se zhotovitelem dohodli na tom, že daňový doklad k dílčímu plnění D2 dle bodu 4. 6. smlouvy bude proúčtován a uhrazen poskytnutou zálohou č. 2 ve výši [REDAKCE] Kč a zbývající část zálohy bude **vrácena** objednateli na jeho běžný účet číslo [REDAKCE] vedený Komerční bankou a.s.

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že smlouva o dílo ze dne 16. 11. 2016 v rozsahu dílčího plnění D1 a D2 je naplněním této smlouvy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na zbývající části příjezdové komunikace v rozsahu dílčího plnění D3 smlouvy o dílo může být započato následně až po provedení rekultivačních prací části skládky rozšířené „B“. Důvodem odložení je skutečnost, že potrubí jímající skládkový plyn z této části skládky částečně zasahuje do trasy plánované rekonstruované komunikace.

6. O předání a převzetí díla strany sepíší písemný „**Předávací protokol**“, ve kterém uvede objednatel vytykané vady a nedodělky, případně jiné námítky v termínu nejpozději **do 31. 10. 2017**.

7. O odstranění vad a nedodělků zhotovitelem sepíší strany „**Protokol o odstranění vad a nedodělků**“ **ve lhůtě do 14. 11. 2017**.

Článek VIII. Ostatní ujednání

1. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto dodatku. V takovém případě se účastníci tohoto dodatku dohodli, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, zůstávají i nadále platná a účinná a v plném rozsahu závazná.

3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky, resp. osobami oprávněnými účastníky zastupovat.

4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text dodatku své vlastnoruční podpisy.

V Želechovicích dne 31. května 2017

Za objednatele:

Libor Beránek,
jednatel společnosti

.....

V Ústí nad Labem dne 31. května 2017

Za zhotovitele:

Marek Štrupl,
jednatel společnosti

.....