

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

**„Oprava a rekonstrukce interiéru objektu Dolní Rokytnice čp. 275“**

## DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 3

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.  
 se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4 - Spořilov  
 Zastoupená: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem  
 IČ: 67985530

a

**Zhotovitel:** Služby MB správa, s.r.o.  
 se sídlem: Kouřimská 2242/21, 130 00 Praha 4 - Vinohrady  
 zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 9.5.2018, v odd. C vložce 294799  
 Zastoupený: Dmytro Salamatinem, jednatelem  
 IČ: 07110111  
 DIČ: CZ 07110111  
 Bankovní spojení: ██████████  
 Č. účtu: ██████████  
 Telefonní spojení: ██████████  
 E-mail: ██████████

### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2023 Smlouvu o dílo na akci „Oprava a rekonstrukce interiéru objektu Dolní Rokytnice čp.275“ (dále jen Smlouvu), dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dne 22.11.2023 a dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dne 22.12.2023. Vzhledem k objektivním skutečnostem, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předpokládat ani ovlivnit, není možné realizovat stavební práce v sjednaném rozsahu, ceně a termínu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 7.2 Smlouvy, jehož nové znění je následující:

#### „7.2. Cena díla

**Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2.963.537,63 Kč</b>
<b>DPH 21 % (přenesená daňová povinnost)</b>	<b>622.342,90 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3.585.880,53 Kč“</b>

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 6.2.1 Smlouvy, jehož nové znění je následující:

**„6.2.1 Termín dokončení prací: 145 dnů ode dne předání staveniště, tj. do 25.3.2024“**

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne 6.2.2024

V Dolní Rokytnici dne 7.2.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: