

# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Přestupní terminál Soběslav“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo jednací: 26596/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: E618-S-744/2022

ISPROFOND: 5003520139/5313510021

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 , DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370,

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-005-GAEP

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 05. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na stavbu „Přestupní terminál Soběslav“, s účinností Smlouvy ke dni 01. 06. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní cena Díla	26 382 934,36 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	29 839 606,53 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	31 725 865,23 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava výše smluvní ceny Díla.** Přílohou tohoto dodatku je ve smyslu SM 105 Finanční bilance, která eviduje bilanci po jednotlivých PS, SO a určuje tak konečnou cenu Díla. Zároveň je přílohou dodatku i aktualizovaná Rekapitulace ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně ceny Díla z důvodu snížení nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položky v soupisu prací a rekapitulace zjišťovacích protokolů. Úprava ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

- 2) Úprava Smluvní ceny Díla na základě nesouladu programů ASPE a Excel.** Jedná se o upřesnění Smluvní ceny díla podle Smluvní ceny dle programu ASPE. Nesoulad uvedených programů je potřeba narovnat Dodatkem. Upřesnění činí snížení Smluvní ceny Díla o **0,05 Kč**.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy.

## I. PŘEDMĚT

### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení Díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů Zhotovitele o nedočerpané položky ve výši **1.664.979,85 Kč**.

Smluvní strany se z důvodu nesouladu programu ASPE a Excel dohodly na úpravě Smluvní ceny díla o nesoulad (zaokrouhlení) uvedených programů ve výši **-0,05 Kč**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi Smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je **30 060 885,33 Kč**.

<b>Snížení nákladů Zhotovitele – nedočerpané položky</b>	<b>- 1 664 979,85 Kč</b>
<b>Náprava nesouladu programů ASPE a EXCEL</b>	<b>-0,05 Kč</b>

<b>Cena Díla dle SoD činila</b>	<b>26 382 934,36 Kč bez DPH</b>
<b>Cena Díla dle dodatku č. 2 činila</b>	<b>31 725 865,23 Kč bez DPH</b>

<b>Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí</b>	<b>30 060 885,33 Kč bez DPH</b>
---	---------------------------------

## **2) Článek 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- *V návaznosti na výše uvedené skutečností se Smluvní strany dohodly na novém znění článku 3, odst. 3 Smlouvy takto:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Smluvní cena Díla bez DPH: **26 382 934,36 Kč**

Cena Díla dle dodatku č. 3 bez DPH: **30 060 885,33 Kč**

Slovy: **třicet milionů šedesát tisíc osm set osmdesát pět korun českých a třicet tři haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uvedena v Příloze č. 4 - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3 této Smlouvy.*

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm  
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna  
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

## **3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 4) Článek 5, odst. 5.15 Smlouvy – Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

##### 5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP\_R\_24-22\_podlimitní

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP\_R\_15-21
- c) Zvláštní technické podmínky 08. 04. 2022

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-744/2022**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-22-005-GAEP**, uzavřené dne 31. 05. 2022, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz Dodatku č. 3 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3 (z programu ASPE)*

Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 2 (z programu EXCEL)

Příloha č. 3 – Rekapitulace zjišťovacích protokolů

**Za objednatele:**

V Praze



[Redacted]

12.02.2024 07:52

Podepsáno elektronicky

.....  
[Redacted]  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

**Za zhotovitele:**

V Ústí nad Labem



Digitální podpis:  
02.02.2024  
17:45

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
(podepsáno elektronicky)



Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.31  
13:32:34 +01'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
(podepsáno elektronicky)

**Příloha č. 1** (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*



Firma: Strabag Rail a.s.

Stavba: Zm01\_5313510021-Přestupní terminál Soběslav

**Rekapitulace ceny díla**

Budoucí	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečná cena díla	Nedofakturováno
SŽ	N SO 98-98	Všeobecný objekt	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 702	Protihluková stěna	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 401	Rozvod veřejného osvětlení	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 402.1	Rozvody SLP a NN informačního systému - sdělovací část	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 402.2	Rozvody SLP a NN informačního systému, napájení	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 402.3	Rozvody SLP a NN informačního systému - kamerový systém	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 301	Dešťová kanalizace (odvodnění místní komunikace, nástupiště)	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 302	Dešťová kanalizace (odvodnění parkovací plochy)	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 303	Odlučovač ropných látek	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 101	Místní komunikace, nástupiště	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 102	Parkovací plocha	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 103	Komunikace pro pěší	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 104	Dopravně inženýrská opatření vč. PDZ	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 001.01	Příprava území, demolice skladů	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 001.02	Příprava území, demolice autobusového nádraží	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 701	Zastřešení nástupiště	████████	████████	████████	████████
SŽ	N SO 405	Přeložka sňoproudých rozvodů SŽ, SEE	████████	████████	████████	████████
<b>CELKEM cena bez DPH</b>			<b>26 382 934,36</b>	<b>31 725 865,18</b>	<b>30 060 885,33</b>	<b>1 664 979,85</b>

## Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 2 (z programu EXCEL)

REKAPITULACE CENY DÍLA Z PROGRAMU EXCEL - příloha k dodatku č. 2

Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.2						
Rekapitulace ceny						
Přestupní terminál Soběslav						
Objekt	Popis	Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.1 [Kč]	Cena včetně dodatku č.2 [Kč]	Dodatek č.2 [Kč]	Poznámka
<b>D.4</b>	<b>Ostatní technologická zařízení</b>					
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████		
<b>E.1.10</b>	<b>Protihlukové objekty</b>					
SO 702	Protihluková stěna	██████████	██████████	██████████		
<b>E.1.5</b>	<b>Ostatní inženýrské objekty</b>					
SO 401	Rozvod veřejného osvětlení	██████████	██████████	██████████		
SO 402.1	Rozvody SLP a NN informačního systému - sdělovací část	██████████	██████████	██████████		
SO 402.2	Rozvody SLP a NN informačního systému - napájení	██████████	██████████	██████████		
SO 402.3	Rozvody SLP a NN informačního systému - kamerový systém	██████████	██████████	██████████		
<b>E.1.6</b>	<b>Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>					
SO 301	Dešťová kanalizace (odvodnění místní komunikace, nástupiště)	██████████	██████████	██████████		
SO 302	Dešťová kanalizace (odvodnění parkovací plochy)	██████████	██████████	██████████		
SO 303	Odlučovač ropných látek	██████████	██████████	██████████		
<b>E.1.8</b>	<b>Pozemní komunikace</b>					
SO 101	Místní komunikace, nástupiště	██████████	██████████	██████████		
SO 102	Parkovací plocha	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 103	Komunikace pro pěší	██████████	██████████	██████████		
SO 104	Dopravně inženýrská opatření vč. PDZ	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
<b>E.2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>					
SO 001.01	Příprava území, demolice skladiště	██████████	██████████	██████████		
SO 001.02	Příprava území, demolice autobusového nádraží	██████████	██████████	██████████		
SO 701	Zastřešení nástupiště	██████████	██████████	██████████		
<b>E.3.6</b>	<b>Rozvodny VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>					
SO 405	Přeložky silnoproudých rozvodů SŽ, SEE	██████████	██████████	██████████		
		<b>26 382 934,36</b>	<b>29 839 606,53</b>	<b>31 725 865,23</b>		

Vypracoval ██████████

## Příloha č. 3 Rekapitulace zjišťovacích protokolů



Firma: Strabag Rail a.s.

6.5.2 (10.3.1.6)


Strana: 1 z 2

Stavba: Zm01\_531351002I-Přestupní terminál Soběslav V2

### Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2023 - Prosinec 2023

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce	Částka dle	Celkem	Zůstatek	Čerpání %	Celkem
SŽ	N SO 98-98	Všeobecný objekt								
SŽ	N SO 702	Protihluková stěna								
SŽ	N SO 401	Rozvod veřejného osvětlení								
SŽ	N SO 402.1	Rozvody SLP a NN informačního systému - sdělovací část								
SŽ	N SO 402.2	Rozvody SLP a NN informačního systému, napájení								
SŽ	N SO 402.3	Rozvody SLP a NN informačního systému - kamerový systém								
SŽ	N SO 301	Dešťová kanalizace (odvodnění místní komunikace, nástupiště)								
SŽ	N SO 302	Dešťová kanalizace (odvodnění parkovací plochy)								
SŽ	N SO 303	Odlučovač ropných látek								
SŽ	N SO 101	Místní komunikace, nástupiště								
SŽ	N SO 102	Parkovací plocha								
SŽ	N SO 103	Komunikace pro pěši								
SŽ	N SO 104	Dopravně inženýrská opatření vč. PDZ								
SŽ	N SO 001.01	Příprava území, demolice skladisté								
SŽ	N SO 001.02	Příprava území, demolice autobusového nádraží								
SŽ	N SO 701	Zastřešení nástupiště								
SŽ	N SO 405	Přeložka silnoproudých rozvodů SŽ, SEE								







Stavba: Zm01\_5313510021-Přestupní terminál Soběslav V2

**Soupis zjišťovacích protokolů**

Sledované období: Prosinec 2023 - Prosinec 2023

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>								
SŽ-Z		SŽ způsobilé								
SŽ-N		SŽ nezpůsobilé								
<b>SŽ celkem</b>		<b>SŽ celkem</b>								

Zhotovitel: Strabag Rail a.s.

Dne 01.12.2023

Razítko a podpis

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Dne 01.12.2023

Razítko a podpis