

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.09.2023

Název díla:

**„Rekonstrukce datových rozvodů kamerových systémů parkovišť na Chvalšinské silnici, Český Krumlov“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:**

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **ZHOTOVITEL:** **TaPraSys s.r.o.**
se sídlem: Malešická 2855/2b, 130 00 Praha
Zápis v OR: vedená u městského soudu v Praze C386213
Zastoupený: . Vlastimil Mětelec a Lukáš Slavík - jednatelé společnosti
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Vlastimil Mětelec
ve věcech technických – Vlastimil Mětelec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3908590227/0100
IČO: 077 32 775
DIČ: CZ07732775
Tel., fax, E-mail: [REDACTED]
- 1.2. **OBJEDNATEL:** **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**
se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,
vločka 705
Zastoupený: Janem Sommerem., jednatelem společnosti
Ing. Bc. Jiřím Čtvrtníkem, jednatelem společnosti
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Ing. Věra Sládková
ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu: 10200-241/0100
IČO: 42 39 61 82
DIČ: CZ42396182
Tel./fax / E-mail : [REDACTED]

:

2. DÍLO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. **STAVBA (NÁZEV):** **„Rekonstrukce datových rozvodů kamerových systémů parkovišť na Chvalšinské silnici, Český Krumlov“**
- 2.2. **UMÍSTĚNÍ:** **Parkoviště P1-Parking Český Krumlov** (Jelení zahrada)
umístěné na pozemku p.č. 889/1 v k.ú. Český Krumlov a pozemcích přidružených
Terminál „BUS-STOP“ Český Krumlov („Jelenka II“)
umístěný na pozemku p.č. 946 v k.ú. Český Krumlov a pozemcích přidružených
Parkoviště P7-Parking Český Krumlov (Chvalšinská silnice)

umístěná na pozemcích p.č. 848 a 852 v k.ú. Český Krumlov a pozemcích přidružených.

2.3. **PROJEKT:** „Rekonstrukce kamerového systému parkovišť ČKRF – Jelenka I, Jelenka II, Chvalšinská“ - SITEL, spol. s r.o. 06/2023“

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 29.09.2023, kterým se mění ustanovení **článku č. 4 – Doba plnění a článku č.5 - Cena díla.**

• **Článek č. 4 – Doba plnění se mění takto:**

V odstavci 4.1 se doba dokončení prací mění na 31.12.2023

• **Článek č. 5 - Cena díla se mění takto:**

V odst. 5.1 - Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Celková cena dle SOD bez DPH	3.591.710,23 Kč
Cena více/méně práce	- 974.948,62 Kč
Celková cena SOD + v/m práce bez DPH	2.616.761,61 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Českém Krumlově

V

Dne: 10.01.2024

dne: 10.01.2024

.....
za objednatele
Jan Sommer, jednatel společnosti

.....
za zhotovitele
Vlastimil Metepec - jednatel

.....
za objednatele
Ing. Bc. Jirím Čtvrtníkem, jednatel společnost