

## SMLOUVA O DÍLO dodatek č. 1

dle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

č. objednatele: 005/110416/INV

č. zhotovitele: 674

### Čl. I.

#### Smluvní strany

1.

**Zhotovitel:** ACG-Real s.r.o.  
**Sídlo:** Radimova 622/38, 169 00 Praha 6  
**Zastoupený:** Lubomír Smažík  
**IČ:** 27094359  
**DIČ:** CZ27094359  
**Bank. spojení:** ČSOB  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

a

2.

**Objednatel:** Město Prachatice  
**Sídlo:** Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Malým  
**IČ:** 002 50 627  
**DIČ:** CZ 002 50 627  
**Bank. spojení:** GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

#### 3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

**Objednatel:** Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš

**Zhotovitel:** Lubomír Smažík

Ve věcech technických:

**Objednatel:** Ing. Jiří Vejvoda, p. Jan Plánek

**TDI:** Josef Šimák

**Koordinátor bezpečnosti práce pro realizaci:** Ing. Jindřich Kunc (STAVINVEST JK s.r.o.)

**Zhotovitel:** Ing. Stanislav Pekárek

**Autorizace pro obor:** Pozemní stavby

**číslo autorizace:** 0101354

## Čl. II

### Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 005/110416/INV, č. zhotovitele: 674 jsou změny stavby definované změnovými listy č. 1-3.

## Čl. III

### Cena za dílo

1) V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních stran ve výši

**cena díla: 4.387.178,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 685.425,46 Kč bez DPH**

**méněpráce: - 488.888,72 Kč bez DPH**

**celkem: 4.583.714,74 Kč bez DPH (sazba DPH je 15 %).**

Toto je cena maximálně přípustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté mohou být účtovány pouze tehdy, budou-li objednatelem písemně schváleny, nebo jestliže tyto práce budou dodatečně písemně objednány. Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny je zhotovitel povinen objednateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě nabídky zhotovitele a rozpočtu. Pokud tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká.

## Čl. VI.

### Doba provedení díla

1) termín dokončení se prodlužuje o 22 kalendářních dnů ze 130 na 152 kalendářních dnů od předání staveniště.

## Čl. XV.

### Další ujednání

#### **Závěrečné ustanovení**

1) Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.


## Čl. XVI.

### Ostatní ujednání

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 2) Ustanovení původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění.

za zhotovitele:

V Táboře dne 13.09.2016



Lubomír Šmázik  
jedenatel  
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359  
info@acq-real.cz www.acq-real.cz

za objednatele:

V Prachaticích, dne 15.09.2016



Ing. Martin Malý  
starosta

